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Rubrica 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, torna público que, às 08:00 
horas do dia 20 de janeiro de 2023, na Rua Seroa da Mota, 314, Centro, cep. 65.660-000, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, Sala de Reuniões da CPL, no Município de Barão de Grajaú, serão 
recebidas a Documentação e Propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à CONCORRENCIA 
em epígrafe, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto n° 7.746, de 05 
de junho de 2012, Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo n°. 96/2022, e atendidas as especificações e formalidades seguintes: 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e seus 
anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar ou 
impedir a realização dos trabalhos. 

1.2. Este Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação — CPL, no endereço Rua Seroa da 
Mota, 314, Centro, cep. 65.660-000, no Prédio da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, Sala de Reuniões 
da CPL, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, bem como no Portal da Transparência. Os 
esclarecimentos poderão ser realizados através do email: cpl.baraodegrajau@gmail.com. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 
salvo comunicação em contrário. 

1.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. 

1.5. É proibido, expressamente, às licitantes ou interessados presentes à sessão desta licitação, sob pena de 
apreensão do aparelho utilizado e adoção das devidas providências legais: 

a) fotografar, gravar ou filmar qualquer pessoa presente no recinto, em respeito aos direitos decorrente 
da imagem, sem a prévia e expressa autorização da Assessoria de Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Barão de Grajaú; 

b) fotografar qualquer documento, considerando a possibilidade de posterior concessão de cópias 
mediante solicitação, devidamente justificada. 

1.6. É facultado ao Presidente da Comissão: 

a) promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo; 
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b) solicitar aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú a elaboração de pareceres 
técnicos ou jurídicos para fundamentação de suas decisões; 

c) no julgamento da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância destes documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
acessível a todos os interessados; 

d) relevar omissões puramente formais observadas na Documentação de Habilitação ou na Proposta de 
Preços, desde que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação; 

e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunicação durante a sessão para evitar tumulto na 
realização dos trabalhos; 

f) suspender os trabalhos das sessões públicas para análise de documentos, diligências, pareceres técnicos 
ou jurídicos, quando do julgamento da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços. 

1.7. Qualquer divergência entre o Projeto Básico (ANEXO I) e o Edital, prevalecerá o Edital. 

1.8. Qualquer divergência entre as especificações, obrigações ou condições existentes entre o Projeto Básico 
(ANEXO I) e a minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VIII), prevalecerá as cláusulas contratuais. 

1.9. Os casos omissos e eventuais dúvidas quanto à aplicação deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação, com base na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Escolas de 13 salas no Município de 
Barão de Grajaú-MA, conforme escopo dos serviços e valores constantes do ANEXO I, deste Edital. 

2.2. O valor máximo para a contratação dos serviços objeto desta licitação é de R$ 9.033.578,14 (nove 
milhões, trinta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos). 

1.3. A prestação dos serviços será realizada no prazo de 28 (vinte e oito) meses. 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e comprovem a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira 
e regularidade fiscal, exigidas neste Edital, nos termos dos artigos 28 ao 31 da Lei n° 8.666/93. 

3.2. A simples apresentação da Proposta de Preços implicará, por parte da licitante, de que inexistem fatos 
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão Permanente de Licitação 
do disposto no art. 97 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

4. IMPEDIMENTOS 

4.1. Não poderá participar desta licitação, diretamente ou indiretamente, pessoas jurídicas: 
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a) cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto desta licitação; 

b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, 
coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 
concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

d) autor do projeto básico ou executivo; 

e) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da Prefeitura 
Municipal de Barão de Grajaú - MA; 

O suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Barão de Grajaú, 
conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, conforme art. 87, inciso 
IV, da Lei Federal n° 8.666/1993; 

h) impedidas de licitar e contratar com o Município de Barão de Grajaú, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

i) impedidas de licitar e contratar com o Município de Barão de Grajaú, conforme art. 47 da Lei Federal 
n° 12.462/2011 (RDC), durante o prazo da sanção aplicada; 

j) proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção derivada de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o art. 72, § 8°, V, da Lei Federal n° 9.605/1998 
(Lei de Crimes Ambientais); 

k) proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e 
serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 (cinco) 
anos, em razão de pena por prática de infração da ordem econômica, de acordo com o art. 38, inciso II, 
da Lei Federal n° 12.529/2011 (Lei Antitruste); 

1) proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente inclusão no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 
8.429/1992; 

m) sociedades empresariais estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

n) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
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o) que mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou familiar com 
servidores lotados nesta Comissão de Licitações; 

p) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos Envelopes 
n°oie02: 

a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas 
as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(ANEXO II), no qual constem poderes para representá-la no ato da sessão pública, interpor recursos 
ou desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a esta licitação; 

b. l) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão estar acompanhadas 
de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na 
alínea "a"; 

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, 
obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos 
responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com 
permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade; 

c) cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou 
procurador) da empresa interessada e de todos os sócios/proprietários. 

5.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou cópia 
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação, ou 
por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

5.2.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até o primeiro 
dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta licitação, localizado à Rua Seroa da Mota, 
314, Centro, cep. 65.660-000, no Prédio da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, Sala de Reuniões da 
CPL, Barão de Grajaú, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. 

5.2.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas estejam 
rasuradas. 

5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. a não apresentação ou a 
incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento não inabilitará ou desclassificará a 
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar ou responder em nome da empresa durante as 
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5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um 
mesmo representante para mais de uma empresa. 

5.5. Os documentos de credenciamento serão conferidos pela Comissão a cada sessão pública realizada. Na 
hipótese de substituição da pessoa inicialmente credenciada, novo credenciamento deverá obedecer a regras 
do item 5.1 deste Edital. 

5.6. No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deverão apresentar. separados dos 
Envelopes contendo a Proposta de Preços e a documentação de habilitação, os seguintes documentos: 

a) Declaração de Enquadramento e/ou Reenquadramento, Certidão Simplificada ou Certidão Específica 
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante para fins de comprovação de que é Microempresa —
ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual — MEI, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006; 

a.1) O Presidente poderá determinar a realização de diligência para dirimir eventual dúvida quanto 
à Receita Bruta da licitante no exercício anterior, com a ressalva de que o Balanço é considerado 
exigível após 1° de maio. 

b) Declaração Negativa de Nepotismo, com a indicação de que não empregará, durante a vigência do 
Contrato, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral por 
consanguinidade ou afim, até o 3° grau, de cargo em comissão ou função de confiança da Prefeitura de 
Barão de Grajaú, conforme modelo constante no ANEXO V deste Edital; 

5.7. Antes de concluir o credenciamento, o Presidente da Comissão deverá consultar os seguintes cadastros, 
com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condições de participação: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, atualmente mantido pelo Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controle (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ 
(www.cnj jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

5.7.1. A consulta ao CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas licitantes e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

5.7.3. Constatada a existência de sanção, o Presidente da Comissão poderá excluir do certame a licitante, 
por falta de condição de participação, conforme previsto no item 3.3 deste Edital. 

5.8. Encerrada a fase do credenciamento, serão recebidos os Envelopes contendo a Documentação de 
Habilitação e a Proposta de Preços. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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6.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital e após o credenciamento, a licitante deverá 
apresentar a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços, em envelopes distintos, opacos, 
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua parte externa: 

ENVELOPE N°01 
Documentação de Habilitação 
Concorrência n° 05/2022-CPL 
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA 
Data: 20/01/2023 
Hora: 08h00min 
Razão Social da Pessoa Jurídica Licitante 

ENVELOPE N°02 
Proposta de Preços 
Concorrência n° 05/2022-CPL 
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA 
Data: 20/01/2023 
Hora: 08h00min 
Razão Social da Pessoa Jurídica Licitante 

6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

6.3. Não serão consideradas Documentação de Habilitação e Propostas de Preços apresentadas por internet 
(e-mail) ou fac-símile, podendo ser entregue via postal. 
6.3.1. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por ENVELOPES "N° 01" - "Documentação de 
Habilitação" e "N° 02"-"Proposta de Preços" endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local 
diverso do Setor de Licitações e que, por isso, não cheguem à data e horário previstos neste Edital. 

6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele contendo a Propostas de Preços será rubricado pelo Presidente, 
membros da CPL e representantes credenciados das licitantes. 

6.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou 
por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da 
Comissão Permanente de Licitação — CPL, mediante a apresentação do documento original, ou ainda por 
publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

6.5.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até o dia 
útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta Concorrência Pública à Rua Seroa da Mota, 
314, Centro, cep. 65.660-000, Barão de Grajaú/MA, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-
feira. 

6.5.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas estejam 
rasuradas. 

6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 
forma de ilustração das Propostas de Preço. 

6.7. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 

6.8. Após abertura dos envelopes, a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser 
juntados aos autos do Processo e não serão devolvidas à licitante. 
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6.9. Os documentos constantes nos Envelopes n° 01 e 02 deverão, de preferência, ser entregues numerados 
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. As licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope n° 01, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme itens 6.1 e 6.2 deste Edital, conforme o 
caso, contendo os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada, referentes a: 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Formulário de Empresário, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades simples o 
ato constitutivo, inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede da licitante; 

b) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até 
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de 
validade, mediante a: 

b. l ) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
b.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da 
Dívida Ativa. 
b.3) quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e 
nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da Comissão poderá diligenciar para 
dirimir eventuais dúvidas; 

c) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até 
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, 
mediante a: 

c.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa. 
c.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, , ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
da Dívida Ativa; 
c.3) Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante. 
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c.4) Certidão Negativa de Débito Tributário Relativo ao Imóvel sede da empresa Licitante. 
c.5) quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e 
nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da Comissão poderá diligenciar para 
dirimir eventuais dúvidas; 

d) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

O Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa de débito trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto na CLT com alterações da 
Lei n° 12.440/2011 

7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da região da sede da empresa, 
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; As empresas sediadas em 
outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar visto do CREA-MA, nos termos do art. 65, da Lei 
n.° 5.194, de 14/12/66. 

b) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação. 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional: o licitante deverá possuir em seu quadro permanente, 
na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente (engenheiro civil e engenheiro eletricista), detentores de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da certidão de registro de Pessoa Física no CREA, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação, 

d) O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
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administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e/ou Contrato de Trabalho; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante. 
Todos os contratos deverão ser averbados pela entidade responsável (CREA/CAU). 

e) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

f) Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a assinatura 
do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a 
executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos 
serviços constantes deste edital. 

7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 

certidão; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
acompanhado dos termos de abertura e encerrado do Livro diário e notas explicativas autenticado pela Junta 
Comercial da sede ou domicilio da licitante. 

c) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade acompanhado da CRP. 

d) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

e) 

A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com 

os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta com o setor contábil do 

Município de Barão de Grajaú-MA: 

LG — 

SG — 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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f) Os licitantes deverão comprovar que possuem (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

g) Da Garantia da Proposta; 

g. l ) Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, equivalente a 1% (um por cento) 
do valor proposto no edital, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas 
em uma das modalidades: em dinheiro, seguro garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este 
último, devendo criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 10, I da Lei 8.666/93. Em se tratando de 
dinheiro, este deverá ser depositado na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE 
GRAJAÚ/MA. 

g.2) No caso de opção pela "caução em dinheiro", esta deverá ser efetuada através de transferência/depósito 
na Conta do Município de Barão de Grajaú. 

g.3) No caso de opção pelo "título da dívida pública", este deverá estar acompanhado de avaliação da 
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a e x e q u i b i 1 i d ad e, valor e prazo de resgate, 
taxa de atualização e condições de resgate. 

g.4) Seguro-garantia: No caso da opção pelo "seguro-garantia" o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome da Prefeitura Municipal de 
Barão de Grajaú-MA, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a 
contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA. Deverá a apólice conter expressamente cláusula de 
atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

g.5) Fiança bancária: No caso de "fiança bancária", esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil. Deverá a carta de fiança 
bancária conter cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade 

g.6) A garantia de manutenção da proposta, será liberada para as empresas licitantes no prazo de até 15 

(quinze) dias úteis após esgotada a fase de julgamento das propostas de preços, exceto para a empresa 
vencedora, onde está será liberada após a assinatura do contrato. 

7.1.5. VISTORIA 

a) A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução 
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico. É imprescindível a visita ao 
local das obras e serviços referidos no objeto, e discriminados nos anexos, para constatar as condições de 
execução, efetuar levantamento e tomar conhecimento de todos os elementos necessários à elaboração da 
proposta e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, apresentando a declaração de vistoria modelo 
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a. l ) A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 
horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente diretamente na CPL através do email: 
cpl.baraodegrajau@gmail.com; 
a.2) O prazo para vistoria iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o último dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 
a.3) Para a vistoria o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 
identidade civil, documentação de identificação do Conselho competente e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para o ato. 
a.4) Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Licitação, mediante oficio antes da data fixada para a sessão pública. 
a.5) As licitantes poderão apresentar a em substituição a declaração de visita técnica prévia, a declaração 
formal do responsável técnico da licitante de que de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições 
e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

7.1.6. OUTROS DOCUMENTOS: 

a) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da 
licitante, emitidas até 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes. 

b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua Habilitação, na forma § 2° do 
artigo 32 da Lei n°. 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente proprietário ou procurador, nos termos do 
modelo ANEXO IV, deste Edital. 

c) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, informando que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer 
empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988 e do art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 
8.666/1993, incluído pela Lei Federal n° 9.854/1999, conforme ANEXO VI deste Edital. 

d) É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, ALVARÁ PARA 
INSTALAÇÃO E OPERAÇAOIFUNCIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a LICENÇA 
AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos órgãos competentes. Ficando ainda sob a 
responsabilidade da contratada, apresentar OUTORGA DE DIREITO DO USO DA ÁGUA para os casos de 
utilização de Recursos Hídricos através de poços, e AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL OU 
AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada da camada vegetal para a 
implantação do canteiro de obras, devendo ser declarada pela licitante a concordância. 

7.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 
habilitação. 

7.3. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos pela própria 
licitante, deverão estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificação e assinatura do titular da 
empresa ou do seu representante legal. 

7.4. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelas licitantes 
cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica. 
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7.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado na Documentação de Habilitação e na 
Proposta de Preço deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai prestar os serviços objeto da 
presente licitação, com exceção dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata que deverá ser do local do principal estabelecimento da 
licitante, conforme art. 3° da Lei Federal n° 11.101/2004; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, que deverá ser da 
sede da pessoa jurídica. 

7.6. A Comissão se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida 
e julgar necessário. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal ou procurador 
da licitante, com o seguinte conteúdo: 

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social, número do CNPJ, endereço completo, 
fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva agência), nome completo do 
responsável pela assinatura do Contrato Administrativo, com indicação do cargo na empresa, CPF e 
RG, prazo de validade da Proposta, Preço Global Proposto, expresso em algarismo e por extenso, em 
conformidade com as especificações previstas no Projeto Básico, de acordo com o modelo constante 
no ANEXO III deste Edital; 

a. l ) a licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes e 
constantes da Carta Proposta, de forma que não altere e/ou descaracterize a substância do modelo 
indicado; 

a.2) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do 
pagamento do objeto contratado; 

a.3) prazo de validade da Proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da 
sessão pública. 

b) Planilha Orçamentária — com indicação dos preços unitários e totais de cada item, em algarismos, e o 
valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de acordo com as unidades e os 
quantitativos determinados na Planilha Orçamentária Base contida no Projeto Básico; 

b. l) somente serão aceitos preços com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme dispõe a 
Lei Federal n° 9.069/1995; 

c) Planilha de Composição de Custos Unitários — para os itens de serviços constantes na Planilha 
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Orçamentária, ANEXO I do Projeto Básico, constando unidades e insumos com respectivos 
consumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados. 

c. l) a Proposta deverá contemplar o salário normativo da Categoria de Acordo com a Convenção 
Coletiva de Trabalho vigente; 

c.2) cada licitante deverá elaborar a planilha, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de 
obra necessários para a execução do serviço, observada as regras de metodologia utilizada pelo 
SINAPI/SICRO/DEMAIS TABELAS OFICIAIS para a composição de seus custos unitários; 

c.3) nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à real; 

c.4) os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão está considerados 
em item específico — BDI; 

c.5) a ausência de preços na Planilha de Composição de Preços Unitários implicará na 
desclassificação da Proposta da licitante. 

d) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, com a discriminação dos itens de serviço e 
periodicidade mensal, de acordo com o modelo previsto no Projeto Básico, não se admitindo parcela 
na forma de pagamento antecipado; 

d. l) a licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes e 
constantes no Cronograma Físico-Financeiro, de forma que não altere e/ou descaracterize a 
substância do modelo indicado; 

e) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais de acordo com modelo constante do 
Projeto Básico, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula; 

e.1) a licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes e 
atenda a legislação vigente; 

O Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI), com no máximo duas casas 
decimais após a vírgula; 

f.1) a composição de BDI deverá observar a Súmula n° 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e 
CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de inclusão do BDI. Os tributos IRPJ 
e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se 
constituírem em tributos de natureza direta e personalíssima; 

8.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b","c" , "d" e "e" do subitem 8.1 deverão, necessariamente, ser 
assinados pelo representante legal da licitante e por Engenheiro ou Arquiteto, devidamente registrado no 
CREA ou CAU, com identificação e número do seu registro, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei Federal n° 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolução CONFEA n°282, de 24 de agosto de 1983. 

8.2.1. Os documentos exigidos nas alíneas "a","b","c","d", "e", "1" e "g" do subitem 8.1 deverão ser 
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8.3. Nos preços unitários propostos deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta 
licitação. 

8.3.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto desta 
licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA. 

8.3.2. No preenchimento das Planilhas deve ser observado, no mínimo, os valores dos salários fixados nas 
Convenções, Acordos ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias, e os encargos sociais e tributos 
de acordo com a legislação vigente. 

8.3.3. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados como 
inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por preço inexequível. 
Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar 
os serviços sem ônus adicionais. 

8.4. A apresentação da Proposta de Preços implica para a licitante a observância dos preceitos legais em 
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo 
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação. 

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, 
pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão. 

8.6. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo ou a 
idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

8.7. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem convocação para a assinatura do Contrato, as licitantes 
ficam liberadas dos compromissos assumidos, podendo a Comissão Permanente de Licitações, solicitar a 
prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. 

8.7.1. A licitante poderá recusar ou aceitar o pedido de prorrogação, entretanto, no caso de concordância, 
a Proposta de Preços não poderá ser modificada. 

8.8. A CPL poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços 
propostos. 

8.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

8.10. Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços praticados no mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
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8.11. Não serão aceitos Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis, nos termos deste Edital. 

8.12. Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços. 

8.13. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às sanções administrativas estabelecidas neste 
Edital. 

9. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. A presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, será realizada pela Comissão Permanente de 
Licitação — CPL no dia, hora e local estabelecidos no Preâmbulo, ocasião em que o Presidente declarará 
aberta a sessão pública e iniciará o credenciamento das licitantes de acordo com as normas estabelecidas no 
item 5 deste Edital. 

9.2. Encerrado o credenciamento, o Presidente da Comissão receberá os envelopes contendo a 
Documentação de Habilitação e as Propostas de Preços, informando a metodologia a ser desenvolvida e os 
esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

9.3. Após a abertura do Envelope n° 01, o julgamento da habilitação será processado com observância do 
seguinte procedimento: 

9.3.1. A Documentação de Habilitação será examinada e rubricada pelos membros da Comissão e pelas 
licitantes presentes. 

9.3.2. Concluído o exame da documentação a Comissão declarará as licitantes habilitadas ou inabilitadas, 
tendo em vista dos critérios estabelecidos neste Edital. 

9.3.3. Após a divulgação do resultado as licitantes poderão renunciar ao direito de interpor Recurso 
Administrativo, o que constará na Ata circunstanciada da Sessão, procedendo-se de imediato à abertura 
dos Envelopes n° 02 contendo as Proposta de Preços das licitantes habilitadas. 

9.3.4. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item 9.3.3, a Comissão suspenderá a 
Sessão, lavrando Ata circunstanciada dos trabalhos até então executados. Nessa hipótese, os Envelopes n° 
02 — Proposta de Preços, devidamente fechados e rubricados pelas licitantes e membros da Comissão, 
permanecerão sob a guarda e responsabilidade do Presidente até que se reabra a Sessão. 

9.3.5. Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os Envelopes n° 02 — Proposta de Preços, devidamente 
lacrados, desde que não tenha havido Recurso ou após seu julgamento. 

90.3.6. Depois de cumpridas as formalidades do Recurso, a Comissão comunicará às licitantes 
habilitadas, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data, hora e local de 
reabertura da sessão para continuidade do certame. 
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9.3.7. Os Envelopes n° 02 — Proposta de Preços das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 
(trinta) dias consecutivos, contado da data de Adjudicação do objeto desta licitação, serão destruídos pela 
Comissão, independentemente de notificação ao interessado. 

9.4. A Comissão poderá em qualquer fase da habilitação promover diligências ou requisitar informações, 
incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de habilitação apresentados, sem implicar a 
modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente nos 
documentos, consoante permite o art. 43, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.5. No julgamento da documentação a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação. 

9.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova documentação, conforme interpretação extensiva do art. 48, § 3°, da Lei Federal 
n° 8.666/1993. 

9.7. As Microempresas — ME, Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedores Individuais — MEI 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

9.7.2. A declaração do vencedor de que trata o item 9.7.1 acontecerá no momento posterior ao julgamento 
das Propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

9.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item 16.1 
deste Edital. 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1. Ultrapassada a fase de habilitação, em Sessão Pública, serão abertos os Envelopes n° 2 — Proposta de 
Preços das licitantes habilitadas, divulgando-se os preços e condições oferecidas, sendo as Propostas 
rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes presentes. 

10.1.1. Após a abertura do Envelope n° 2 não será admitido pedido de desistência de Proposta de Preços, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Comissão. 

10.2. As Propostas de Preços serão analisadas e comparadas com os critérios e especificações 
preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissão convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer 
natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase do julgamento. 

10.3. Na análise da Proposta de Preços considerar-se-á que os preços são completos e suficientes para 
assegurar ajusta remuneração de todas as etapas da obra. 
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10.4. Para análise da Planilha Orçamentária apresentada serão consideradas as alíquotas padrão de 
impostos, tributos ou contribuições, conforme legislação vigente. Caso a licitante goze de isenção, benefício 
ou se enquadre em condição que lhe permita recolhimento com alíquota diferenciada deverá informá-la em 
sua Proposta de Preços, justificando, assim, percentuais diferentes daqueles usuais na composição de custos. 

10.5. No julgamento das Propostas de Preços, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância deste documento, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhe validade e eficácia para fins 
de classificação. 

10.5.1. Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão, bem como as eventuais 
divergências entre o preço unitário e o total ofertados para os itens que compõem o objeto licitado, 
prevalecendo sempre o primeiro. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua Proposta será 
rejeitada. 

10.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no artigo 3°, § 2°, 
da Lei Federal n° 8.666/1993, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, para o qual todas as 
licitantes serão convocadas, ressalvada a hipótese de empate ficto previsto no item seguinte, em 
cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006. 

10.7. As Propostas de Microempresas — ME e de Empresas de Pequeno Porte — EPP que ofertarem valores 
igual ou até 10% (dez por cento) superior à menor Proposta apresentada por média ou grande empresa, 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada e deverão ser convocadas no ato da sessão pública, 
na ordem de classificação, uma na falta da outra, para apresentar Proposta menor que a do certame, se for do 
seu interesse. 

10.7.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas — ME e de Empresas de 
Pequeno Porte — EPP que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

10.7.2. O convocado que não apresentar Proposta no ato da sessão pública decairá do direito previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006. 

10.7.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7.4. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da Proposta de menor valor não ter sido 
apresentada por Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP. 

10.8. A classificação das Propostas de Preços se dará por ordem crescente dos preços. 

10.9. Serão desclassificadas as Propostas que: 

a) não atenderem aos critérios, especificações e exigências estabelecidas neste Edital; 

b) apresentarem proposta alternativa; 

c) apresentarem preço global superior ao limite estabelecido na Planilha Orçamentária Base; 
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d) apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária Base; 

e) apresentarem preços unitários ou global manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto: 

e.1) a Comissão utilizará o critério definido no art. 48, inciso II, § 1°, alíneas "a" e "b", da Lei Federal 
n° 8.666/1993 como indicativo de presunção relativa de inexequibilidade dos preços unitários 
propostos, concedendo à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua Proposta, 
conforme Súmula n° 262/2010-TCU; 

e.1.1) para os efeitos do disposto no artigo art. 48, inciso II, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a 
Comissão aplicará as fórmulas para verificar a exequibilidade das Propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
global orçado pela Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, conforme consta no Projeto 
Básico - Anexo I deste Edital, ou; 

- valor da Planilha SINAPI E DNIT SICRO (Anexo I do Projeto Básico), apresentadas pela 
administração; 

e.1.2) ) a média aritmética indicada na alínea anterior será calculada somando-se o preço de cada 
uma das propostas com valor superior a 50% (cinquenta por cento), dividindo-se o resultado 
obtido pelo respectivo número de Propostas envolvidas nesta operação; 

e.1.3) as propostas que forem desclassificadas por outro motivo previsto nas alíneas deste item 
10.8 não entrarão no cálculo da média a que se refere o item acima; 

e.2) caso a Proposta indique preço unitário e/ou global ofertado que possa vir a ser considerado 
inexequível, a Comissão diligenciará determinando que a licitante demonstre a exequibilidade dos 
preços, admitindo-se: 

e.2.1) planilha de custos elaborada pela própria licitante; 

e.2.2) contrato, ainda que em execução, com preço semelhante; 

e.3) confirmada a inexequibilidade ou o não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em 
fazê-lo resultará na desclassificação da Proposta; 

c.4) a licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Comissão, e que não demonstre 
posteriormente sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela não manutenção da 
Proposta, previstas no item 16.1 deste Edital. 

d) apresentarem Planilha de Composição de Encargos Sociais com percentuais divergentes dos fixados na 
legislação vigente; 

e) apresentarem Planilha de Composição Analítica do BDI em desacordo com a legislação vigente. 
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10.10. Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá conceder o prazo de até 8 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novas Propostas, consoante dispõe art. 48, § 3°, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem: 

11.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos 
casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação de licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

11.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da Comissão Permanente de Licitações, na hipótese do art. 87, § 3°, 
da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

11.2. O recurso será dirigido a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação — CPL que, após notificação das demais licitantes e cumprido o prazo estabelecido no art. 109, 
§3°, da Lei Federal n° 8.666/1993, irá se manifestar, submetendo o Recurso à decisão do Secretário Municipal 
de Administração. 

11.3. Os recursos pertinentes ao julgamento da Documentação de Habilitação ou ao julgamento das 
Propostas de Preços terão efeito suspensivo. 

11.4. A intimação dos atos referentes à habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento das propostas, 
anulação ou revogação da licitação, será feita mediante publicação na imprensa oficial. 

11.4.1. Se presentes todos os procuradores credenciados das licitantes ao final da sessão em que for 
divulgado o julgamento da habilitação e o julgamento das propostas, a intimação do ato será feita 
diretamente aos interessados mediante consignação em Ata. 

11.5. O acolhimento do Recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. Depois de decididos todos os eventuais recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
objeto será adjudicado à licitante declarada vencedora. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

12.1. Não havendo manifestação de recurso ou após seu julgamento, a Comissão procederá à adjudicação do 
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objeto à licitante vencedora e encaminhará o Processo ao Secretário Municipal de Administração, para 
apreciação e decisão, podendo este homologar o resultado e ordenar a sua publicação na imprensa oficial. O 
Secretário também poderá proceder à revogação ou à anulação do certame, conforme item seguinte. 

12.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

13. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

13.1. O Secretário Municipal de Administração, se reserva ao direito de revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anulá-la se constatada 
insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos referidos atos. 

13.2. A anulação desta licitação induz a do respectivo Contrato Administrativo. 

13.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou nulidade deste 
procedimento licitatório, ressalvada a hipótese prevista no artigo 59 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.4. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que 
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria CPL. 

14. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1. Após a publicação da homologação do resultado desta licitação, a licitante vencedora será convocada 
para retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, observado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da data de recebimento da Notificação. 

14.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Secretário Municipal 
de Administração. 

14.2. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não comparecer, não apresentar todos os 
documentos de regularidade exigidos no ato de assinatura do Contrato, recusar-se a retirar a Nota de 
Empenho da Despesa e a assinar o Contrato, convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados, se não preferir proceder nova licitação, consoante determina o art. 
64, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993, independentemente da aplicação das sanções administrativas previstas 
no item 16.1 deste Edital. 

14.3. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a) 

todos os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos no item 7.1.2 deste Edital, 
que tiverem vencido no período entre a data de abertura do Envelope n° 01 e a data da celebração do 
Contrato; 

b) visto do CREA/CAU do Estado do Maranhão, no caso da licitante vencedora ser sediada em outra 
região, a teor do disposto no art. 58 da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na forma 
das Resoluções CONFEA n° 413, de 27 de junho de 1997, e n° 1007, de 05 de dezembro de 2003; 
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14.4. Antes da emissão da Nota de Empenho, enquanto condição para celebrar o Contrato Administrativo, a 
CPL procederá consulta prévia ao: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, atualmente mantido pelo Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controle (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ 
(www.cnj .jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.5.1. Caso exista registro de restrição em um dos Cadastros acima consultados, a Adjudicatária estará 
impossibilitada de contratar com a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú. 

15. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

15.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o Município de Barão de Grajaú e a licitante 
adjudicatária, observada as disposições contidas na legislação pertinente. 

15.2. Constam na minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VIII) as possíveis modalidades para 
prestação de garantia, prazo de vigência, prazo de execução, as condições e a forma de execução e de 
recebimento dos serviços, pagamentos, reajuste, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, de 
acordo com os requisitos fixados no art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

15.3. A Contratada deverá apresentar à CPL comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total da Proposta, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contado da data da 
assinatura, conforme cláusula específica constante na minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VIII). 

15.4. O prazo de vigência será de 28 (vinte e oito) meses, contados da data de assinatura do Contrato, 
condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial da União. 

15.4.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, com fulcro no art. 
57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que apresentadas as justificativas técnicas pertinentes à 
prorrogação do prazo de execução e autorizado formalmente pela autoridade competente. 

15.5. O prazo previsto para execução dos serviços será o determinado na respectiva Ordem de Serviço. 

15.5.1. O prazo de execução poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo 
justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, § 
10, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

15.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessária, observado os limites previstos no art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

15.7. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 
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15.8. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas nesta licitação, em especial 
no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do 
objeto. 

15.9. Visando proteger a Administração Pública, no ato da assinatura do contrato será exigido a Plano de 
Integridade, baseado nos princípios constitucionais e administrativos e com fundamento na Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a licitante vencedora, sob suas expensas, deverá ter o Programa de 
Integridade implementado, não cabendo a CONTRATANTE o ressarcimento destas despesas. 

15.9.1. Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar relatório do 
perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder público; 

15.9.2. A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e 
organização das informações prestadas; 

15.9.3. Há não conformidade do subitem anterior acarretara na desclassificação do licitante vencedor, sob 
pena de anulação da contratação. 

15.10. Ocasionando a hipótese do subitem 15.9.3, a administração poderá convocar o remanescente na 
ordem classificatória das propostas do certame. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS LICITANTES 

16.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante o prazo de 
validade, não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o Contrato Administrativo, 
a sessão poderá ser retomada e as licitantes remanescentes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-
se a proponente desistente as seguintes sanções administrativas: 

a) suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Barão de Grajaú, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal n° 
8.666/1993; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor da Proposta de Preços. 

16.2. As sanções administrativas pertinentes à inexecução parcial ou total dos serviços estão indicadas em 
cláusula específica constante na minuta do Contrato, ANEXO VIII deste Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas com a execução do presente Contrato, pertinentes ao exercício financeiro de 2022, 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Barão de Grajaú: 
TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 201901470-1 FNDE 
N° PROCESSO 23400.001527/2019-62 
02 PODER EXECUTIVO 
0204 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 0204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
01 12 Educação 
12 361 Ensino Fundamental 
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12 0013 Ed. Basica Publica 
361 12 361 0013 1012 0000 Construção e Reforma de Unidade Escolares 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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18.1. As licitantes que participarem deste certame sujeitam-se a todos os termos, condições, especificações e 
normas previstas neste Edital e seus anexos e se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de 
qualquer manifestação escrita ou verbal. 

18.2. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na 
proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à sessão de abertura dos envelopes com 
poderes para esse fim. 

18.3. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá adiar a sessão de abertura do certame por razões administrativas e ainda modificar o Edital, 
hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Documentação de Habilitação e/ou a 
Proposta de Preços. 

18.4. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justiça Estadual, 
Comarca de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

18.5. No caso de opção pela garantia de participação do tipo "Seguro Garantia", o mesmo deverá ser feito 
mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, acompanhada da 
certidão de regularidade do emitente, em nome do Município de Barão de Grajaú. 

18.6. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo I PROJETO BÁSICO 
Anexo II MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
Anexo III MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
Anexo IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 
Anexo V MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 
Anexo VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO 

MENOR 
Anexo VII MODELO TERMO DE VISITA 
Anexo VIII MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Barão de Grajaú - MA, 15 de dezembro de 2022 
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OS VAZ IDA SILVA 
Presidente da C 

23 



DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇAO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA]AÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022 - CPL 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

EM ANEXO 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

24 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

MEMORIAL DESCRITIVO 

FIDE
Fundo Naclonaf 
de DeaenvoMmento 
de Educação 

PROJETO ESCOLA 13 SALAS - TÉRREO 



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

ão e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional Diretoria de Gestão, Articulação J de Desenvolvimento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

SUMÁRIO 

FI%DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE AÇOES ARTICULADAS 2 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 2 

2. ARQUITETURA 3 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 4 

2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 5 

2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 6 

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 7 

2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO 11 

2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE 12 

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 13 

3. SISTEMA CONSTRUTIVO 14 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 15 

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 15 

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO 16 

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 16 

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 17 

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 18 

4.1.1. Considerações gerais 18 

4.1.2. Caracterização e dimensão dos componentes de concreto 18 

4.1.3. Caracterização e dimensão dos componentes de aço estrutural 20 

4.1.4. Sequência de execução da estrutura de concreto armado 20 

4.1.5. Normas técnicas relacionadas 24 

4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS 25 

4.2.1. Alvenaria de blocos cerâmicos 25 

4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogós 26 

4.3. ESQUADRIAS 28 

4.3.1. Portas e janelas de alumínio 28 

4.3.2. Portas de madeira 29 

4.3.3. Telas de proteção em nylon 31 

4.4. ELEMENTOS METÁLICOS 31 

4.4.1. Portões em gradil 31 

4.4.2. Portões em chapa metálica perfurada 33 

4.4.3. Tela em chapa metálica perfurada — proteção solar 34 

4.4.4. Telha ondulada perfurada 35 

4.4.5. Gradil para vegetação 36 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de lnfraestrutura Educacional - CGEST 

FIVE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

4.5. COBERTURAS 

4.5.1. Estrutura metálica 

4.5.2. Telhas termo acústicas tipo "sanduíche" 

4.5.3. Telhas metálicas trapezoidais  

4.5.4. Chapas em Policarbonato 

4.5.5. Calhas, rufos e pingadeiras metálicos 

4.6. IMPERMEABILIZAÇÂO 

4.6.1. Emulsão asfáltica 

4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES 

4.7.1. Paredes externas - pintura acrílica  

4.7.2. Paredes externas - áreas molhadas 

4.7.3. Paredes internas - áreas secas 

4.7.4. Paredes internas - áreas molhadas 

4.7.5. Teto - forro de gesso 

4.7.6. Teto - forro mineral  

4.7.7. Teto - forro metálico 

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.8.1. Piso monolítico em granitina 

4.8.2. Piso em cerâmica 45x45 cm 

4.8.3. Soleira em granito 

4.8.4. Piso em concreto desempenado 

4.8.5. Piso em concreto desempenado - liso  

4.8.6. Piso em Blocos Intertravados de Concreto 

4.8.7. Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma 

4.8.8. Piso em Areia filtrada 

4.8.9. Piso Industrial Polido em Concreto Armado 

4.8.10. Piso Tátil - Direcional e de Alerta 

4.9. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.6. 

4.9.7. 

Louças 

Metais / Plásticos 

Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito 

Espelhos 

Divisória em MDF revestido com laminado melamínico 

Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido 

Mastros para Bandeira 

4.10. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 

4.10.1. Forração de Grama 

5. HIDROSSANITÁRIO 

37 

37 

38 

40 

41 

42 

45 

45 

46 

46 

48 

49 

51 

53 

54 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

71 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FIDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmento 
da Educação 

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

5.1.1. Materiais e Processo Executivo 

5.1.2. Sistema de Abastecimento 

5.1.3. Castelo D'água 

5.1.4. Ramal Predial 

5.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.2.1. Materiais e Processo Executivo 

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte 

5.3.2. Subsistema de Ventilação 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

Materiais e Processo Executivo 

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Normas Técnicas Relacionadas 

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COM BUSTIVEL 

5.4.1. Materiais e Processo Executivo 

5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

5.5.1. Materiais e Processo Executivo 

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas 

6. ELÉTRICA 

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1.1. Materiais e Processo Executivo 

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 

6.2. INSTALAÇOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

6.2.1. Materiais e Processo Executivo 

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

6.3. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA110 

6.3.1. Materiais e Processo Executivo 110 

6.3.2. Disposições construtivas 111 

6.3.3. Normas Técnicas Relacionadas 111 

7. MECÂNICA 112 

7.1. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÂO 113 

7.1.1. Materiais e Processo Executivo 113 

7.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 115 

7.2. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 115 

7.2.1. Materiais e Processo Executivo 116 

72 

72 

73 

73 

73 

77 

78 

79 

82 

82 

82 

83 

83 

86 

87 

88 

88 

90 

90 

91 

94 

96 

97 

98 

102 

105 

106 

109 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

F1sDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmento 
da Educação 

7.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 117 

8. ANEXOS 118 

8.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 119 

8.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 125 

8.3. TABELA DE ESQUADRIAS 131 

8.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS 133 

8.4.1. DOCUMENTOS 133 

8.4.2. PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA— 52 pranchas 134 

8.4.3. PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURAL- 161 PRANCHAS 136 

8.4.4. PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA-21 pranchas 146 

8.4.5. PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA —21 pranchas 147 

8.4.6, PRODUTOS GRÁFICOS - MECÂNICA -05 pranchas 149 

8.5. ESCALA DE VARIAÇÃO DE CORES 150 

8.5.1. TELHA ONDULADA PERFURADA 150 

8.5.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACR(LICA 150 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br— Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Diretoria de Gestão, Articula ão e Pro etos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional 
ç j de Desenvolvimento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURAS 

Figura 1 — planta baixa de implantação dos blocos — Escola 13 Salas - Térreo  8 

Figura 2 - croqui - implantação padrão 11 

Figura 3 - croqui - implantação espelhada 12 

Figura 4 — imagem cobogó 27 

Figura 5 - detalhe chapa metálica para portas de madeira 30 

Figura 6 — imagem gradil morlan 32 

Figura 7 — imagem furos chapa metálica 33 

Figura 8 — imagem telha ondulada perfurada 35 

Figura 9 — imagem tela ondulada  36 

Figura 10— imagem telha termoacústica 39 

Figura 11 — imagem telha metálica trapezoidal TP40-980 40 

Figura 12— imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira 43 

Figura 13— imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira  44 

Figura 14 — imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja 52 

Figura 15 — imagens exemplificativas de blocos de concreto 60 

Figura 16— imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opções 1 e 2- pisograma 61 

Figura 17— imagens exemplificativas de piso tátil de concreto — Cores: vermelha e amarelo 63 

Figura 18— imagem exemplificativa do assentamento de piso tátil de concreto.  64 

Figura 19 - imagem divisórias articuladas 67 

Figura 20 - croqui com alturas das instalações das salas de aula 72 

Figura 21 — imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular 81 

Figura 22— imagem da série RAL 2000 - laranja 150 

Figura 23— imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja 150 

TABELAS 

Tabela 1 - vida útil 16 

Tabela 2 - resistência concreto 18 

Tabela 3 - resistência aço 18 

Tabela 4 - cores 47 

Tabela 5 - altura dos pontos de água fria 76 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília. DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FNDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

1. INTRODUÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

1 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

F!%DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE AÇOES ARTICULADAS 

O Plano de Ações Articuladas — PAR tem por objetivo promover a melhoria da 
qualidade da educação básica pública, observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano 
Nacional de Educação, conforme Lei n° 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispões sobre o 
apoio técnico ou financeiro da União no âmbito deste Programa. 

O Plano é estruturado em quatro dimensões, sendo a quarta relativa a infraestrutura 
física e recursos pedagógicos. Por meio do PAR, a União presta assistência técnica e 
financeira, com caráter suplementar, aos entes federados, bem como disponibiliza projetos 
padronizados e manuais de orientações técnicas para a garantia de padrões adequados de 
funcionamento de edificações escolares. 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto básico da Escola 13 Salas -
Térreo e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e componentes adotados, bem 
como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executivo, a ser 
desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades. 

Cabe ressaltar que o projeto básico aqui referido compreende somente a porção 
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nível de 
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto básico, contudo, para que seja assim 
considerado, deverá ser complementado pelo projeto de implantação no terreno, bem como 

por ajustes ao projeto-padrão fornecido em função de atendimento a exigências locais, 

elaborados localmente por equipe técnica capacitada. 

As marcas e fabricantes de materiais relacionados aos projetos, descritos neste 
Memorial, constituem-se apenas como referência. O FNDE não direciona a escolha de marcas 

e não mantém cadastro de fabricantes. 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes dos projetos: 
arquitetônico; estrutural, hidros sanitário e elétrico, com as respectivas sequências executivas 

e especificações. Constam também deste Memorial as referências de leis, normas, decretos, 
regulamentos, portarias e códigos referentes à construção civil de abrangência nacional. 
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2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Padrão Escola 13 Salas - Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de 
Ações Articuladas - PAR, possui área construída de 1.887,26 m2 e área de ocupação de 
4.112,50 m2 sobre um terreno de 6.800,00 m2 (80x85m). Esta tipologia foi idealizada para 
atender aos dois ciclos do Ensino Fundamental compostos pelos segmentos do 1° ao 9° ano. 

Esta escola possui capacidade de atendimento de até 910 alunos, em dois turnos 
(matutino e vespertino), ou 455 alunos em período integral. O número de alunos sugerido por 
turma considera parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo 
a garantir um ambiente saudável. As treze salas de aula apresentam as mesmas dimensões, 
com capacidade de atendimento para 35 alunos, com possibilidade de turmas simultâneas 
em 4 segmentos, do 1° ao 9° ano. No entanto, quando atenderem aos anos iniciais, 1° e 2° 
anos, por se tratar de alunos menores, sugerimos que a capacidade máxima não exceda 25 
alunos por turma. 

O partido arquitetônico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Foram 
consideradas as diversidades do território brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos 
ambientais, geográficos, climáticos e relacionados às densidades demográficas, aos recursos 
socioeconômicos e aos contextos culturais de cada região, de modo a propiciar espaços 
inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, 
materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais. 

Foi considerada como ideal a implantação da Escola 13 Salas em terreno quadrado 
com medidas de 80m de largura por 85m de profundidade e declividade máxima de 3%. Tendo 
em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão apresenta 
opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de instalações elétricas em 127V e 
220V e elementos construtivos com vistas ao conforto térmico. 

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, os alunos do 1° ao 9° ano 
do ensino fundamental, o projeto adotou os seguintes critérios: 

• Facilidade de acesso entre os blocos; 

• Bicicletários no interior do terreno para incentivar o transporte não motorizado; 

• Adoção de recursos de sustentabilidade, tais como: captação e reuso de água 
da chuva, torneiras automáticas de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, 
fachadas verdes com jardim vertical, pisos permeáveis e previsão de placas de energia 
fotovoltaica; 

• Segurança física dos alunos com restrição de acesso de pessoas não 
autorizadas a áreas como: cozinha, lavanderia, castelo d'água, central de gás, luz e telefonia; 

• Circulação entre os blocos em consonância com os critérios de acessibilidade 
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos; 

• Atendimento aos princípios do desenho universal, considerando o uso e 
ocupação por todos os usuários, independentemente de suas características físicas, 
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habilidades e faixa etária, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso 
equitativo, flexível, simples e intuitivo; 

• Organização dos blocos pedagógicos por faixa etária, com a localização das 
salas dos 1° e 2° anos mais próximas ao bloco administrativo; 

• Salas de aula com ventilação cruzada, iluminação natural e área externa 
contígua para atividades ao ar livre; 

• Salas de aula com bancadas com ponto de água para atividades pedagógicas 
artísticas e de ciências, como apoio à investigação de fenômenos e processos da natureza; 

• Ambientes com possibilidade de integração e convívio entre os alunos de 
diferentes faixas etárias como: pátio coberto, refeitório, quadra poliesportiva, playground e 
áreas externas; 

• Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de 
visores nas portas e elementos vazados. 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na 
edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros, conforme Manual de Orientações Técnicas - Seleção de 
Terrenos para Edificações Escolares e Implantações de Obras, indispensáveis ao adequado 
posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, 
existência de vegetação, mananciais de água e etc. 

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, 
com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande 
tráfego ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, 
visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 
à insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação 
natural; 

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 
climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, 
do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 
problemas relativos ao conforto dos usuários; 

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia 
na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer 
as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 
sondagem. Os detalhamentos de fundações contidos nos projetos básicos adotam um terreno 
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hipotético e não devem ser executados sem os estudos de solos necessários, que subsidiarão 
os detalhamentos dos projetos executivos; 

• Topografia: fazer o levantamento topográfico do terreno observando 
atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo 
sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como 
influência no escoamento das águas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: avaliar a melhor localização da edificação com 
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, 
deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas 
quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo 
tanto aos requisitos de conforto ambiental e à dinâmica de utilização da Escola quanto à 
minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energia elétrica. 
Trataremos mais desse tema no item 2.5. 

2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 
alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetônico — elaborado com base no número de usuários — alunos e 
funcionários - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de ensino 
fundamental I e II, possibilitando que os alunos experimentem e vivenciem a etapa do ensino 
fundamental de forma equitativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC); 

• Distribuição dos blocos — a distribuição do programa se dá por uma setorização 
dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; a 
setorização prevê tanto espaços para atividades específicas, como administrativas, serviço e 
as próprias salas de aula, bem como ambientes de interações entre os alunos de idades 
diferentes, não apenas no pátio coberto e refeitório, mas também na biblioteca e salas 
multiuso. A distribuição dos blocos prevê ainda a interação entre os ambientes internos e 
externos, por meio de jardins e passarelas de circulação; 

• Volumetria dos blocos — derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia 

de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual dos projetos padrão 
FNDE; 

• Áreas e proporções dos ambientes internos — os ambientes internos foram 

pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais dos blocos pedagógicos 

(G, H, I e J) são compostos por salas de aula e banheiros. As salas de aula são amplas, o 
que proporciona diferentes layouts e usos. Os espaços de higiene estão próximos às salas e 

apresentam banheiros acessíveis, para cada gênero e com acesso independente dos 

sanitários coletivos; 
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• Layout — o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da 
escola foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a 
faixa etária específica e ao seu bom funcionamento; 

• Tipologia das coberturas — foi adotada solução simples com telhados em duas 
águas, com platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo 
adotado. Esta tipologia é característica dos projetos padrão FNDE; 

• Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 
iluminação e ventilação natural em ambientes escolares, em consonância com os Manuais de 
Orientações Técnicas do FNDE; 

• Elementos arquitetônicos de identidade visual — projeto com a inclusão de 
elementos marcantes como: empenas cegas, brises, elementos vazados, texturas e 
volumetria reta. Tudo isso permite a identificação visual da escola com os demais projetos 
padronizados que atualmente são disponibilizados pelo FNDE; 

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries, bem 
como possibilidade de aquisição em todo território brasileiro; 

• Especificações das cores de acabamentos — internamente foram adotadas cores 
e acabamentos privilegiassem atividades pedagógicas relacionadas ao ensino fundamental 
e II. As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compõe a identidade 
visual da escola; 

• Especificações das louças e metais — para a especificação destes itens foi 
considerada a qualidade, facilidade de instalação/uso e a disponibilidade nas várias regiões 
do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade e facilidade de 
manutenção. 

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

A Escola 13 Salas é térrea e possui 10 blocos distintos, sendo identificados de "A" a 
"J". Os blocos são interligados por circulação coberta e, nas áreas externas, estão playground, 
jardins, horta, bicicletário, pátio de serviço e castelo d'água. A organização dos blocos e áreas 
externas foi proposta, conforme ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 — planta baixa de implantação dos blocos — Escola 13 Salas - Térreo 

Bloco A: 

Quadra poliesportiva. 

Bloco B: 

• Jardim / circulação; 

• Secretaria; 

• Almoxarifado; 

• Sala de reuniões / professores; 

• Atendimento / Orientação; 

• Coordenação; 
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• Sanitários adultos: masculino e feminino; 

• Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino; 

• Direção. 

Bloco C: 
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• Hall; 

• Cozinha, com: 

- Bancada de preparo de carnes; 

- Bancada de preparo de legumes e verduras; 

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 

- Bancada de lavagem de louças sujas; 

- Área de Cocção; 

- Balcão de passagem de alimentos prontos; 

- Balcão de recepção de louças sujas. 

• Utensílios; 

• Despensa; 

• Varanda de Serviço, com área de recepção e pré-lavagem de hortaliças; 

• Lavanderia; 

• Depósito para materiais de limpeza (DML); 

• Copa Funcionários; 

• Vestiário masculino; 

• Vestiário feminino. 

Bloco D: 

• Vestiário masculino coletivo; 

• Vestiário feminino coletivo; 

• Vestiário masculino acessível; 

• Vestiário feminino acessível; 

• Bebedouros; 

• Lavatórios para mãos; 

• 02 Depósitos; 

• Depósito de material esportivo. 

Bloco E: 

• Biblioteca. 

Bloco F: 

• 03 Salas multiuso; 
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• 01 Sala de Recursos Multifuncionais. 

Bloco G 

• 02 Salas de aula — 1° e 2° anos; 

Bloco H: 

03 Salas de aula — 3°, 4° e 5° anos; 

Sanitário masculino coletivo, 

Sanitário feminino coletivo, 

Sanitário masculino acessível, 

Sanitário feminino acessível, 

Quadro elétrico. 

Bloco I: 

04 Salas de aula — 6° e 7° anos (turmas simultâneas); 

Bloco J. 

• 04 Salas de aula — 8° e 9° anos (turmas simultâneas); 

• Sanitário masculino coletivo; 

• Sanitário feminino coletivo; 

• 02 Depósitos. 

Pátio de Serviço: 

• Secagem de roupas (varal); 

• Central GLP; 

• Depósito de lixo orgânico e reciclável. 

FI\DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
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Refeitório: 

Espaço aberto e coberto destinado às refeições coletivas dos alunos, atividades pedagógicas 
e de integração. Este espaço relaciona-se diretamente com os blocos C, E e F e nele 
encontram-se: 

Bebedouros; 

Lavatórios para mãos, 

Quadro elétrico. 

Pátio Coberto: 

Espaço de ligação entre os blocos D, E, F, G, H, I e J onde há integração entre as diversas 
atividades e diversas faixas etária. 

Playground: 

Espaço descoberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 
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2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO 

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades 
regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e 
térmico. Assim, é fundamental que o edifício proporcione a seus ocupantes um nível desejável 
de conforto ambiental, o que tem início com a elaboração de um projeto de implantação que 
adeque a edificação aos parâmetros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2 
deste documento. 

O presente projeto foi idealizado para que as fachadas laterais dos blocos pedagógicos 
G, H, I e J estejam expostas à menor insolação (sul e leste), de modo a minimizar a incidência 

direta de radiação nos ambientes de maior permanência, conforme figura 1. A orientação da 
edificação no terreno deve considerar a direção dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, 
levando-se em conta as temperaturas médias, no verão e inverno, características de cada 

Município. Destaca-se, ainda, que é possível "espelhar" a escola para garantir a orientação 
solar adequada, vide figuras 2 e 3. 

SUGESTÕES DE 
ORIENTAÇÃO SOLAR 

: 

~ ~ 

Figura 2 - croqui - implantação padrão 
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Figura 3 - croqui - implantação espelhada 

2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE 
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Com base no artigo 3° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI -
13.146, de 06 de julho de 2015, acessibilidade é definida como" Possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida". 

O presente projeto arquitetônico, desenvolvido em consonância à norma ABNT NBR 
9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê 
espaços com dimensionamentos adequados, mobiliário e equipamentos especificados de 
acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações 
visuais e táteis. 

Assim, tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Localização prevista para Mapa tátil de orientação às pessoas com deficiência 
visual; 
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• Desníveis de piso rampados; 

• Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

• 04 Sanitários acessíveis (femininos e masculinos) para pessoas com deficiência; 

• 02 Vestiários acessíveis (feminino e masculino) para pessoas com deficiência; 

• Portas com vão de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais, quando 
necessários. 

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos; 

- ABNT NBR 16637:2016, Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para 
elaboração de projetos e instalação; 

- ABNT NBR 9077:2001, Saídas de emergência em edifícios; 

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental 
de nove anos — Orientações Gerais. Brasília: MEC, SEB, 2004; 

- Diretrizes Técnicas para apresentação de Projetos e Construção de 
Estabelecimentos de Ensino Público — Volumes I a VI - FNDE, 2012; 

- Manual de Orientações Técnicas - Seleção de Terrenos para Edificações Escolares 
e Implantações de Obras. FNDE, 2017. Disponível no sítio eletrônico do FNDE; 

- Manual de Orientações Técnicas — Elaboração de Projetos de Edificações Escolares 
— Ensino Fundamental — Volume Ill. Em desenvolvimento. FNDE, 2017. Disponível no sítio 
eletrônico do FNDE; 

- Catálogo de Serviços; Catálogo de Ambientes; e Catálogo de Componentes / FDE —

Fundação para o Desenvolvimento da Educação — Governo do Estado de São Paulo —
Secretaria da Educação, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br. 
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO 
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3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade 
na análise de projeto e fiscalização das obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. 
Algumas das premissas deste projeto têm aplicação direta no sistema construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

• Garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência em consonância com a 
ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos; 

• Utilização de materiais que permitam a devida higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execução 
da obra em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado alia técnicas 
convencionais à aplicação de componentes industrializados, a saber: 

• Estruturas metálicas e de concreto armado; 

• Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cm e 
19x19x39cm); 

• Forros de gesso acartonado e mineral; 

• Telhas termoacústicas com preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura de 
cobertura em aço estrutural. 

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais adequações ao 
projeto podem ser facilmente executadas. 

• Ampliação: 

A Escola 13 Salas foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos 
usuários previstos (até 455 alunos por turno), considerando as etapas do ensino fundamental 

e II. Os ambientes administrativos e de serviço não contemplam, portanto, eventuais 
acréscimos. 

Destacamos que este projeto foi concebido para uma escola térrea, em um único 
pavimento. Ampliações verticais, portanto, não foram previstas e não serão permitidas. 
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• Demolições: 

Se necessárias, as demolições de componentes, principalmente, de elementos de 
vedação vertical, devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A 
demolição de vedações deve considerar o projeto estrutural, evitando-se danos e 
comprometimento da estrutura. 

• Substituições: 

Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4. Elementos Construtivos, 
foram especificados de modo a serem facilmente encontrados nas diversas regiões do país. 
Eventuais substituições poderão ser feitas, em conformidade com o Manual de análises 
técnicas - Matriz de risco, específico para a Escola 13 Salas. 

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO 

Tabela 1 - vida útil 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50 

Pisos Internos ≥13 

Vedação vertical externa ≥ 40 

Vedação vertical interna ≥ 20 

Cobertura ≥ 20 

Hidrossanitário ≥ 20 

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manutenções preditivas, 
preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervenção ao longo da vida útil da 
edificação escolar. 

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP 
- Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações — Procedimento. 
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
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Esta seção do memorial contém as especificações dos elementos construtivos 
utilizados no projeto básico fornecido pelo FNDE. 

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

4.1.1. Considerações gerais 

Neste item estão algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado para os 
blocos da Escola 13 Salas. Foi adotado sistema estrutural em concreto armado, com estrutura 
auxiliar para cobertura em aço estrutural. No entanto, nos pátios cobertos, passarelas e 
quadra poliesportiva o sistema estrutural adotado foi integralmente do tipo metálico. 

Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 
especificações, deverão ser consultados os respectivos projetos estruturais. 

Quanto à resistência do concreto adotada: 

Tabela 2 - resistência concreto 

Estrutura 

Vigas 

Pilares 

Blocos de fundação 

FCK* (MPa) 

30 MPa 

30 MPa 

30 MPa 

*A resistência FCK pode ser alterada para mais, sem prejuízo às informações constantes 
do projeto-padrão, caso os estudos de solo sinalizem tal necessidade. 

Quanto ao aço estrutural: 

Tabela 3 - resistência aço 

Peças 

Chapas 

Perfis formados a frio 

Chumbadores e barras 
redondas 

Liga de aço 

ASTM 36 

ASTM 36 

ASTM 36 

Referências: Ver anexa Listagem de documentos — Produtos Gráficos — Estrutural 
(anexo 8.4.3). 

4.1.2. Caracterização e dimensão dos componentes de concreto 

4.1.2.1. Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão 

fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. 
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Importante: O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões 
de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos 
estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou não 
do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de fundações, em 
total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará 
ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja 
divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser homologado pela Coordenação-Geral 
de Infraestrutura do FNDE — CGEST. 

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotécnicos julgados pertinentes para 
investigar o perfil geotécnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de 
carga do solo. Para o reservatório sugere-se a utilização de método de interação solo-
estrutura, em atendimento ao item 5.5 da NBR 6.122/2019. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água, conforme resultados 
dos ensaios realizados. Após estas análises, optar-se-á pela solução executiva com melhor 
viabilidade financeira e técnica, considerando todas os requisitos e condições do local. 

Devido aos efeitos que o perfil geotécnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural 
fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliação e adequação deste projeto, uma vez que o 
projeto estrutural utilizou um solo hipotético. 

Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

Caso, após a realização dos ensaios geotécnicos a fundação direta se mostre viável, 
o Ente federado deve elaborar projeto próprio de fundações, emitir ART de elaboração deste 
projeto de fundações e enviar toda a documentação ao FNDE. 

A fundação direta deve ser avaliada com cautela, tendo em vista o fenômeno da 
colapsibilidade e deverá adotar os procedimentos descritos na NBR 6122/2019, em especial 
os itens 4.6.6, 7.2 e 7.5.3. 

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação obtidas 
pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada 
através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada, conforme norma 
específica de cada tipologia de ensaio, caso exista. 

Fundações Profundas 

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, implantados no solo por meio de 
percussão ou pela prévia perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a 
carga proveniente da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta. 

Este projeto contempla fundação do tipo estaca, de 3,5 m de comprimento, calculada 
para uma taxa de resistência do solo de 1,4 kg/cmz considerando o solo homogêneo. 

Tanto para aceitação deste projeto de fundação quanto para elaboração de novo 
projeto, deverá ser emitida ART de elaboração de projeto de fundações. 
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4.1.2.2. Lajes 

Lajes técnicas em concreto armado moldado in loco para futura instalação de 
máquinas condensadoras de ar-condicionado. 

4.1.2.3. Vigas 

Vigas em concreto armado moldado in loco com alturas que variam entre 40 e 60cm. 

4.1.2.4. Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco. Dimensões deverão ser consultadas no 
projeto de estrutura. 

4.1.2.5. Muro Frontal 

O muro frontal será executado com pilares em concreto armado distanciados conforme 
projeto e preenchidos parte com alvenaria de tijolos cerâmicos e parte com gradil. Para 
adequada execução deverão ser observadas as sequências descritas nos itens 4.1.4 e 4.2, 
bem como seguir rigorosamente os projetos. 

4.1.2.6. Abrigo do Gás 

O abrigo de gás será executado em paredes de concreto e que obedecerá aos projetos 
e procedimentos de execução prescritos abaixo, no item 4.1.4. 

4.1.3. Caracterização e dimensão dos componentes de aço estrutural 

4.1.3.1. Pilares 

Pilares metálicos tipo "caixa" em perfil formado a frio de 300x100mm. 

4.1.3.2. Vigas 

Vigas metálicas tipo "caixa" em perfil formado a frio de dimensões diversas. 

4.1.3.3. Cobertura 

Treliças planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonais e montantes); 

Terças da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecido a frio, travados 
lateralmente por espaçadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras redondas; 

Mãos francesas em cantoneiras laminadas; 

Contraventamentos horizontais em barras redondas; 

Contraventamentos verticais em perfis tipo "caixa" em perfil formado a frio. 

4.1.4. Sequência de execução da estrutura de concreto armado 

4.1.4.1. Fundações 

Movimento de Terra 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem 
ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. 
Assim, trata-se de serviço a ser pago com recursos próprios do ente federado / contrapartida. 
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A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre 
si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros 
necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão. 

Lançamento do Concreto 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as 
cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, 
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas 
da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes 
dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo 
menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo 
diretamente como fôrma lateral. 

4.1.4.2. Superestrutura em Concreto Armado 

Fôrmas 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de modo a evitar 
possíveis deformações decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento 
do concreto fresco. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a 
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 
absorção da água de amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a 
abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a concretagem. 

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes 
com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo 
se for demonstrada desnecessidade desta medida. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica, 
atentando-se para os prazos mínimo de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar 
os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas técnicas. 

Ressalta-se a importância da aplicação das contra-flexas conforme consta nos 
projetos estruturais e respectivas notas técnicas. 
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A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso 
à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados 
afastadores de armadura dos tipos "clipes" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem 
ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento 
do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar 
por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com 
nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da 
forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

Concreto 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 
materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Para os casos especiais de concreto dosado e misturado na obra, deve-se atender os 
itens previstos na NBR 12.655/2015, em especial ao item 4.3 (atribuições do profissional 
responsável execução da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitação do concreto). 
Ainda, o concreto misturado na obra deverá utilizar betoneiras estacionárias, conforme item 
5.5 da citada NBR 12.655/2015. 

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionado terão características 
homogêneas, tais como cor, tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para 
atendimento às resistências estabelecidas no projeto estrutural. 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de 
polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o 
que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações 
e outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo 
para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento. 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, após a 
concretagem. 

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
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O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 
evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de 
forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as 
posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou 
demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos 
de demolição e recuperação de peças. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 
estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de 
tração das vigas ou outros elementos atravessados. 

Lançamento 

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 
segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 
possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio 
de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que 
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 
concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 
seja levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com 
enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 
argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, o 
arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

Como sugestão, para melhor trabalhabilidade dos elementos estruturais contidos no 
projeto, recomenda-se que o slump test do concreto seja 10 + ou — 2. 

Cura do Concreto 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 
iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da 
pega continuará por período mínimo de sete dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de 
pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura 
será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 
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4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES EIOU PAINÉIS 

4.2.1. Alvenaria de blocos cerâmicos 

4.2.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm. 

Tijolos cerâmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm. 

Tijolos cerâmicos 19x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 19 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm. 

4.2.1.2. Sequência de execução 

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e 
espessuras constantes do projeto. 

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas devem 
ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, através 
de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de portas e 
janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo. 

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só 
podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes. 

A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de blocos, 
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidas e 
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas que se 
apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc. 

O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de 
chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura. 

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de 
argamassa. 

4.2.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 
espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana após a execução da alvenaria. 

Para a perfeita aderência da alvenaria às superfícies de concreto, será aplicado 
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de 
adesivo, além da utilização de tela quadriculada soldada, que poderá ser ancorada nos pilares 
através de frestas nas fôrmas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio 
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c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre 
superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a 
subsequente retração térmica; 

e) Películas de cura química. 

a frio; 

prova; 

4.1.4.3. Estrutura metálica 

- Pilares, vigas, contraventos verticais, vigas de amarração e terças em chapa dobrada 

- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas; 

- Espaçadores e mão francesas em cantoneiras. 

4.1.5. Normas técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

_ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 

_ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

_ABNT NBR 8522, Concreto — Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 

_ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 

_ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto — Procedimento; 

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios; 

_ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 
formados a frio; 

_ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações. 
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eficiente. Não deverá ser utilizada ancoragem direta em armaduras, pois precisam da 
proteção alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandido em tamanho e provocando 
trincas e desplacamentos. 

4.2.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm 

- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final 
de 15cm - conforme indicação em projeto; 

- sáculos em áreas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme 
indicação em projeto. 

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm 

- paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 
Espessura final de 20cm - conforme indicação em projeto. 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GERO-02 R00- Planta Baixa 

13T-ARQ-CRT-GERO-08-09 R00- Cortes 

13T-ARQ-FCH-GERO-10 R00 - Fachadas 

13T-ARQ-PGP-GERO-05_R02 - Paginação de piso 

13T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço) 

13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico) 

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência 
à compressão; 

_ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

_ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões — Padronização; 

_ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos — Procedimento; 

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 1: Requisitos. 

_ABNT NBR 15270-2, Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 2. Métodos de ensaios. 

4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogós 

4.2.2.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Peças pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade, 
leves, com as faces planas, e cor uniforme. As peças serão mantidas no acabamento natural, 
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cor concreto. Compõem os painéis de elementos vazados de concreto: cobogós, base, pilares 
e testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto. 

- Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm; 

Figura 4 — imagem cobogó 

4.2.2.2. Sequência de execução 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da 
interface com fechamentos laterais e superior. 

4.2.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Os painéis de elementos vazados de concreto funcionam para separar ambientes com 
uso distintos, como por exemplo, a separação da área de carga e descarga do refeitório, a 
varanda de serviço do bicicletário e o jardim interno do hall / circulação do Bloco B. 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes 

13T-ARQ-FCH-GER0-10 R00 - Fachadas 

13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo) 

13T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço) 

4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos; 
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As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com contramarco. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, 
de acordo com o fabricante. 

Os vidros deverão ser temperados e ter espessura de 6mm, sendo liso incolor ou 
miniboreal, de acordo com o projeto e terão, ainda, as seguintes especificações: 

Esquadrias externas, conforme indicado em projeto, deverão apresentar vidro 
temperado com fator solar 0,69, o que confere maior conforto térmico aos ambientes de 
permanência prolongada Todos os vidros que serão empregados nas obras não poderão 
apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao 
requadro de encaixe. 

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3). 

4.3.1.2. Sequência de execução 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando 
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 
movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 
com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou 
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 
chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação 
com mastigue nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo 
a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, 
zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de 
montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar 
danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem. 

4.3.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais 
importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de 
alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, 
conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças 
também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de 
chumbadas. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

28 



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo 
de Desenvolvlme

oIWmeNacional 
Ç ) nio 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Edt,caçào 

4.3.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Portas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro — ver 
projeto; dobradiças: 2 para cada folha de porta de cabines sanitários e boxes dos vestiários e 
3 para cada folha das demais portas; 

Janelas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro, 
conforme projeto. 

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3). 

Referências: 13T-ARQ-ESQ-GER0-11-14_R00- Mapa de Esquadrias e Detalhamento 

Anexo 8.3 

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

— ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 
classificação; 

— Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas (28 edição): TCU, SECOB, 2009. 

4.3.2. Portas de madeira 

4.3.2.1. Características e Dimensões do Material 

Madeira 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 

sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 
com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com 

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros 

das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de 

mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão 

utilizar cilindros comuns. 

Em todas as portas de madeira, em ambos os lados, será instalada chapa metálica 

(em alumínio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40m de altura e 1 mm de 

espessura, conforme projeto. 
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CHAPA EM ALUMIwo (ESPESSURA tmm). 

DEVEM SER COLADASCOM SfUCOEE. 
RESINA OU MATEREALa MIIAR 
RAo DEVE SER USADA PITA DUPLA PACE 

Figura 5 - detalhe chapa metálica para portas de madeira 

As portas das salas de aula terão visor, de 20x109cm, de vidro temperado incolor de 
6mm 

Nas portas das salas de aula, sanitários e vestiários acessíveis serão colocados 
puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050 
- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

4.3.2.2. Sequência de execução 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados 
e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à 
sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos 
desenhos e detalhes construtivos. 

Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os 
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens 
para seu ajuste. 

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou 
outros artifícios. 

4.3.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A instalação dos portais deverá ser feita no prumo, nível e alinhamentos, dimensões 
de projeto. Os portais deverão ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na 
face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterais, em contato com a 
alvenaria de blocos cerâmicos. 

4.3.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Portas com pintura esmalte cor PLATINA; 

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO; 
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- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 

- Dobradiças (3 para cada folha de porta); 

- Puxadores (barra metálica para acessibilidade); 

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta). 

Referências: 13T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00- Detalhamento de Esquadrias - Portas 

Anexo 8.3 

4.3.2.5. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada; 

_ABNT NBR 15930-1, Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 
simbologia; 

_ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 

4.3.3. Telas de proteção em nylon 

4.3.3.1. Características e Dimensões do Material 

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de 
insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA*. O conjunto é 
composto de tela cor cinza*, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de 
borracha para vedação. 

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias. 

* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA, poderá ser usada também a tela na cor BRONZE. 

4.3.3.2. Sequência de execução 

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em 
projeto. A tela deverá ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha para 
vedação. A moldura deverá ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com 
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha. 

4.3.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Esquadrias específicas do Bloco C (Serviço), conforme indicação em projeto. 

Referências: 13T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00- Detalhamento de Esquadrias - Janelas 

4.4. ELEMENTOS METÁLICOS 

4.4.1. Portões em gradil 

4.4.1.1. Caracterização e Dimensões do Material 

- Perfil estrutural em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm; 
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Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 
4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com 
fechamento em gradil / tela de aço galvanizado. Todo o conjunto receberá pintura na cor 
branco gelo (conforme projeto). 

O portão frontal do pátio de serviço será executado em gradil com pilaretes de seção 
4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão 
parafusados em mureta de alvenaria com 0,85m de altura. 

- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura; 

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura. 

- Modelo de referência: Gradil Morlan 

35.771 
-i 

Figura 6 — imagem gradil morlan 

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno com frente de 
80m), haverá fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de 
aço galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de 
alvenaria de 0,85m de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente poderá utilizar-se 
do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno, ficando o 
custeio do excedente a cargo do requerente. 

4.4.1.2. Sequência de execução 

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pilaretes — gradil - pilaretes. 

Os pilaretes deverão ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverão ser verificados 
o prumo e alinhamento. O gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores 
específicos ou soldados. 

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu 
perfeito funcionamento. A pintura acrílica na cor BRANCO GELO pode ser de fábrica ou 
realizada, com compressor, após a fixação do gradil e dos pilaretes. 
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4.4.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Fechamento frontal: gradil fixo com 8 (oito) módulos de 2,22x1,53 m (largura x altura); 

- Acesso de serviço: portão de abrir em gradil com 2 (dois) folhas de 1,70x2,38 m 
(largura x altura) fixadas no muro de alvenaria; 

- Castelo d'água: gradil fixo com 2 (dois) módulos de 1,62x2,03 m (largura x altura) e 
1 (uma) folha de abrir de 0,97x2,03 m (largura x altura), fixada no pilarete e no muro de 
alvenaria. 

Referências: 13T-ARQ-PLE-PRT0-37_R00 - Portão e Muros - Planta e Elevação 

4.4.2. Portões em chapa metálica perfurada 

4.4.2.1. Características e Dimensões do Material 

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em aço carbono galvanizado a fogo 
com seção 4x6cm; 

- Fechamento com chapa perfurada em aço galvanizado soldada no eixo interno dos 
perfis metálicos; 

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA; 

- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme 
detalhamento de projeto; 

- Diâmetro dos furos — 9,52mm e espaçamento entre os furos — 13,8mm, com 
disposição alternada longitudinal, conforme figura 5; 

- Modelo de referência: Grade furos 
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EC=13,8mm 
D=9,52mm 

DISPOSIÇÃO DOS FUROS: 
Alternada longitudinal 

Figura 7 — imagem furos chapa metálica 

4.4.2.2. Sequência de execução 

A chapa metálica perfurada deverá ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes 
quadros formarão os módulos dos portões, que serão fixados nas alvenarias laterais, 
conforme projeto, deixando um vão livre de 5cm de distância do piso acabado. Os montantes 
e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos 
por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda 
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e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou 
qualquer outro contaminante. 

Deverão ser instalados os portões em chapa metálica perfurada no acesso principal e 
entre o refeitório e a entrada para o Hall de serviço (Bloco C - Serviço). 

4.4.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Portão principal de acesso; 

- Portão entre o refeitório e o Bloco C (Serviços). 

Referências: 13T-ARQ-PLE-PRTO-37_R00 - Portão e Muros - Planta e Elevação 

4.4.3. Tela em chapa metálica perfurada — proteção solar 

4.4.3.1. Características e Dimensões do Material 

- Tela para proteção solar fixada em perfis laterais, superior e inferior em aço carbono 
galvanizado a fogo com seção 2x2cm; 

- Fechamento com chapa perfurada em aço galvanizado soldada na face externa dos 
perfis metálicos; 

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA; 

- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme 
detalhamento de projeto; 

- Diâmetro dos furos — 9,52mm e espaçamento entre os furos — 13,8mm, com 
disposição alternada longitudinal, conforme figura 5; 

- Modelo de referência: Grade furos 

4.4.3.2. Sequência de execução 

Inicia-se com a fixação dos perfis na alvenaria dos blocos, com distância 2,21m do 
piso. As chapas metálicas perfuradas deverão ser fixadas nas superfícies externas dos perfis 
de 2x2cm, de acordo com modulação apresentada em projeto. Toda fixação se dará por meio 
de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os 
locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, 
gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. 

Deverão ser instaladas as telas em chapa metálica perfurada nas fachadas externas 
das salas de coordenação e professores/reuniões (Bloco B), da cozinha (Bloco C — Serviço), 
das salas multiuso (Bloco F) e das salas de aula (Blocos G1, H, G2 e I). 

4.4.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Fachadas dos blocos B, C, F, G, H, I e J; 

Referências: 13T-ARQ-DET-GERO-35-36_ROO - Detalhamento Chapa Perfurada 
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4.4.4. Telha ondulada perfurada 

4.4.4.1. Características e Dimensões do Material 

O fechamento da quadra poliesportiva (bloco A) será executado com telhas onduladas 
perfuradas, o que permitirá proteção visual ao mesmo tempo que ventila A área de abertura 
é de aproximadamente 14%, a depender do fabricante. 

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA. 

- Modelo de referência: Tuper TPR Perfurada 40. 

- Para variações das cores, observar Anexo 8.5.1. 

Figura 8 — imagem telha ondulada perfurada 

4.4.4.2. Sequência de execução 

Após a montagem da estrutura metálica da quadra, incluídas as calhas e rufos, as 
telhas metálicas onduladas e perfuradas deverão ser fixadas à estrutura que contorna toda a 
quadra poliesportiva. 

A fixação deverá ser feita por parafusos autobrocantes conforme recomendação do 
fornecedor da matéria prima. 

As calhas e rufos devem ser montados de forma a garantir a estanqueidade global e, 
em emendas, usar fitas de alta aderência tipo tectape, para evitar vazamentos. Essas mesmas 
regiões devem receber retoque da galvanização buscando evitar oxidação precoce nestas 
emendas. 

4.4.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Bloco A; 

Referências: 

13T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra) 

13T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra) 

Anexo 8.5.1 — Escala de variação de cores — Telha ondulada perfurada 
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4.4.5. Gradil para vegetação 

4.4.5.1. Características e Dimensões do Material 

Os gradis para vegetação, compostos cantoneiras e painéis de telas onduladas, 
também conhecidas como telas artísticas ou telas otis, serão instalados paralelos às 
fachadas e funcionarão como apoio para jardim vertical. O gradil em tela ondulada poderá 
sustentar pequenos vasos de plantas ou servir de superfície para recobrimento por 
vegetação tipo trepadeira. 

- Fechamento com tela ondulada em aço galvanizado soldada na face externa das 
cantoneiras metálicas, com seção 2x2cm; 

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor CINZA CLARO; 

- Dimensões da tela: Malha — 50x50mm e Fio — 12 (2,75mm) — conforme 
detalhamento de projeto; 

- Modelos de referência: TECIAM ou CATUMBI 

Figura 9 — imagem tela ondulada 

4.4.5.2. Sequência de execução 

Inicia-se com a fixação das cantoneiras na alvenaria e vigas dos blocos, com 
afastamentos conforme projeto. Os gradis em tela ondulada deverão ser fixados nas 
superfícies externas das cantoneiras de 2x2cm, de acordo com modulação apresentada em 
projeto. Toda fixação se dará por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a 
extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, 
devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro 
contaminante. 

Os gradis para vegetação deverão ser instalados nas fachadas externas do bloco B 
(voltada para a frente da escola e dos sanitários) e blocos F, G 1, H, G2 e I (voltadas para os 
jardins laterais). 

4.4.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Fachadas os blocos B, F, G, H, I e J; 

Referências: 13T-ARQ-DET-GER0-34_R00- Detalhamento Gradil para Vegetação 
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4.5. COBERTURAS 

4.5.1. Estrutura metálica 

4.5.1.1. Características e Dimensões do Material 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Treliças em aço estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificações do 
projeto de estruturas metálicas, para apoio de telhas metálicas termoacústicas trapezoidais 
com preenchimento em PIR, nos blocos, passarelas, refeitório e pátio coberto, e telhas 
metálicas trapezoidais na quadra poliesportiva. 

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e 
conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da cobertura, 
elementos como treliças planas, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, peças de 
fixação e contraventamento, necessários para a fixação e conformação do conjunto do 
telhado. 

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado, 
conforme projeto. 

A estrutura metálica será executada em chapas de aço estrutural resistentes à 
corrosão atmosférica, com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 250 Mpa, a resistência 
à ruptura mínima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecânicos e/ou chumbadores químicos: 
deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Chumbadores e barras 
redondas também em aço ASTM A36. 

Toda a estrutura exposta deverá receberá pintura com proteção de fundo de 1 demão 
de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediária de 1 demão de 40 micrometros (CBCA 
16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epóxi. No pátio coberto, refeitório e passarelas, onde 
a cobertura ficará aparente, deverá receber acabamento de pintura de 2 demãos (CBCA 16) 
ou 1 demão (CBCA 17) de 75 micrometros de Esmalte Poliuretano na cor BRANCO GELO. 

4.5.1.2. Sequência de execução 

Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as instalações 
complementares que não poderão ser executadas após a conclusão desta. Somente após 
estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura metálica e posterior fechamento 
da cobertura. 

Ainda, antes do início da montagem, as posições indicadas em projeto deverão ser 
conferidas e os posicionamentos das bases realizados corretamente. Todos os chumbadores 
químicos ou mecânicos deverão ser inspecionados por técnico qualificado. 

4.5.1.3. Aplicação no projeto e Referência com os desenhos 

Estrutura de cobertura de toda a escola, conforme especificação em projeto de 
estrutura metálica. 

Referências: 

I3T-ARQ-00B-GER0-07 R00 - Cobertura 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes e Detalhes 
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Ver anexa Listagem de documentos — Produtos Gráficos — Estrutural (anexo 8.4.3). 

4.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios; 

_ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

_ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso 
estrutural; 

_ABNT NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

_ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por 
exposição à névoa salina; 

ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre; 

_ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios; 

_ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios em situação 
de incêndio; 

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 
formados a frio. 

4.5.2. Telhas termo acusticas tipo "sanduíche" 

4.5.2.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, "tipo sanduíche", com preenchimento em 
PIR, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado, com inclinação de 6%. 

Largura útil: 1.000mm 

Espessura: 50 mm 

Comprimento: Conforme projeto 
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As telhas termoacústicas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes 
camadas: 

- Face superior, em aço galvalume, cromatizada com primer epóxi e acabamento com 
pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm. 

- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianu rato (FIR), com densidade média entre 38 
a 42 kg/m3. 

- Face inferior, em aço galvalume, cromatizada com primer epóxi nas as áreas com 
forro de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos B a H) e em aço pré-pintado, na cor 
branca, para as áreas com cobertura aparente (passarelas, refeitório e pátio coberto) de 
espessura #0,43mm. 

- Modelos de referência: 

Isoeste - Telha Térmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou 

Dânica — FrigoZip em FIR — esp. 50mm. 

4.5.2.2. Sequência de execução 

A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve ser 
realizada na "onda alta" da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser reforçada 
com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo 
"macho-fêmea" para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de fixação devem seguir 
as recomendações e especificações do fabricante. 
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4.5.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme descritas 
na sequência de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, 
devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos plan os de 
telhado com planos horizontais deverão receber calhas coletoras, conforme especificação e 
detalhamento de projeto. 

4.5.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Blocos B a J, passarelas, refeitório e pátio coberto. 

Referências: 13T-ARQ-COB-GER0-07 R00 - Cobertura 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes e Detalhes 

4.5.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 

_ABNT NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal— Requisitos. 

4.5.3. Telhas metálicas trapezoidais 

4.5.3.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Serão aplicadas telhas metálicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre estrutura 
metálica em aço galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinação mínima de 10%, 
conforme projeto. 

Largura útil: 980 mm 

Espessura: 0,5 mm 

Comprimento: Conforme projeto 
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Figura 11 — imagem telha metálica trapezoidal TP40-980 
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- Acabamento das telhas na cor NATURAL; 

- Modelos de referência: 

Isoeste — Telha Metálica Standard Trapezoidal — TP 40-980; ou 

Dânica — Telha Trapezoidal. 
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4.5.3.2. Sequência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima 
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às terças com 
arame de cobre. 

4.5.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As fixações com a estrutura metálica de cobertura da quadra devem ser feitas 
conforme descritas na sequência de execução. Os encontros dos planos inclinados do telhado 
com planos verticais de fechamento da quadra deverão receber rufos metálicos, para evitar 
infiltrações de água. Ao final dos planos inclinados haverá calhas coletoras, conforme 
especificação em projeto de cobertura. 

4.5.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Quadra poliesportiva; 

Referências: 13T-ARQ-PLC-QDGA-15 R00 — Planta baixa, Cortes e Detalhes — Bloco A —
Quadra 

4.5.4. Chapas em Policarbonato 

4.5.4.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Cobertura em uma única água, em chapas transparentes de policarbonato, fixadas em 
perfis metálicos, chumbados em alvenaria e em vigas de concreto. 

Inclinação: 6% 

Largura: 49 cm 

Comprimento: 150 cm 

Espessura: 5 mm 

- Modelo de referência: Dumax — Placas de Policarbonato Compacto — cor cristal. 

4.5.4.2. Sequência de execução 

A instalação deve ser feita após a alvenaria e pergolado do Bloco. As medidas de cada 
vão do pergolado deverão ser conferidas após a execução e acabamento das vigas. 
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4.5.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

Os perfis metálicos deverão ser chumbados na alvenaria do bloco (borda mais alta da 
cobertura) e nas vigas do pergolado (limites inclinados). No encontro da cobertura com a 
alvenaria deverá ser instalado rufo de proteção. 

4.5.4.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Bloco B (Administrativo); 

Referências: 

13T-ARQ-COB-GER0-07 R00 - Planta de Cobertura 

13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe — Bloco B (Administrativo) 

4.5.5. Calhas, rufos e pingadeiras metálicos 

4.5.5.1. Caracterização e Dimensões do Material 

No plano horizontal, as telhas termoacústicas e telhas metálicas (quadra) serão 
finalizadas com calhas em chapa de aço galvanizado, conforme planta de cobertura e 
detalhes indicados nos projetos de cada bloco. 

O encontro das telhas termoacústicas e telhas metálicas (quadra) com elementos 
verticais, como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimentícia, receberão 
acabamento de rufos e contra rufos externos em chapa de aço galvanizado, conforme planta 
de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco. 

As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa 
cimentícia e fechamento da quadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberão 
acabamento de pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de aço 
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco. 
O objetivo das pingadeiras é protegeras superfícies verticais da platibanda da água da chuva. 
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4.5.5.2. Sequência de execução 

As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. 
Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das 
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado 
na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a limpeza desta quando 
necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores. 

Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria 
receberão contra rufos metálicos. Um bordo será embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, 
com bastante folga, a interseção das telhas com a parede, conforme figura 10. 

Após a execução das platibandas e devida impermeabilização, devem-se assentar as 
pingadeiras ao longo de toda sua superfície superior. A união entre as chapas deve estar 
devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. As 
pingadeiras deverão ser instaladas após as calhas e rufos. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

43 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

PINGADEIRA EM 
CHAPA DOBRADA DE 
AÇO GALVANIZADO -

5X20 CM 

RUFO EM CHAPA 
DOBRADA DE AÇO 

GALVANIZADO 

PLATIBANDA DE 
• LV A' 

ºa 

n ~ 

9 

Figura 13 — imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira 

FISDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmenro 
da Educação 

4.5.5.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas 
deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento 
efetivo da água e evitar infiltrações. 

Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, 
conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão ser 
embutidos nas alvenarias. 

As pingadeiras deverão ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na 
estrutura metálica das passarelas, pátio e quadra de modo a cobrir também as placas 
cimentícias externas em 5cm. 

4.5.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Cobertura de toda a escola 

Referências: 

13T-ARQ-COB-GER0-07 R00 - Cobertura 

13T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra) 

13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo) 

13T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço) 

13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene) 

13T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca) 

13T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso) 

13T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagógicos 1) 

13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2) 

13T-ARQ-PLC-PDGI-29_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco I (Pedagógico 3) 

13T-ARQ-PLC-PDGJ-31_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco J (Pedagógico 4) 
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.5.5.5. Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento; 

- ABNT NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto 
e instalação. 

4.6. IMPERMEABILIZAÇÂO 

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que ofereça 
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente às normas e 
especificações a seguir: 

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de 
serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar, 
mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita proteção da 
construção contra penetração de água. 

Desse modo, a impermeabilização dos materiais será apenas uma das condições 
fundamentais a serem satisfeitas: a construção será "estanque" quando constituída por 
materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou 
restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam previsíveis 
e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações. 

Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a 
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não diretamente 
afeitos àqueles serviços. 

4.6.1. Emulsão asfáltica 

4.6.1.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas. 

- Balde de 18L; Tambor de 200L; 

- Modelo de referência: Vedapren manta líquida. 

4.6.1.2. Sequência de execução 

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a 
aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. 
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da 
regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não 
queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em áreas 
internas e 2% em áreas externas, em direção aos coletores de água. 

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) 
arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área 
com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para 
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encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e a argamassa de 
regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. 

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em 
demãos, respeitando o consumo por m2 para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo 
de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilização 
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a impermeabilização, 
aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilação e 
umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área 
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. 

4.6.1.3. Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

- Lajes Técnicas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e 
laváveis (nos pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes dos 
vestiários - onde há boxes de com chuveiro - até 2,10 de altura). 

4.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 9574, Execução de impermeabilização; 

ABNT NBR 9575, Impermeabilização - Seleção e projeto. 

4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES 

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados, 

resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar 

transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e 

constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre 

o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

4.7.1. Paredes externas - pintura acrílica 

4.7.1.1. Características e Dimensões do Material 

As paredes externas receberão revestimento de textura acrílica projetada para 

fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto. 

- Modelo de referência: tinta acrílica Suvinil para fachada com acabamento fosco 

contra Microfissuras, ou equivalente; 

- Para variações das cores, observar Anexo 8.5.2. 
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Tabela 4 - cores 

Especificação de Cor 

Cinza Claro 

Cinza Escuro 

Laranja 

Cor 

4.7.1.2. Sequência de execução 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 
qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos 
feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais 
saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente 
secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

A sequência de revestimentos ideal deve ser: 

- nas paredes com pintura: chapisco, massa única para pintura e pintura; 

- nas paredes com revestimento cerâmico do piso ao teto: chapisco, massa única para 
cerâmica e revestimento cerâmico (ou pastilha); 

- nas paredes com pintura e revestimento cerâmico em meia altura: chapisco, emboço, 
reboco para alinhamento, massa única para cerâmica e pintura acrílica. 

Obs.: as paredes poderão ser acabadas com reboco liso, conforme projeto, ou massa única, 
conforme descrito neste memorial. 

4.7.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- fachadas externas: textura projetada com acabamento flocado — Cores Branco Neve, 
Cinza Claro ou Cinza Escuro - ver legendas nas fachadas de cada bloco e muro frontal; 

- fachadas internas: pintura acrílica sobre reboco liso — Cores Laranja ou Cinza Claro 
- ver legendas nas fachadas de cada bloco; 

- platibandas: pintura acrílica - Cor Branco Neve; 

- paredes internas em geral: pintura acrílica - Cor Branco Gelo; 

- estrutura metálica aparente: pintura em esmalte sintético - Cor Branco Neve. 
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Referências: 

13T-ARQ-FCH-GER0-10 R00 - Fachadas 

13T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra) 

13T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00 - Fachadas - Bloco B (Administrativo) 

13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C (Serviço) 

13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene) 

13T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca) 

13T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 - Fachadas - Bloco F (Multiuso) 

13T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00 - Fachadas - Bloco G (Pedagógico 1) 

13T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H (Pedagógico 2) 

13T-ARQ-FCH-PDGI-30_R00 - Fachadas - Bloco I (Pedagógico 3) 

13T-ARQ-FCH-PDGJ-32_R00 - Fachadas - Bloco J (Pedagógico 4) 

131-ARQ-PLE-PRT0-37_R00 - Portões e Muros - Planta e Elevação 

Anexo 8.5.2 — Escala de variação de cores — Paredes externas — pintura acrílica 

4.7.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 11702, Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais — Classificação; 

_ ABNT NBR 13245, Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.7.2. Paredes externas - áreas molhadas 

4.7.2.1. Características e Dimensões do Material 

Trata-se do revestimento de paredes externas aos blocos, voltadas para áreas 
cobertas, como pátio, refeitório e varanda de serviço. Alguns desses elementos de vedação, 
em especial onde há instalações hidráulicas, como bebedouros e lava-mãos receberão 
revestimento cerâmico 10x10 cm, conforme projeto, na cor cinza claro com rejuntamento em 
epóxi na cor cinza platina. 

- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 

- Modelo de referência: 

Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichação; cor cinza claro, 
brilho. 

4.7.2.2. Sequência de execução 

O revestimento será assentado com argamassa industrial indicada para áreas 
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante. 
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- nas paredes com revestimento cerâmico do piso ao teto: chapisco, massa única para 
cerâmica e revestimento cerâmico (ou pastilha); 

- nas paredes com pintura e revestimento cerâmico em meia altura: chapisco, emboço, 
reboco para alinhamento, massa única para cerâmica e pintura acrílica. 

4.7.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Paredes externas com barrado inferior em revestimento cerâmico 10x10cm, com 
altura de 0,90m do piso - Cor Cinza Claro, como por exemplo, fachadas externas dos Blocos 
C (Serviço — fachada 3C) e E (Biblioteca - fachada 1 E) voltadas para o refeitório. 

Obs.: acima deste barrado de 90cm, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável na cor 
branco neve no bloco E. 

- Paredes externas, com ou sem instalações hidráulicas, como por exemplo, os 
bebedouros e lava-mãos dos Blocos D (Higiene — fachada 3D) e H (Pedagógico — fachadas 
1 H e 4H), receberão revestimento cerâmico 10x10 cm do piso ao teto - Cor Cinza Claro. 

Referências: 

13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C - Serviço 

13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Higiene 

13T-ARQ-PLA-BLTE-22 R00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E - Biblioteca 

13T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H - Pedagógico 2 

13T-ARQ-AMP-SERC-41_R00 - Ampliação do Bloco C - serviço - varanda de serviço 

13T-ARQ-AMP-SERC-42_R00 - Ampliação do Bloco C - serviço - refeitório 

4.7.2.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 13755, Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento. 

4.7.3. Paredes internas - áreas secas 

As paredes internas das áreas administrativas e pedagógicas, (ver indicações no 
projeto), receberão pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa única ou massa 
corrida acrílica. 

As paredes das salas de aula receberão roda meio, de 15cm em madeira na cor 
natural, fixados (na parte superior) a 0,75m do piso. 

4.7.3.1. Caracterização e Dimensões dos Materiais 

Pintura acrílica: 

- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: BRANCO GELO; 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Branco Gelo, ou equivalente. 
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Faixa de madeira (15cm): 

- Régua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 15cm, que será 
parafusada sobre pintura acrílica (do piso à altura final de 0,75m), com verniz acabamento em 
verniz fosco. 

- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade 
de madeira da região). 

4.7.3.2. Sequência de execução 

A pintura será realizada nas paredes internas, após teste das instalações, aplicando a 
primeira demão antes da instalação das esquadrias. A última demão de tinta deverá ser feita 
após instalações das esquadrias e faixa de madeira (rodameio). 

4.7.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Todas as paredes internas dos ambientes das áreas administrativa (administração, 
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depósitos) e pedagógica (salas de aula, salas 
multiuso, sala de recursos multifuncionais, biblioteca). 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GERO-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-C RI-GE RO-08-09 R00 - Cortes 

13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo) 

13T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca) 

13T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso) 

13T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagógico 1) 

13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2) 

13T-ARQ-PLC-PDGI-29_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco I (Pedagógico 3) 

13T-ARQ-PLC-PDGJ-31_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco J (Pedagógico 4) 

13T-ARQ-AMP-MLTF-46_R00 - Ampliação Bloco F - Multiuso 

131-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliação Bloco G — Sala de aula 

4.7.3.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 11702, Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais — Classificação; 

_ ABNT NBR 13245, Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 
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As paredes dos sanitários e vestiários receberão revestimento cerâmico até 
determinada altura, conforme especificação de projeto. Mantendo a especificação de 
cerâmica para todos, as paredes serão revestidas com cerâmica 30x40 ou 32x45cm. Abaixo 
e acima deste revestimento haverá faixas de 15cm, de pastilha cerâmica 5x5cm na cor 
Laranja. Acima das faixas superiores será aplicada pintura com tinta acrílica, acabamento 
acetinado, sobre massa corrida acrílica, na cor Branco Gelo. O limite superior das faixas 
estará distante do piso da seguinte forma: 

- Sanitários coletivos (Blocos H e I): a 2,10 m do piso; 

- Sanitários acessíveis (Blocos B e H): a 1,80 m do piso; 

- Vestiários coletivos (Bloco D): a 2,10 m do piso; 

- Vestiários acessíveis (Bloco D): a 2,10 m do piso; 

- Vestiários funcionários (Bloco C): a 1,80 m do piso. 

As paredes da cozinha, lavanderia, depósito de material de limpeza - DML - e utensílios 
Bloco C) serão inteiramente revestidas, do piso ao teto, com cerâmica 30x40 ou 32x45cm, na 
cor Branca. 

As paredes do hall dos vestiários dos funcionários serão revestidas com cerâmica 
10x10 cm, na cor Cinza Claro. 

4.7.4.1 Caracterização e Dimensões do Material 

Cerâmica (30x40 cm): 

Revestimento em cerâmica 30x40 ou 32x45, na cor BRANCA com rejunte cimentício 
na cor cinza platina. 

- Comprimento 40cm x Largura 30cm, ou aproximado. 

- Modelos de referência: 

Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou 

Marca: Formigres; Linha Coordenada; Modelo: Branco 32 brilhante - 32x45cm. 

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante 
escolhido. 

Cerâmica (5x5cm): 

Revestimento em cerâmica 5x5cm, para áreas internas, na cor LARANJA com rejunte 
cimentício na cor cinza platina. 

- Comprimento 5cm x Largura 5cm. 

- Modelo de referência: 

Marca: Atlas; linha revenda B2153 - cor Cromo - formato: 5x5 cm. 

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante 
escolhido. 
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Cerâmica (10x10cm): 

Revestimento em cerâmica 10xl0cm, para áreas internas, na cor CINZA CLARO com 
rejunte cimentício na cor cinza platina. 

- Modelo de referência: 

Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichação; cor Cinza Claro, 
brilho. 

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante 
escolhido. 

Pintura: 

- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 15cm até o teto) receberão revestimento 
de pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, aplicada sobre o reboco desempenado fino, 
cor: Branco Gelo. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílica, com acabamento acetinado, cor Branco 
Gelo, ou equivalente. 

4.7.4.2. Sequência de execução 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 

4.7.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Bloco B: Sanitários adultos (comuns e acessíveis) - ver indicações em projeto -
cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura; 

- Bloco C: Cozinha, lavandeira, DML e utensílios - cerâmica branca 30x40 ou 32x45. 
Hall dos vestiários dos funcionários - cerâmica 10xl0cm e pintura. Vestiários funcionários -
cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura. 
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- Bloco D: Vestiários (coletivos e acessíveis) - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, 
pastilha cerâmica 5x5cm e pintura. 

- Blocos H e J: Sanitários (coletivos e acessíveis) - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, 
pastilha cerâmica 5x5cm e pintura. 

Referências: 13T-ARQ-CRT-GERO-08-09 R00 - Cortes 

131-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliações Bloco B 

13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliações Bloco C 

13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliações Bloco D 

13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliações Sanitários Bloco H 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliações Sanitários Bloco J 

4.7.4.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 13.754, Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com 
utilização de argamassa colante. 

4.7.5. Teto - forro de gesso 

4.7.5.1. Características e Dimensões do Material 

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, 
conforme especificações do fabricante. 

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

Os perfis de fixação do gesso são de aço galvanizado, protegidos com tratamento de 
zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura. 

4.7.5.2. Sequência de execução 

O forro de gesso acartonado é constituído por painéis parafusados em perfilados 
metálicos e suspenso por pendurais reguladores. 

Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita cuidadosa análise do 
projeto arquitetônico e das instalações, verificando o posicionamento e nível de elementos 
construtivos e instalações, evitando interferências futuras. 

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as 
referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto. 
Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metálicos são 
definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas. A fixação de 
pendurais na estrutura metálica é feita com o uso de prendedores ou solda. 

Após a fixação das placas à estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes 
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possíveis imperfeições. 
Finalmente, deve ser verificado o nível e a regularidade da colocação do forro, com o auxílio 
de linhas esticadas nas duas direções. 
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4.7.5.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com 
perfis de acabamento tipo tabicas metálicas. 

4.7.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Forro de gesso acartonado, em todas as áreas molhadas (como sanitários, vestiários, 
cozinha, etc.) e circulações (como hall das salas de aula, lava-mãos e bebedouros, etc.), 
conforme indicação de projeto. 

Referências: 13T-ARQ-FOR-GER0-06 R00 - Planta de Forro 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes 

4.7.5.5. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas 
usados como forros. 

4.7.6. Teto - forro mineral 

4.7.6.1. Características e Dimensões do Material 

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta 
vinílica a base de látex já aplicado em fábrica. Fator de Propagação de Chama / Resistência 
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior. 

- Placas de 625mm x 1250mm x 16mm; 

- Modelo de referência: Armstrong; Modelo: Georgian. 

4.7.6.2. Sequência de execução 

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em 
um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, cantoneiras 
e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificações na paginação do forro (ver 
projeto arquitetônico). 

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma 
linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede. 
Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nível de 
dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado 
na abertura da suspensão. Após a determinação do nível, instalar a cantoneira. 

Em seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes 
devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no máximo. 
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Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T 
principais e os perfis T secundários. 

Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos 
perfis metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T 
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas 
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado. 

4.7.6.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro 
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios. 

4.7.6.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Forro mineral nos ambientes secos, pedagógicos e administrativos, da escola, 
conforme indicação em projeto. 

Referências: 13T-ARQ-FOR-GER0-06 R00 - Planta de Forro 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 — Cortes 

4.7.7. Teto - forro metálico 

4.7.7.1. Características e Dimensões do Material 

Forro em tela ondulada de arame galvanizado, em cor natural. 

- Painéis de 1200 mm x 2200 mm; 

- Dimensões da tela: Malha — 25x25mm e Fio — 12 (2,75mm); 

- Modelos de referência: TECIAM ou CATUMBI. 

4.7.7.2. Sequência de execução 

O sistema de forro metálico é composto por painéis de 1,20 x 2,20 m, com fechamento 
com tela ondulada 25x25 cm soldada em cantoneira em aço galvanizado. Os painéis devem 
ser instalados em perfil de aço galvanizado de 4x4 cm, segundo especificações na paginação 
do forro (ver projeto arquitetônico). 

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro metálico, de acordo 
com o as tesouras metálicas e/ou elementos de concreto, tendo como referência o nível mais 
baixo. Os perfis em aço galvanizado de 4x4 cm serão fixados na face inferior das tesouras 
metálicas. Após a fixação dos perfis, instalar os painéis de 1,2x2,2 m soldando as cantoneiras 
de 2x2 cm. 
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4.7.7.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A iluminação, em lâmpadas tubulares com calha acoplada, será fixada nos perfis de 
aço galvanizado de 4x4cm ou nas tesouras metálicas, conforme especificado em projeto. 
Quando necessário, especialmente nas extremidades de algumas peças, as luminárias 
deverão ser também amarradas, com arame, na própria tela ondulada. 

4.7.7.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Forro metálico em parte dos ambientes abertos, como refeitório e pátio coberto, 
conforme indicação em projeto. 

Referências: 13T-ARQ-FOR-GER0-06 R00 - Planta de Forro 

13T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes 

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.8.1. Piso monolítico em granitina 

4.8.1.1. Caracterização e Dimensões do Material 

- Piso contínuo em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 17 mm de 
espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plásticas 
niveladas; 

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 80mm (altura) 

4.8.1.2. Sequência de execução 

Serão executados pisos em granitina (ou granilite) com 1,7cm de espessura da 
camada superior, com argamassa industrializada de alta resistência (conforme ABNT NBR 
11801) ou na formulação (não industrial) com três partes de agregados — água, cimento e 
pedras. A espessura da camada inferior será dimensionada de acordo com o nível do piso, 
especificado em projeto. 

Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixação das juntas 
de dilatação, com perfis plásticos, retos e alinhados, distantes 1,00m entre eles. 

Para dosagem não industrial, mais comum e difundida no território nacional, aplica-se, 
sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de água, cimento e areia lavada grossa, 
no traço 1:1. Deve ser previsto acabamento com traço 1:3 que com adição de grãos de rocha 
moídas, como por exemplo, mármore, granito, quartzo ou calcário ao cimentado que resultem 
em um acabamento liso, pouco poroso e com aspecto heterogêneo. 

Para ambos os casos (industrial ou não), deve ser considerada declividade mínima de 
0,5% em direção às canaletes ou pontos de escoamento de água. 

Após a regularização deverá ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que 
produz uma superfície densa, lisa e dura. Na finalização, com piso limpo e seco, deverá ser 
aplicada resina para pisos de granitina. 
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Este revestimento monolítico possui ótima resistência e vida útil e garante higiene, 
segurança e acabamento estético à escola. 

4.8.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso. 

4.8.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Ambientes pedagógicos, administrativos, circulações, pátio coberto e refeitório; 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 11801, Argamassa de alta resistência mecânica para pisos —
Especificação. 

4.8.2. Piso em cerâmica 45x45 cm 

4.8.2.1. Caracterização e Dimensões do Material 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

- Peças de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado; 

- Modelos de referência: 

Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: BRANCO GELO (450mm x 450mm); ou 

Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou 

Marca: Incefra, Linha: Técnica, ref.: PDl31050 (415mm x415 mm). 

4.8.2.2. Sequência de execução 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo de referência. Será utilizado rejuntamento 
cimentício, na cor cinza platina, conforme indicações do fabricante escolhido. 

4.8.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 
10cm. 
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4.8.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Ambientes de serviços, de higiene (sanitários e vestiários) e depósitos, conforme 
especificação de projeto; 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GERO-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.2.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico — Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Terminologia; 

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento — Classificação; 

_ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e métodos 
de ensaios. 

4.8.3. Soleira em granito 

4.8.3.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local. 

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com 
dimensões específicas, conforme indicação em projeto. 

- Modelo de referência: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou nomenclatura 
equivalente). 

4.8.3.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

- As soleiras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nível do 
acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito 
acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente 
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

4.8.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; 

- Entre ambientes onde há mudança da paginação de piso; 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GERO-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.3.4. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 15844, Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 
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4.8.4. Piso em concreto desempenado 

4.8.4.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia; 
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: 1,OOm (comprimento) x 1,OOm (largura) x 3cm (altura). 

4.8.4.2. Sequência de execução 

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia, 
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,OOm. Deve ser 
previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso 
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas 
ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada. 

4.8.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Circulação de acesso, calçadas ao redor dos blocos, circulações externas, lixo e gás, 
ao redor do reservatório d'água; 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.4.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 12255, Execução e utilização de passeios públicos. 

4.8.5. Piso em concreto desempenado - liso 

4.8.5.1. Caracterização e Dimensões do Material 

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia; 
com 3cm de espessura e acabamento liso;

- Placas de: 1,OOm (comprimento) x 1,OOm (largura) x 3cm (altura). 

4.8.5.2. Sequência de execução 

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia, 
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,OOm. Deve ser 
previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso 
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas 
ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada e polida. 

4.8.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Circulação ao redor da quadra poliesportiva; 
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Referências: 131-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.5.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 12255, Execução e utilização de passeios públicos. 

4.8.6. Piso em Blocos intertravados de Concreto 

FfsDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmento 
da Educação 

4.8.6.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados 
por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade 
de quebrar o calçamento para a execução da obra. 

Opção 1: 

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL; 

- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm 

- Modelo de referência: Muttipaver ® - RETANGULAR - MP0410 

ou; 

Opção 2: 

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm. 

- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm. 

- Modelo de referência: Muttipaver® - 16 FACES - MP1604 

Figura 15 — imagens exemplificativas de blocos de concreto 

4.8.6.2. Sequência de execução 

- Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir 
infiltração das águas. 

4.8.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Estacionamento, acesso ao bicicletário do Bloco B e Pátio de serviço (carga e 
descarga); 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 
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4.8.6.4. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios; 

_ ABNT NBR 9781, Peças de concreto para pavimentação - Especificação. 

4.8.7. Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma 

4.8.7.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre camada de areia, sem 
espaçamento entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o 
calçamento para a execução da obra. 

Opção 1: 

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL; 

- Dimensões: Largura: 20,5 cm; Altura: 8cm; Comprimento: 31 cm; 

- Modelo de referência: Multipaver® - GRAMA — MPGRA08B. 

ou; 

Opção 2: 

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL; 

- Dimensões: Largura: 29 cm, Altura: 8 cm, e comprimento: 43 cm; 

- Modelo de referência: Oterprem ® - concreg rama — 0G304508. 

Figura 16 — imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opções 1 e 2 - pisograma 

4.8.7.2. Sequência de execução 

Os blocos serão assentados sobre camada de areia de 5 a 7cm, dispondo as peças 
sem nenhum espaçamento. O interior dos vãos das peças deve ser preenchido com camada 
de terra até a metade da altura da peça, antes do plantio da grama. 

4.8.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Bicicletários; 

Referências: 131-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 
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4.8.7.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios; 

_ABNT NBR 9781, Peças de concreto para pavimentação - Especificação. 

4.8.8. Piso em Areia filtrada 

4.8.8.1. Caracterização e Dimensões do Material 

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia, 
areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas 
por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo. 

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser totalmente 
separado da área de segurança dos equipamentos. 

- Piso em areia filtrada; 

- Modelo de referência: areia lavada grossa 

4.8.8.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de concreto 
pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. 

4.8.8.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Parquinho ou Playground; 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.8.4. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 16071-3, Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos 

absorventes de impacto. 

4.8.9. Piso Industrial Polido em Concreto Armado 

4.8.9.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Piso monolítico em concreto armado, com espessura de 10 cm, com acabamento 

polido, com pintura em resina epóxi, na cor verde; 

4.8.9.2. Sequência de execução 

O piso industrial possui cura de aproximadamente 12 horas e deve ser executado por 

profissional especializado, seguindo as especificações do projeto. 

O piso de concreto armado deve considerar as características do solo e do clima local , 

para na execução: 

1. compactar o solo; 
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2. preparar o sub-leito e sub-base; 

3. colocar armaduras metálicas (telas soldadas); 

4. lançar, espalhar e adensar o concreto; 

5. nivelar a superfície; 

6. aguardar a cura do concreto — aproximadamente 12 horas; 

7. polir e pintar com resina epóxi. 

- Modelo de referência: Pisepoxi: Piso monolítico de alta resistência; 

4.8.9.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

No encontro entre o piso industrial de concreto (quadra) e o piso em concreto 
desempenado liso (ao redor da quadra) deverá ser colocada junta de dilatação. 

4.8.9.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Quadra poliesportiva. 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GERO-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.9.5. Normas Técnicas relacionadas 

— ABNT NBR 14050, Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de 
resinas epoxidicas e agregados minerais. 

4.8.10. Piso Tátil - Direcional e de Alerta 

4.8.10.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Piso tátil pré-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa 
nas áreas externas de circulação. A cor vermelha é especificada para os modelos direcional 
e alerta. A cor amarela é apenas para o modelo de alerta. 

- Dimensões: placas de dimensões 25x25 cm, espessura 2,0 cm ou 2,5 cm, 

- Modelo de referência: WRS acessibilidade; piso tátil concreto 25x25 cm. 

Figura 17 — Imagens exemplificativas de piso tátil de concreto — Cores: vermelha e amarelo 
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4.8.10.2. Sequência de execução 

As placas pré-moldadas de concreto ou argamassa devem ser assentadas 
diretamente no contrapiso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente, tendo como 
referência a parte baixa do piso tátil. 

4.8.10.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, tendo como referência a parte 
baixa do piso tátil, conforme figura abaixo. 

Piso tátil assentado 
ao piso acabado (embutido) 

Vzz_~ 
~ ~r ~ ti --••----r ~ Y----■'~Y - • ■ i a ~ ■ ■ •_~_`~ ~: 
: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ _ - ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ K 
:■ . ■ ■ ■ 

■ 
■ U ■■ i Ciontr_apiso, ■ ■ ■ ■■ U. ■ ■ ■ ■■ ■ , 

••  ■ ■ ~ ■ ■ ■ ■■ ■■ U ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■, 
■  

Figura 18 — imagem exemplificativa do assentamento de piso tátil de concreto. 
Fonte: wrstatil.com.br/produto/piso-tatil. 

4.8.10.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de 
entrada até portas e/ou linhas guias que servirão apoio ao deslocamento por toda a escola. O 
projeto de paginação de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas de 
acessibilidade. 

Referências: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginação de piso 

4.8.10.5. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos; 

ABNT 16537, Acessibilidade — sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração 
de projetos e instalação. 

4.9. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 

4.9.1. Louças 

4.9.1.1. Caracterização do Material 

Com vistas a facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, cubas 
e lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branco gelo e com as 
seguintes sugestões, conforme modelos de referência indicados no Anexo 8.2 - Tabela de 
Especificações de Louças, Acessórios e Metais. 
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4.9.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GERO-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliação Bloco B - Sanitários, S reuniões/ prof. 

13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliações Bloco C - Serviço 

13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino 

13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliação Bloco G - Sala de aula 

13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 — Ampliações Bloco H - Sanitários 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliações Bloco J - Sanitários 

4.9.2. Metais / Plásticos 

4.9.2.1. Caracterização do Material 

Com vistas a facilitar a aquisição e futuras substituições de torneiras, válvulas de 
descarga e cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de 
marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência indicados no 
anexo 8.2 - Tabela de Especificações de Louças, Acessórios e Metais. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão 
ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui 
especificadas. 

4.9.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Sanitários acessíveis, sala de reuniões/prof., lavandeira, vestiários funcionários, 
varanda de serviço, copa, refeitório, cozinha, vestiários acessíveis, vestiários coletivos, salas 
de aula e sanitários coletivos. 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GERO-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof. 

13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliações Bloco C - Serviço 

13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino 

13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliação Bloco G - Sala de aula 

13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliações Bloco H - Sanitários 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliações Bloco J - Sanitários 

4.9.3. Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito 

4.9.3.1. Características e Dimensões do Material 

Granito cinza andorinha, acabamento polido; 
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- Dimensões variáveis, conforme projeto, espessura: 20mm; 

- Altura das Divisórias dos sanitários e vestiários coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme 
projetos de ampliações; 

- A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliações. No bloco C 
(serviços) as bancadas estão a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitários, lava-mãos, 
salas de aula e sala de professores) estão a 80cm do piso; 

- Altura das prateleiras: variável, conforme projetos de ampliações; 

- Peitoris instalados nas esquadrias externas, conforme detalhes de esquadrias. 

4.9.3.2. Sequência de execução 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, haverá 
'/2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação com mão francesa 
metálica, se especificado em projeto. 

As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e 
detalhamento em projeto. 

4.9.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Sanitários acessíveis, sala de reuniões/prof., lavandeira, vestiários funcionários, 
varanda de serviço, copa, despensa, DML, utensílios, refeitório, cozinha, vestiários 
acessíveis, vestiários coletivos, salas de aula e sanitários coletivos. 

Referências: 

13T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof. 

13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliações Bloco C - Serviço 

13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino 

13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliação Bloco G - Sala de aula 

13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 — Ampliações Bloco H - Sanitários 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliações Bloco J - Sanitários 

4.9.4. Espelhos 

4.9.4.1. Características e Dimensões do Material 

Os espelhos, localizados nos sanitários e vestiários, terão as dimensões indicadas no 

projeto com espessura de 4mm. Serão fixados na parede com filetes de silicone. 
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4.9.4.2. Sequência de execução 

Os espelhos deverão ser colados na parede, sobre o revestimento cerâmico, conforme 
projetos das ampliações. 

4.9.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Referências: 

131-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof. 

13T-ARQ-AMP-SERC-40_R00 - Ampliação Bloco C — Vestiários funcionários 

13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino 

13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 — Ampliações Bloco H - Sanitários 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliações Bloco J - Sanitários 

4.9.5. Divisória em MDF revestido com laminado melamínico 

4.9.5.1. Características e Dimensões do Material 

Divisória retrátil composta por painéis articulados em MDF, com espessura mínima de 
7,0 cm, revestidos dos dois lados com laminado melamínico, cor cinza claro. São 6 folhas, 
articuladas entre si, que dividem as salas com fechamento total ou parcial, quando 
posicionadas ao longo do vão ou integram totalmente os ambientes quando armazenadas em 
área específica. 

- Dimensões: 6 x (1,15x2,88x0,07). 

- Modelos de referência: 

SPR Divisória Articulada LINHA STANDARD 70MM; ou 

Qualiflex - divisórias retráteis / articuladas. 

DIVISÓRIA ARTICULADA 

Planta baixa Perspectiva 

Figura 19 - imagem divisórias articuladas 
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4.9.5.2. Sequência de execução 

A fixação de trilhos deverá feita na viga de concreto. Executar o forro mineral e gesso 
acartonado após a fixação dos trilhos. 

4.9.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Salas multiuso (Bloco F); 

Referências: 

131-ARQ-FOR-GER0-06 R00 - Planta de forro 

131-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso) 

13T-ARQ-AMP-MLTF-46_R00 - Ampliação Bloco F (Multiuso) 

4.9.6. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido 

4.9.6.1. Características e Dimensões do Material 

MDF de espessura mínima de 1.8 cm, revestido com laminado melamínico, cor 
branca, acabamento fosco. 

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 

- Espessura do MDF: 18mm. 

4.9.6.2. Sequência de execução 

A fixação das prateleiras e peças dos escaninhos em MDF deverá ser feita com 
parafusos e buchas de fixação, e/ou mãos francesas metálicas. 

4.9.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Salas de aula; 

Referências: 13T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliação Bloco G - Sala de aula 

4.9.7. Mastros para Bandeira 

4.9.7.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 
natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser executada 
base em concreto. 

4.9.7.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Jardim entre o pátio coberto e bloco B (administrativo) 

Referências: 
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13T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa 

13T-ARQ-DET-GER0-33_R00 - Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos 

4.10. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 

O presente projeto apresenta uma sugestão de área de jardim, com forração de 
grama, de acordo com o terreno mínimo padrão — 80x85m. Caso o ente requerente dispuser 
de terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deverá ser custeado 
pelo próprio requerente. 

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce 
influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro / portões. 

4.10.1. Forração de Grama 

4.10.1.1. Caracterização e Dimensões do Material 

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas 
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e 
ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona 
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. 

A grama deverá ser plantada em áreas do terreno onde não houver revestimentos de 
piso. Trata-se de elemento paisagístico simples, de fácil plantio e que promove conforto 
térmico à escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientação solar 
do terreno, outros elementos paisagísticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear 
a edificação escolar. 

Tendo como base o terreno mínimo de 80x850cm, os jardins estão demarcados 
conforme implantação e paginação de piso. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 

- Modelo de referência: grama Esmeralda ou Batatais 

4.10.1.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As áreas de jardim deverão ser demarcadas com meio-fio de concreto pré-fabricado, 
que irá conter a terra depositada no local. 

4.10.1.3. Sequência de execução 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou 
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
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acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra 
de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

4.10.1.4. Aplicação no Projeto e Referências comas Desenhos: 

Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto. 

Referências: 13T-ARQ-IMP-GERO-01_R00 - Implantação 

13T-ARQ-PGP-GERO-05_R00 - Paginação de piso 
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5. HIDROSSANITARIO 
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5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão da Escola de 13 
salas foram consideradas as populações equivalentes ao número de usuários previstos para 
seu estabelecimento, sem possibilidade de expansão. A demanda calculada para a 
capacidade do reservatório foi de 455 alunos e 35 funcionários, totalizando 490 pessoas, 
considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para aproximadamente 1,5 dias. 

Por se tratar de um projeto padrão desenvolvido para atender todo o território brasileiro 
este projeto deverá ser submetido para aprovação junto à concessionária ou outro órgão 
competente, visando obter informações sobre as características da oferta de água no local da 
instalação objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitações nas vazões 
disponíveis, regime de variação de pressões, características da água, constância de 
abastecimento e outras questões relevantes. 

Ui 
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f'LATEAA.NJDr+. 

- VENTILAÇÃO - 3,5m" 

TESOURAS tvIETALICAS 

AGUA FRIA- 3,1m' 
ELÉTRICA - 3,0m' 
FORRO MINERAL -2,90m" 

NIVEL DAS INSTALAÇÕES DAS SALAS DE AULA 
referêda piso acabado 
nos demais ambientes seguir a mesma sequência, conforme alturas especificadas em projetos. 

Figura 20 - croqui com alturas das instalações das salas de aula 

Referência: 

13T-HAG-PLB-GER0-01-02_R00 - Lançamento Hidráulico — Térreo e Barrilete 

13T-HAG-DET-GER0-03-05 R00 - Detalhes 

13T-HAG-CRD-GER0-06 R00 - Corte e Detalhes 

13T-HAG-CRT-GERO-0T R00 - Corte 

13T-HAG-DET-GER0-08 R00 - Detalhe Reservatório 

5.1.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT e da concessionária local, específicas 
para cada instalação; 
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- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

5.1.2. Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é aproximadamente a 1,5 dia de 
consumo da edificação. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá 
diretamente o reservatório do castelo d'água. A água, a partir do reservatório, segue pela 
coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do 
projeto. 

5.1.3. Castelo D'água 

Trata-se de uma estrutura metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo 
pintura externa em esmalte sintético, na cor cinza e pintura interna em epóxi com certificado 
de potabilidade. 

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla 
reservatório / castelo d'água com capacidade para 50.000 litros sendo divididos em 38.000 
litros para consumo e 12.000 litros para reserva de incêndio. 

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incêndio e as bombas de 
pressurização da rede de água fria. 

Referência: 13T-HAG-DET-GER0-08 R00 - Detalhe Reservatório 

5.1.4. Ramal Predial 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de 
água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 50mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de 
Águas ao local do hidrômetro de consumo. 
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5.1.4.1. Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão 
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de 
corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 
tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e 
espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 
ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações 
previstas no projeto. 

5.1.4.2. Tubulações Aéreas 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 
galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. 

Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos 
elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

5.1.4.3. Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 
mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 
por camada de concreto simples. 

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas 
de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. 

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.1.4.4. Materiais 

Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com 
tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, soldáveis, de acordo com a ABNT; 
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Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão 
rejeitados. 

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 
diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

1C. Meios de Ligação 

Tubulações Rosqueadas 

O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para 
corte de tubos. 

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão 
perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o 
acréscimo do comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou 
equipamento. 

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material 
apropriado. 

Os apertos das roscas deverão ser feitos com chaves adequadas, sem interrupção e 
sem retornar, para garantir a vedação das juntas. 

5.1.4.6. Testes em Tubulação 

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados 
testes visando detectar eventuais vazamentos. 

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima 

na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1 Kg/cm2. A 

duração de prova será de 6 horas, pelo menos. A pressão será transmitida por bomba 
apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema. Neste teste será também verificado 

o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação 

será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser 

verificado. 

5.1.4.7. Limpeza e desinfecção 

A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente 
remanescentes nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subsequente 
lavagem através do escoamento de água potável pela instalação. Para os procedimentos de 
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limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 — Sistemas 
prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção. 

5.1.4.8. Disposições construtivas 

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 
adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a 
fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a 
canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 
atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer 
influência de deformações ocorridas na edificação. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 
devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. As declividades 
indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma 
verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 
canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção, não sendo 
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. 

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após 
o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que 
permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação 
e manutenção dessa mesma instalação. 

5.1.4.9. Altura dos Pontos Hidráulicos 

Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que deverão ser instalados os 
pontos de abastecimento de água fria nos ambientes. 

Tabela 5 - altura dos pontos de agua fria 

Sigla Item Altura (cm) Diâmetro 

AR Ar-condicionado tipo Split 250 25mm - 3/4" 

BE Bebedouro Industrial 90 25mm - 1/2" 

BE Bebedouro Acessível 60 25mm - 1/2" 

OH Chuveiro 215 25mm - 1/2" 

OH Chuveiro Acessível 220 25mm - 1/2" 

DH Ducha Higiénica Acessível 50 25mm - 1/2" 
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Sigla Item Altura (cm) Diâmetro 

LV Lavatórios 60 25mm - 1/2" 

MLL Máquina de lavar louça 60 25mm - 3/4" 

MLR Máquina de lavar roupa 90 25mm - 3/4" 

SC Máquina de secar roupa 90 25mm - 3/4" 

PIA Pias cozinha e salas de aula 60 25mm - 3/4" 

PR Purificador 110 25mm - 1/2" 

RG Registro de gaveta com canopla cromada 180 u 
(ver 

45, 60 o
projeto) 

25mm - 3/4" 

RP Registro de pressão - chuveiro comum 110 25mm - 3/4" 

RP Registro de pressão - chuveiro acessível 100 25mm - 3/4" 

TLR Tanque de lavar 105 25mm - 3/4" 

TJ Torneira de jardim 30 25mm - 1/2" 

VD Válvula de descarga 100 50mm -1 1/2" 

VS Vaso sanitário com válvula de descarga 30 50mm - 1 1/2" 
i 

VR Válvula de retenção horizontal 0 50mm - 1 1/2" 

5.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5626, Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, 
operação e manutenção; 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificação da resistência à pressão hidrostática 
interna; 

_ABNT NBR 10281, Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 16749, Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de 
ensaio 

ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitária - Parte 2: Procedimento para instalação 

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatórios e bidês Parte 2: Procedimento para 
instalação 

ABNT NBR 16731-2, Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação 

ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais — Aparelhos automáticos 
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático — Requisitos e métodos de 
ensaio, 

_ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas —
Requisitos; 

ABNT NBR 14121, Ramal predial- Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos 

_ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários — Sifão — Requisitos e métodos de ensaio; 
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_ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários 
Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais — Chuveiros ou duchas 
Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros 
de pressão; 

_ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias —
Requisitos e métodos de ensaio; 

_Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho: 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de 

cobertura e das calhas de piso. 

As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas 

pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que 

as interligam com as caixas de inspeção. 

Deverá ser verificado junto ao município onde haverá a construção da edificação, há 

necessidade de reservatório de amortecimento, que deverá ser dimensionado conforme as 

normativas locais. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna 

da cobertura dos blocos e pátio; 

- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até 

as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 

condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais; 

- Caixa de inspeção (Cl): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, 
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, 

removível; 
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- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de 
visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais 
provenientes das áreas gramadas; 

- Cisternas: Conjunto formado por seis cisternas modulares verticais, instaladas na 
face externa da quadra poliesportiva, que irá armazenar, para reuso, a água pluvial captada 
nesta cobertura. 

Referências: 

13T-HEG-PLB-GER0-01 -02_R00 - Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação e Térreo 

13T-HEG-DET-GER0-03-05 R00 - Detalhes 

13T-HEG-PLB-GER0-06-07_R00 - Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura 

5.2.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais 

5.2.1.1. Materiais 

As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, já os condutores 

verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido (PVC-R), com diâmetros de até 

150mm. Tubulações com diâmetros acima de 150mm deverão ser de vinilfort. 

Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e 

tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem 

nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

Para maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser 

empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas, deste memorial. 

5.2.1.2. Calhas 

As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade 

da cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor que a 

metade da sua largura maior. 

As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de dilatação e 
protegidas devidamente com uma demão de tinta antiferruginosa. 

As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m. 
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Os condutores verticais serão alojados dentro de shafts projetados para recebê-los. 
Serão em tubos de PVC e de diâmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso. 

Os condutores horizontais serão do tipo aéreo. Enquanto os condutores no nível térreo 
serão enterrados. 

5.2.1.4. Tubulações Aéreas 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 
galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 
ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações 
previstas no projeto. 

5.2.1.5. Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 
mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 
por camada de concreto simples. 

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.2.1.6. Cisternas 

As cisternas serão instaladas em uma das laterais da quadra poliesportiva. Trata-se 
de um conjunto com 6 (seis) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com 
capacidade de armazenar 600L de água pluvial para reuso. Os módulos serão apoiados em 
estrutura de concreto e interligados por tubulação de PVC-R de 100mm para abastecimento 

na parte superior e por engate flexível de 1/2" na parte inferior. 

- Modelo de referência: Forlev — Tanque Slim de Polietileno 600L 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 80 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



B 

Ministério da Educação 
F "1\fEFundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional 
Ç J de Desenvolvimento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

. ~."""-.... .

~ 
.,,\___/ 

~ 

y  ` t 

C 
A 

~ :,ompnmendc a Aitt;:u :on tnmm ® largura 

Capacidade 
{L} 

Dimensões em metros 

600 1,20 1,30 0,60 

Figura 21 — imagem exemplìficativa de croqui da cisterna vertical modular. 

5.2.1.7. Disposições construtivas 

A instalação predial de água pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e 

condução da água de chuva, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações 
prediais. Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto dispositivo de 

proteção contra o acesso deles ao interior da instalação. 

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 

adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a 

fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a 

canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 

atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer 

influência de deformações ocorridas na edificação. 

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforções 

na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de 

tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 

permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após 

o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que 

permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação 

e manutenção dessa mesma instalação. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 

coletores. 
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Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao 
do escoamento. 

As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela 
ABNT; 

Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável; 

_ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais — Procedimento. 

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos. No 
projeto foram previstas três caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias 
da cozinha e copas dos funcionários e professores. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC Esgoto série normal. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 
destinação de esgotos sanitários. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste num conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

Referências: 

13T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação e Térreo 

13T-HEG-DET-GER0-03-05 R00 - Detalhes 

13T-HEG-PLB-GER0-06-07_R00 - Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura 

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de declividade 

constante (esse valor seria o mínimo). 
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As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com 
ângulo central igual ou inferior a 45°. As mudanças de direção — horizontal para vertical e vice-
versa — podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou inferior a 90°. 

Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e localizados nos shafts 
destinados para tal fim, conforme orientação em projeto. 

As caixas de gorduras serão instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha 
e copas dos funcionários e professores. Estas serão em concreto com diâmetro interno de 30 
ou 60 cm, conforme o caso, e deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de 
dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa hermética em ferro fundido e 
devidamente ventiladas. 

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões externas 
de 80 x 80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de 
esgoto. Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a 
utilização de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido 
removível. 

5.3.2. Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 

suas extremidades superiores e estes devem estar a, no mínimo, 30cm acima do nível do 

telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de 

terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de 

ventilação. 

5.3.3. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- - às prescrições contidas nas normas da ABNT e da concessionária local, 

específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

5.3.3.1. Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão 

ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de 

co rte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 

tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e 

espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 
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Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 
ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações 
previstas no projeto. 

5.3.3.2. Tubulações Aéreas 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 
galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

5.3.3.3. Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 
mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 
por camada de concreto simples. 

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.3.3.4. Materiais 

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 
diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serão em aço inox. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

5.3.3.5. Meios de Ligação 

Serão utilizados tubos e conexões de PVC esgoto série normal conforme indicado no 
projeto. 

Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por 

meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente. 

Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo 
a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das 
conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora 
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas 
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as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, introduzir a 
ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva 
para ligação dos tubos. 

5.3.3.6. Testes em Tubulação 

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser 
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluída a execução, e 
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se 
existe algum material estranho no seu interior. 

Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão 
mínima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar 
comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão 
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas à prova 
de fumaça sob pressão mínima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos. 

Para o correto procedimento quanto a execução do ensaio ver referência normativa na 
NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

5.3.3.7. Disposições construtivas 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à 
tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir 
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir 
o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

Sempre que possível, após instalação e verificação do caimento os tubos, estes 
deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a 
tráfego de veículos aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após 
recobrimento dos tubos poderá a vala ser recoberta com solo normal. 

A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a tubulação 

que corre no solo terá de manter a distância mínima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de 
fundação ou sapata. 

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, 
também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada 
imediatamente acima de reservatórios de água. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. Serão adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
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Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao 
do escoamento. As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de água fria em 
cota inferior. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos 
aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não 
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 
das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 
condutores nas instalações. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela 
ABNT; 

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após 
o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que 
permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação 
e manutenção dessa mesma instalação. 

5.3.4. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos, em especial na 
região do estabelecimento de ensino, e quando as condições do solo e a legislação ambiental 
vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa 
solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto 
deverá ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos em 
que houver necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração. 

O sistema deverá ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos 
dejetos. O uso do sistema somente é indicado para: 

- área desprovida de rede pública coletora de esgoto; 

- alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local; 

- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora 
com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos 
sedimentáveis. 

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de: 

- águas pluviais; 

- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo de 
tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes de 
piscinas e de lavagem de reservatório de água. 
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O dimensionamento, projeto e execução deverão obedecer às diretrizes das ABNT 
NBR 7229 — Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável 

_ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas 
de esgoto sanitário; 

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 
esgoto sanitário — Especificação; 

_ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa - Método de 
ensaio; 

_ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação; 

ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitária - Parte 2: Procedimento para instalação; 

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatórios e bidês Parte 2: Procedimento para 
instalação; 

ABNT NBR 16731-2, Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação _Normas 
Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho: 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 
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5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 
— Central de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais — Projeto e 
Execução. 

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde serão 
instalados um fogão comercial com 6 queimadores e 2 fornos, bem como um forno combinado. 

O sistema será composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição 
em aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, 
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será 
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Deverá ser 
verificado junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalação de botijões 
convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijões de gás não são fornecidos pelo FNDE, 
ficando este a cargo do Ente Federado. 

Referências: 13T-HGC-PDL-GER0-01 R00 — Central de Gás, detalhamento 

5.4.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medidores de 

consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvulas. 
Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP. 

5.4.1.1. Tubulações 

As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que está 

submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. Assim, elas 
se classificam em: 

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e o 
regulador de 1° estágio; 

- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro dos 

limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É constituída 

pelas redes primária e secundária; 

- Rede Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o regulador 

de segundo estágio; 
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- Rede Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os 
equipamentos de utilização do GLP. 

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de 
forma acidental, da posição em que foi instalada. Estas não devem passar por pontos que as 
sujeitem as tensões inerentes à estrutura da edificação. 

As tubulações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido do 
ramal geral de alimentação, e afastamento mínimo de 0,30m de outras tubulações e 
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, mínimo, será de 2 
(dois) metros. 

5.4.1.2. Materiais 

Os materiais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de 
GLP serão fabricados em obediência às especificações das normas, regulamentos e códigos 
específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção em fita 
anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto. 

As interligações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com 
mangueiras flexíveis de PVC com comprimento máximo de 80cm. 

As roscas serão cônicas (NPT) ou macho — cônica e fêmea — paralela (BSP). O 
vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno. 

É proibida, por norma, a utilização de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na função 
de vedantes. 

5.4.1.3. Disposições construtivas 

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 1° estágio 
devem ser instalados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em áreas 
onde não transitam alunos. 

Dentro do abrigo devem estar a tubulação, conexões, botijões, válvulas de bloqueio 
automático, válvula de esfera e o regulador de primeiro estágio. As instalações da central 
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de gás. 

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na área da central de gás, deve ser 
à prova de explosão e executada conforme as NBRs. 

Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso, 
serão construídas uma parede e cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de 
resistência mínima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura mínima de 
2,20m, conforme projeto. 

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 de aberturas, como ralos, 
canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no 
mínimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de 
qualquer outro depósito de materiais inflamáveis. 
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A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada - em 20cm - do piso que as 
circunda, não sendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos. 

As placas de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, 
em quantidade tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de 
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do 
abrigo deverá possuir dois extintores de pó químico de 6kg cada um, estes deverão estar 
protegidos de intempéries e de fácil acesso. 

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda 
aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o 
GLP. O ensaio deverá ser realizado com pressão pneumática de 10kg/cm2 por, no mínimo, 2 
horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a ART do serviço. 

5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de 
gás liquefeito de petróleo (GLP); 

_ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a gás — Requisitos; 

_ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF —
Especificação; 

_ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; 

_ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixa pressão; 

ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução; 

_ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis 
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial —
Procedimento. 

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 

de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. 
São exigidos os seguintes sistemas: 

• Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, 
canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 

e advertem os usuários da edificação. 

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam 

da planta baixa e dos detalhes do projeto. 
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• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, 
com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados 
no projeto. 

• SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 
adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

• Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de 
incêndio. 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo Corpo de 
Bombeiros local. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a 
aprovação. 

Referências: 

13T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalização de Emergência 

13T-HIN-PLD-GER0-02_R00 - Iluminação de Emergência; Extintor 

131-HIN-PLD-GER0-03 R00 - Alarme Manual 

131-HIN-PLD-GER0-04 R00 - Hidrantes 

13T-HIN-CRD-GER0-05 R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório 

5.5.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes em normativos do Corpo de Bombeiros local; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

5.5.1.1. Sistema de Combate por Água sob Comando 

O sistema de combate a incêndio por água sob comando, hidrantes, integra o 
complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser 
considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O sistema de combate a incêndio por Hidrantes será composto pelos conjuntos de 
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo 
d'água metálico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, 
que possuem uma reserva técnica de água exclusiva para incêndio com capacidade de 
12.000L. A distribuição do agente extintor água, pela edificação será através de redes de 
tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes 
deverá ser utilizado tubulação de ferro maleável Classe 10. 

O princípio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na rede de 
alimentação, em decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no interior 
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das caixas de hidrantes. Esta despressurização será detectada por pressostatos elétricos de 
simples estágios instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para 
sequenciamento de energização das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, que 
devido as suas características quando em operação somente poderá ser desligada no quadro 
elétrico, mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida. 

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de 
água na tubulação, será monitorado por um fluxostato automático de água interligado à 
Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitoramento específico e de laço de 
detecção, o qual será ativado sempre que ocorrer fluxo de água através do fluxostato em 
decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através da 
abertura de qualquer Hidrante. 

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior de 
caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da 
válvula angular. Deverá ser executada sinalização específica com a finalidade de indicar seu 
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto específico. 

5.5.1.2. Bombas 

As bombas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu equipamento 
incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: chaves térmicas, 
acessórios para comando automático, etc. O local destinado a instalação deverá ser de fácil 

acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incêndio devem ser utilizadas 
somente para este fim. 

A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, 
após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de 

comando, localizado na casa de bombas. Deverá ser previsto pelo menos um ponto de 

acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita 

fácil acesso. 

- Modelo de referência: 

Bomba de Incêndio 

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio 

Vazão: 26,90 m3/h 

Hman: 37,75 mca 

Potência: 7,5 cv 

Tensão: trifásica 

Fabricante de referência: Schneider BPI-22 R/F 2.1/2 

Referências: 13T-HIN-CRD-GER0-05 R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório 
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5.5.1.3. Sistema de Combate por Extintores 

O sistema de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de 
instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a escola. 

O princípio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas 
proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na área 
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas presas no cilindro, 
bem como o tipo de agente a ser empregado na extinção conforme o tipo do material 
comburente. 

Os extintores estão todos identificados por sinalização específica. 

Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados, adequado ao tipo 
de risco local. 

A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como 
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram 
classe "A" e "B", mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se 
enquadram em risco classe "C", como casas de máquinas, subestação e salas de quadros 
elétricos. 

Ressalta-se que este projeto deverá ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local, 
devendo atender todas as exigências e normativos dessa instituição. 

Referências: 13T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalização de Emergência 

13T-HIN-PLD-GER0-02_R00 - Iluminação de Emergência; Extintor 

5.5.1.4. Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga 

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de 
instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam 
adotadas ações e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a 
localização dos elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas 
de saída para escape seguro da edificação. 

O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de led, tendo preso no 
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos a 
serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizados dotadas de adesivo 
com sinalizações específicas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situação 
de sinistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da edificação. 

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma 
que em cada bloco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador. 

Referências: 13T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalização de Emergência 

13T-HIN-PLD-GER0-02_R00 - Iluminação de Emergência; Extintor 
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O sistema de alarme manual é composto por central de alarme, avisadores sonoros e 
acionadores manuais. Em casos de incêndio os acionadores manuais são ligados, onde 
mandam um comando para central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema 
será do tipo endereçável classe "B", ou seja, cada ponto terá um endereço localizado na 
central de alarme. 

É vedada a instalação do cabo de alimentação elétrica das sirenes das sirenes no 
mesmo condulete do cabo blindado de comunicação. Para isso deverá serão instalados 
conduletes separado, conforme indicado em projeto. 

Referências: 13T-HIN-PLD-GER0-03 R00 — Alarme manual 

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_NR 23, Proteção Contra Incêndios; 

_NR 26, Sinalização de Segurança; 

_ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinação da 
resistência ao fogo; 

_ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios; 

_ABNT NBR 9442, Materiais de construção - Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio; 

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência; 

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: 

Princípios de projeto; 

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3. 

Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

incêndio; 

ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações — Procedimento; 

ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 
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_ABNT NBR 17240, Sistemas de detecção e alarme de incêndio —Projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio — Requisitos; 

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros local; 

_Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB); 

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
Portaria no 598, de 07/12/2004 (D. O. U. de 08/12/2004 - Seção 1). 

Normas internacionais: 

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding 
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI); 

ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test; 

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct 
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 - Standard test method 
for specific optical density of smoke generated by solid materials, 

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by 
solid materials. 
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6. ELÉTRICA 
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6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foi definida distribuição geral das luminárias, pontos 
de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação 
foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 
220/127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de 
queda de tensão máxima admissível, considerando a distância aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 17. 
Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade. 

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, 
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos 
quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco 
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os 
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima 
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas 
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de 

iluminação e tomadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, em 

local apropriado para sua instalação. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de 

alta sensibilidade para garantir a segurança. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas LED - Light Emitting Diode 

(Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminárias com 

aletas para as áreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos 

usuários já que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo e 

manipulação de alimentos também foi especificado este tipo de luminária. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido 

das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação 

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

Referências: 

13T-ELE-DIG-GER0-01_220-127V_R00 — Diagrama Unifiliar 

13T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00 — Distribuição da Rede Elétrica 

13T-ELE-IMP-GER0-03-04_220-127V_R00 — Iluminação Externa 

13T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos B e C) 

13T-ELE-PLD-GER0-06_220-127V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos E e F) 

13T-ELE-PLD-GER0-07_220-127V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos G e H) 

13T-ELE-PLD-PDGI-08_220-127V_ROO — Iluminação Interna e Tomadas (Bloco I) 
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13T-ELE-PLD-PDGJ-09_220-127V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Bloco J) 

13T-ELE-PLB-GER0-08_220-127V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos A e D) 

ou 

13T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00 — Diagrama Unifiliar 

13T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V_R00 — Distribuição da Rede Elétrica 

13T-ELE-IMP-GER0-03-04_380-220V_R00 — Iluminação Externa 

13T-ELE-PLD-GER0-05_380-220V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos B e C) 

13T-ELE-PLD-GER0-06_380-220V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos E e F) 

13T-ELE-PLD-GER0-07_380-220V_R00 — Iluminação Intema e Tomadas (Blocos G e H) 

13T-ELE-PLD-PDGI-08_380-220V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Bloco I) 

13T-ELE-PLD-PDGJ-09_380-220V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Bloco J) 

13T-ELE-PLB-GER0-08_380-220V_R00 — Iluminação Interna e Tomadas (Blocos A e D) 

6.1.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT e normas da concessionária local, 
específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

6.1.1.1. Caixas de Derivação 

As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em todos os 
pontos de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação 
de luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos. 

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às caixas 

embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria — de modo a não resultar 

excessiva profundidade depois de concluído o revestimento — e serão niveladas e aprumadas. 

6.1.1.2. Caixas de Passagem 

As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas 
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no projeto 
de instalações elétricas. 

6.1.1.3. Eletrodutos e Eletrocalhas 

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC 
rígido roscável. Os eletrodutos aparentes deverão ser de aço galvanizado. Os eletrodutos 
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embutidos (piso e no entreforro) deverão ser em PVC flexível corrugado. Os diâmetros 
deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°. Todas as curvaturas 
de eletrodutos deverão ser realizadas utilizando curva tipo longa, e não mais que duas entre 
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo 
que todas devem possuir tampa. 

Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 
limpos e secos. Todo cabeamento deverá ser identificado nas duas pontas por meio de 
anilhas. 

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 
diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexíveis metálicos, deverão ter continuidade 
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos não metálicos) e serem aterrados em 
uma ou ambas as extremidades. 

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 
fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados 
por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as 
conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos 
condutores. 

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 
quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar-condicionado) deverão ser conectadas 
ao condutor de proteção (TERRA). 

1 Fios e Cabos 

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços 
mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu 
isolamento e/ou revestimento. 

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector 

apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem. 

Os alimentadores dos quadros elétricos, advindos do Quadro Geral de Baixa Tensão 
(QGBT) serão de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1 KV, com isolação 
termoplástica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo 

XLPE (Composto termofixo à base de polietileno reticulado). 
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Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminação e demais pontos elétricos serão 
de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V, com isolação termoplástica, 
com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila 
(PVC). 

Os circuitos alimentadores que apresentam bitolas de seção maiores ou iguais a 
#120mm2, em cada fase, poderão ser substituídos por cabos duplos ou triplos cuja seção da 
bitola seja superior ou igual. Ex: fase R com condutor cuja seção é de #300mm2 poderá ser 
substituído por 2x#150mm2, ficando o executor responsável pelo redimensionamento dos 
condutos. 

A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm2 para as 
instalações elétricas em geral. 

Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o 
mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do circuito 
(tomada, plug, interruptor, etc). 

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm2 poderá ser feita com utilização 
de fita isolante de auto fusão para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita 
isolante plástica. Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados. 

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções: 

A - CIRCUITOS BIFÁSICOS 

• Fase A - Preto 

• Fase B - Vermelho 

• Neutro - Azul claro 

• Retorno -Amarelo 

• Terra (PE Proteção) - Verde 

B — ELETRICA COMUM 

• Fase - Preto 

• Neutro - Azul claro (Identificado) 

• Terra (PE Proteção) - Verde 

6.1.1.5. Disjuntores 

Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca 

Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo 

de operação manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e 

fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e 
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dispositivo de disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas 
prolongadas. 

Disjuntores: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados disjuntores 
conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra. 

Deverá ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos 
mesmos. 

6.1.1.6. Quadros Elétricos 

Para atendimento às diversas áreas do prédio existirão quadros elétricos designados 
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os locais 
de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os 
disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os 
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão 
identificados por relação anexa à própria tampa do quadro. 

Interruptores e Tomadas 

Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas 
próprias salas. O posicionamento das unidades seguirá o projeto elétrico e projeto 
arquitetônico de layout. 

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, 
salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, 
com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de 
informática serão do tipo dedicado à rede estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 
20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensão. 

6.1.1.8. Luminárias 

São previstas luminárias com lâmpadas LED nas potências especificadas. Poderão 

ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que observada à equivalência 

entre índices como luminância e eficiência luminosa/ energética. 

Todas as luminárias serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 

nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível, conforme 

relação abaixo: 

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referência: iluminim ou similar; 

- Luminárias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T", com barra de 
LED 17W, referência minotauro 2PE soft Itaim ou similar; 

- Luminárias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T", com barra de 

LED 39W, refletor e aleta, referência 2005 led soft Itaim ou similar; 

- Lâmpadas tubulares LED T8 18E, com calha acoplada, referência taschibra ou 

similar; 
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- Refletores LED Slim 200W, branco frio, referência iluminim ou similar; 

- Spots balizadores LED 12W, branco frio, referência iluminim ou similar. 

Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de 
acordo com a NBR 10898. As luminárias de emergência deverão ser ligadas em módulos 
especificados para a alimentação dessas luminárias na falta de energia, conforme esquema 
constante em projeto e relação abaixo: 

- Bloco autônomo não permanente de sobrepor para aclaramento, com lâmpada 
fluorescente compacta de 1 x11 W, bateria selada de 6Vx7Ah, 900 lumens e autonomia 
superiora 1h 

- Bloco autônomo não permanente de sobrepor, com lâmpada fluorescente compacta 
de 2x11 W, bateria selada de 6Vx7Ah, 1800 lumens e autonomia superiora 1h, com inscrição 
"saída" em uma das faces. 

6.1.1.9. Disposições construtivas 

O Ente Federado deverá submeter o projeto de instalações elétricas às entidades 
locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas 
pelas autoridades. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posições e 
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as normas 
da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios — instalados a partir do ponto 
de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medição e proteção, caixa de 
distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc. 

Será de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execução dos 

serviços de instalações elétricas, a apresentação de projeto específico para subestação, 
contemplando os requisitos exigidos pela concessionária local. 

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 
construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 
Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem. 

Todas as tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores 
convencionais exigidas pela ABNT. 

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 

Conforme descrito no item 6.1.1, deverão ser consultadas normas da concessionária 
local, específicas para cada instalação; 

_NR 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método 
de ensaio; 
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_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação; 

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de 
potência; 

_ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

_ABNT NBR 5461, Iluminação; 

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca 
Designação, dimensões e tolerâncias; 

_ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters 
Especificação; 

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - Método 
de ensaio: 

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronização; 

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Requisitos; 

ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio; 

ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança; 

ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho; 

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos 
para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas; 

_ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison; 

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 
parcialmente testados (PITA); 

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 
blindados); 

_ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a 

instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros 
de distribuição; 
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_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais 
e similare -: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 
2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, Iluminação de ambientes de trabalho; 

_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com 
composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Inspeção 
e recebimento; 

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento; 

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão 
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 4501750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD); 

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, 
MOD); 

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 
MOD); 

ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de 
silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 
60245-4:2004 MOD); 

ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60454-1.1992, MOD); 

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 
2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 

3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis 
à pressão (IEC 60454-3-1.1998, MOD); 

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 
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_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60884-12006 MOD). 

Normas internacionais: 

ASA — American Standard Association, 

IEC — International Electrical Comission; 

NEC — National Eletric Code; 

NEMA — National Eletrical Manufactures Association; 

NFPA — National Fire Protection Association; 

VDE — Verbandes Desutcher Elekt rote. 

6.2. INSTALAÇOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 
adequado de voz e dados para a edificação, com previsão de tomadas RJ-45, incluindo os 
pontos destinados a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio 
(WLAN — Wireless Local Área Network). 

Deverá ser instalado dois Racks de telecomunicações, um na sala de reunião / 
professores e outro na área técnica do Bloco J, conforme projeto. Dentro do Rack serão 
instalados os Patch Panel's de dados e voz, switch, e demais componentes que o município 
julgar necessário para o bom funcionamento da rede, devendo ser realizada uma organização 
de todo o sistema. Todos deverão ser testados e encontrar-se em perfeitas condições. 

A solução de sistema de cabeamento a ser adotado é o Cat 5e, meio físico definido 
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como tráfego. 

O backbone, interligação entre os racks da sala dos professores com o rack do bloco 
J deverá ser em fibra ótica e atender a velocidade de 10Gbps. Deve-se utilizar cabos de 4 
(quatro) fibras otimizadas (OM-3) multímodo 50/125 micrometros e distribuidores óticos com 
conectores tipo LC. 

Não faz parte deste escopo o fornecimento e instalação dos ativos de redes 
denominados switches, reteadores, servidores, firewalls, amplificadores, conversores, 
câmeras, controladores inteligentes de portas e etc. destinados aos sistemas de dados, voz. 

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de 
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos UTP partindo do Rack 
de telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords 
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos 
cabos de interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e 
identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais componentes 
utilizados para a construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal 
topologia de instalação. 
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Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, onde 
devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento 
estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos. 

Para a conexão da porta do Patch Panel à porta do equipamento ativo será utilizado 
Patch Cord. 

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45. 

Para uma devida organização dos Patch Cord "s no Rack, serão instalados 
organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solução 
que possua organizadores incorporados ao Patch Panel o que permitirá uma perfeita 
acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de 
manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita 
com a utilização de Patch Cord RJ-45/RJ-45. 

A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do Patch Cord no Rack e 
no Patch Panel. Para melhor visualização dos diferentes sistemas que em operação, deverão 
ser seguidas as seguintes definições. 

Para padronização da identificação e visualização no rack, teremos: 

• Patch Cord Backbone: Branco 

• Patch Cord Cascateamento: Vermelho 

• Patch Cord Dados e Voz: Azul 

Referências: 

13T-ECE-IMP-GER0-01 R00 - Ramais cabeamento estruturado - Planta Baixa Geral 

13T-ECE-PLD-GER0-02_R00 - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos B e C) 

13T-ECE-PLD-GER0-03_R00 - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos E e F) 

13T-ECE-PLD-GER0-04_R00 - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos G e H) 

13T-ECE-PLD-GER0-05_R00 - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos I e J) 

6.2.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

6.2.1.1. Eletrodutos e Eletrocalhas 

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC 

rígido. Os eletrodutos aparentes deverão ser de aço galvanizado. Os eletrodutos embutidos 
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(piso e no entreforro) deverão ser em PVC flexível corrugado. Os diâmetros deverão seguir 
rigorosamente os fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°. Todas as curvaturas 
de eletrodutos deverão ser realizadas utilizando curva tipo longa, e não mais que duas entre 
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo 
que todas devem possuir tampa. 

Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 
limpos e secos. Todo cabeamento deverá ser identificado nas duas pontas por meio de 
anilhas. 

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 
diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexíveis metálicos, deverão ter continuidade 
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos não metálicos) e serem aterrados em 
uma ou ambas as extremidades. 

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 
fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados 
por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as 
conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos 
condutores. 

6.2.1.2. Ligações de Rede 

Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do 
administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e 

telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de 
telecomunicações (Rack), os dois painéis (Patch Panels) superiores devem ser usados para 

fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas partes 

traseiras dos Patch Panes. Os dois Patch Panels inferiores receberão os pontos de usuários. 

Serão utilizados cabos de manobra (Patch Cords) para ligação dos pontos de rede de 

computadores. 

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, 
deverá ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os Patch Panels aos pontos 
de consolidação, quando houver, ou direto às tomadas nas áreas de trabalho, bem como, as 
extremidades dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos computadores. 

Todos os pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos Patch Panels, 
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bem como, no porta-etiqueta da caixa de sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-
45 fêmeas, utilizando o mesmo princípio da identificação do cabeamento horizontal. 

6.2.1.3. Ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos através 
de cabo coaxial. A escolha da antena fica a critério do município. O FNDE não financia a 
antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captação do 
sinal. Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por 
equivalente, com desempenho igual ou superior. 

No caso de a escola estar localizada em região cuja recepção do sinal de TV seja de 
má qualidade, sugerimos deverá ser contratado o serviço de TV via satélite, antenas externas, 
antenas internas ou a cabo. Se necessário, a instalação ficará como responsabilidade da 
empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 

A infraestrutura prevista para conexão das antenas com os pontos de TV será 
composta por eletrodutos sem fiação (secos). Para estes eletrodutos, deverá ser deixado 
arame galvanizado n.° 18 AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 

6.2.1.4. Conexão com a Internet 

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por 
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos 
tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, banda larga, rádio, fibra 
ótica etc. Deverão ser consultadas, na região, as tecnologias disponíveis e qual melhor se 
adapta ao local. 

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a 
forma como será feita. O administrador também possui autonomia para definir como será o 
acesso dos computadores à rede, dentro da escola. 

6.2.1.5. Segurança de Rede 

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o 
acesso à Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: Firewall, 
Servidores de Proxy, Antivírus e Anti-Malware e/ou outros necessários. Também devem ser 
criadas sub-redes virtuais para separação de computadores restrito (por exemplo, da direção 
da escola) dos de uso público (por exemplo, os da Biblioteca). 

6.2.1.6. Opcional -Access Point 

Fica a critério do gestor local a decisão de instalar ou não ponto de acesso à rede sem 
fio (Wireless Access Point) para transmitir pela rede Wi-Fi para máquinas com esta 
habilitação. O Access Point deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.11g. 

O Access Point alcança distâncias superiores a 15 metros e pode suportar mais de 

30 aparelhos simultaneamente. É necessário, portanto, que o administrador da rede 
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providencia mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a 
segurança da rede. 

As instalações dos Access Points estão definidas em projeto e preveem que sejam 
deixados pontos RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme projeto de cabeamento 
estruturado). 

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 9886, Cabo telefônico interno CCI - Especificação; 

ABNT NBR 10488, Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com 
termoplástico e com núcleo protegido por capa APL - Especificação; 

_ABNT NBR 10501, Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações; 

_ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isola ção 
extrudada de polietileno termoplástico - Especificação; 

_ABNT NBR 12132, Cabos telefônicos— Ensaio de compressão - Método de ensaio; 

ABNT NBR 14424, Cabos telefônicos — Dispositivo de terminação de rede (DTR) - 
Requisitos de desempenho; 

ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 
kVA/3 kW; 

_ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais; 

ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - 
Determinação das dimensões; 

_ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rígidos com impedãncia de 75 U para redes de 
banda larga - Especificações; 

ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 U para redes de 
banda larga - Especificação; 

ABNT NBR 15142, Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por 
capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL; 

ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - Parte 
1: Dutos de parede lisa - Requisitos; 

_ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência 
ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho; 

ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de 
infraestrutura com redes de telecomunicações; 

_ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações — Requisitos. 
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6.3. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das 
descargas atmosféricas diretas ou indiretas. 

Referências: 13T-EDA-PLD-GER0-01_R00 - Malha captora e Malha de aterramento 

6.3.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materiais 

Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou 
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é 
obrigatório. 

6.3.1.1. Captores Tipo Franklin 

Serão de aço inoxidável com base em latão com as seguintes características: 

- Altura: 300 ou 350mm; 

- Número de pontas: 4 (quatro); 

- Número de descidas:2 (duas). 

6.3.1.2. Terminais Aéreos 

Serão de aço galvanizado com as seguintes características: 

- Altura: 600mm; 

- Diâmetro: 10mm (3/8"); 

- Fixação: horizontal, vertical, rosca mecânica ou rosca soberba. 

6.3.1.3. Gaiola de Faraday 

Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de 
acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da 
cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório 
superior. 
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6.3.2. Disposições construtivas 

O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido com um todo e foi 
realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captação natural (telhas 
metálicas), rebars (barras transversais interligadas à armadura do prédio) e diversos pontos 
de aterramento (hastes) interligadas a uma malha de cobre nú em formato de anel 
circundando todo o perímetro da edificação. 

No subsistema captor, o telhado metálico será utilizado com captor natural e deverá 
ser interligado através de conexões adequadas a cabos de cobre nu que serão interligados 
aos pontos de captação aérea. Estes últimos serão interligados através de barras 
galvanizadas a fogo, denominada "rebar", transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip' s 
galvanizados à malha de ferro estrutural do prédio. Esta etapa deverá ser executada no 
momento da amarração das estruturas de ferro da edificação. 

A conexão dos pontos de descidas, rebars com as hastes de aterramento serão 
efetuadas por meio de cordoalhas de cobre nú de 50mm2 através de solda exotérmica ou 
conectores apropriados (vide projeto). 

Na execução das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão 
considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como interiores, 
bem como as condições do solo e do subsolo. 

Está previsto a instalação de uma caixa para equipotencialização local das partes 
metálicas da central de gás. Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus 
captores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, 
formando com a ligação à terra um conjunto eletromecânico satisfatório. 

6.3.3. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5419-1, Proteção contra descargas atmosféricas — Princípios gerais; 

_ABNT NBR 5419-2, Proteção contra descargas atmosféricas — Gerenciamento de 
risco; 

_ABNT NBR 5419-3, Proteção contra descargas atmosféricas — Danos físicos a 
estrutura e perigos à vida; 

_ABNT NBR 5419-4, Proteção contra descargas atmosféricas — Sistemas elétricos e 
eletrônicos internos na estrutura; 

ABNT NBR 13571, Haste de aterramento aço cobreado e acessórios. 
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i. MECÂNICA 
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7.1. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÂO 

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da cozinha 
justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, 
por se tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e 
partículas de resíduos alimentares. 

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, 
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária 
na cozinha. 

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre o fogão. Deverá 
ser alocado captador de exaustão tipo coifa de ilha, centralizado com relação ao fogão, 
respeitando as dimensões do equipamento e indicações de projeto. 

O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi descriminado nos 
projetos de exaustão e de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar 
no duto, que constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais 
de fluxo. 

- Modelo de referência: 

Marca: Vent/si/va; Modelo: EC11-N SIROCO; galvanizado 

Referências: 

13T-EEX-PLD-SERC-01_R00 — Exaustão — Planta Baixa e detalhe (Bloco C) 

13T-EEX-CRD-SERC-02_R00 — Exaustão — Corte, fachada e detalhe (Bloco C) 

13T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00 — Elétrica - Iluminação e Tomadas (Bloco C); ou 

13T-ELE-PLD-GER0-05_380-220V_ROO — Elétrica - Iluminação e Tomadas (Bloco C) 

7.1.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

7.1.1.1. Coifas 

O início do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e 
abrangendo toda a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos. 

As coifas serão construídas em chapa de aço NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com 

espessura #18 (1,21 mm). Conterá, ainda, filtro metálico removível para retenção de gordura. 
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A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza, evitando-se pontos de 
passagem ou acúmulo de gordura em locais inacessíveis. 

Todo o perímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor 
de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de gordura e 
condensados, no mesmo material da coifa. 

A distância vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve 
ser superior a 0,75m, já a altura entre a borda inferior da coifa e a superfície de cocção não 
deverá ultrapassar a 1,20m. 

7.1.1.2. Rede de dutos 

Os dutos são utilizados para conduzir os gases e vapores, e serão confeccionados em 
chapa de aço NBR-66481ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21 mm). Todas as juntas 
longitudinais e as seções transversais devem ser fechadas com cordão de solda e totalmente 
estanques a vazamentos de líquidos. 

Na área externa, o duto de exaustão deverá ter em sua tela de proteção contra a 
entrada de aves e outros animais. 

Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspeção com espaçamentos 
e dimensões capazes de permitir a inspeção e uma completa limpeza interna do duto. O 
acesso às portas de inspeção e carretéis deve ser mantido permanentemente desobstruído 
(NBR 14518, item 5.2.3.1). 

Deverá ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecânico na 
fronteira interna da fachada do duto de exaustão. 

7.1.1.3. Exaustores 

Os exaustores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação na 
condição real da instalação. 

As conexões dos exaustores aos dutos de aspiração e descarga devem ser flangeadas 
e aparafusadas com o uso de elementos flexíveis. O material da conexão flexível deve ser 
incombustível e estanque a líquidos na superfície interna e com características mecânicas 
próprias para operar em equipamento dinâmico. Suas emendas longitudinais, além de 
estanques, devem ser transpassadas de no mínimo 75 mm. O material empregado deve 
propiciar no mínimo uma resistência ao fogo de 1 h. 

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibração que 
garantam a absorção e o isolamento da vibração para a estrutura de apoio em níveis que não 
comprometam a integridade da estrutura e que não causem incômodo a terceiros. 

Todos os equipamentos empregados na movimentação do ar ambiente, dotados de 
elementos com movimento significativo de rotação ou translação (gabinete de ventilação e 
exaustores), deverão ser apoiados sobre amortecedores de vibração. 
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Ventiladores com carcaça tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com 
o motor e toda a instalação elétrica fora do fluxo de ar de exaustão. Os elementos de 
transmissão devem estar enclausurados e protegidos contra infiltração de gordura. 

A carcaça do exaustor deve ser soldada em chapa de aço inoxidável com, no mínimo, 
1,09 mm de espessura e/ou chapa de aço carbono com pintura epóxi. O exaustor deve ser 
dotado de dreno e porta de inspeção. 

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser facilmente acessível e ter 
dimensões suficientes para permitir os serviços de manutenção, limpeza e eventual remoção, 
incluindo plataforma nivelada para execução dos serviços. 

Toda instalação elétrica deve atender à NBR 5410, sendo que os motores elétricos 
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilação externa (TFVE) e com grau de proteção 
mínimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico. 

O exaustor será instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o 
número de conexões pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos 
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura. 

7.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais; 

ABNT NBR 6648, Bobinas e chapas grossas de aço-carbono para uso estrutural —
Especificação; 

Normas Internacionais: 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers): 
ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality). 

7.2. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 

A climatização de ambientes administrativos e pedagógicos, tratada no projeto de ar-

condicionado, visa possibilitar o atendimento às condições locais de conforto térmico com 

fornecimento da infraestrutura para futura instalação de equipamento de ar-condicionado tipo 

Split nos seguintes ambientes dos: 

- Bloco B: sala da direção, secretaria, sala da coordenação, sala de orientação / 

atendimento e sala dos professores / reuniões; 

- Bloco E: biblioteca; 

- Bloco F: salas multiuso e sala de recursos multifuncionais; 

- Blocos G, H, I e J: salas de aula. 

Modelo de referência: Marca: Carrier 

Referências: 

13T-ECL-PLD-GER0-01_R00 — Climatização — Planta Baixa 
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131-ECL-PLD-GER0-02_R00 — Climatização — Planta de Cobertura 

13T-ECL-DET-MLTF-03_R00 — Climatização — Detalhe Plataforma (Bloco F) 

131-ELE-PLD-GER0-05-09_220-127V_R00 — Elétrica - Iluminação e Tomadas; ou 

13T-ELE-PLD-GER0-05-09_380-220V_R00 — Elétrica - Iluminação e Tomadas 

7.2.1. Materiais e Processo Executivo 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Condensadoras 

As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura (blocos pedagógicos), 
paredes externas (bloco administrativo) ou plataformas metálicas (bloco multiuso e biblioteca), 
indicadas em projeto em local especificado. Serão assentados sobre suportes de borracha 
que ficarão apoiados sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão 
poderão ser fixados acima dos existentes na parede por meio de mão francesa. 

Tubulação Frigorifica 

A tubulação frigorífica será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá 
usar curvas e conexões padronizadas e será revestida com borracha elastomérica protegida 

de intempéries por aluminizado. 

As tubulações sairão por baixo de telhado e encaminharão até o shaft onde realizará 
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento será realizado na 
vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a telha. 

Evaporadores 

A infraestrutura projetada estará apta futura instalação de equipamentos de ar-
condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes potências: 

- AR 4 - 12.000 BTU/H: salas da direção, coordenação e atendimento / orientação; 

- AR 2 - 22.000 BTU/H: secretaria, sala dos professores! reuniões e sala de recursos 
multifuncionais; 

- AR 1 - 30.000 BTU/H: salas multiuso, biblioteca e salas de aula. 

Observação: A capacidade dos equipamentos de climatização varia de acordo com o 
fabricante. Nos casos dos AR 1 e AR 2, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus e 22.000 
Btus a 24.000 Btus, respectivamente. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 116 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FPDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmonio 
da Educação 

Disposições construtivas 

As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. Todos 
os condicionadores de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio. 

As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de 
condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas técnicas. 
Para seu correto posicionamento observar os projetos. 

Os drenos deverão ser executados em tubos de PVC e de diâmetros indicados no 
projeto hidráulico. 

7.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores -
Procedimento; 

ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba 

de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos 
particulares para ventiladores - Especificação; 

_ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de 
serviços de higienização; 

_ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 

ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: 
Método de ensaio; 

ABNT NBR 15848, Sistemas de ar-condicionado e ventilação - Procedimentos e 
requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 
instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 

ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
- Parte 1: Projetos das instalações; 

_ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
- Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

_ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
- Parte 3: Qualidade do ar interior. 
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8. ANEXOS 
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8.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

BLOCO A — Quadra Poliesportiva 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m2) 

01 QUADRA 

01 C I RCU LAÇAO 

TOTAL BLOCO A 

20,75 x 27,8 x 6,50 416,00 

165,23 

581,23 

BLOCO B - Administrativo 

Quantidade 

01 

01 

Ambientes 

SECRETARIA 

ALMOXARI FADO 

01 SALA REUNIÃO / PROFESSORES 

01 ATENDIMENTO / ORIENTAÇÃO 

01 COORDENAÇÃO 

HALL / CIRCULAÇÃO 

02 SANIT. (MASC. E FEMIN.) 

02 

01 

SANIT. ACESSIVEIS 

(MASC. E FEMIN.) 

SALA DIREÇÃO 

TOTAL BLOCO B 

Dimensões internas 
(CxLxH) 

Areas Úteis (m') 

3,80x 11,82 x2,90 44,82 

3,80 x 3,85 x 2,90 14,57 

(3,80 x 7,80) +(3,85 x 
2,69) x 2,90 

39,81 

3,83 x 3,80 x 2,90 14,50 

3,85 x 3,80 x 2,90 14,58 

(3,80 x 2,93) + (1,95 x 
7,85) x 2,90 

26,21 

1,86 x 1,47 x 2,90 2,83(x2) 

1,90 x 2,20 x 2,90 4,12 (x2) 

3,82 x 4,20 x 2,90 14,48 

182,87 
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BLOCO C - Serviço 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 

VARANDA DE SERVIÇO 11,87x 1,97 x 2,45 

COZINHA (7,78 x 8,90) + (2,02 x 
1,82) x 2,90 

DESPENSA 
(3,83 x 2,65) + (1,80 x 

1,0) x 2,90 

UTENSILIOS 1,80 x 2,05 x 2,45 

HALL 5,85 x 1,82 x 2,45 

DEPÓSITO MATERIAL DE 
LIMPEZA (DML) 

1,85x 2,05 x 2,45 

LAVANDEIRA 4,85 x 2,50x 2,45 

COPA FUNCIONÁRIOS 5,85 x 5,18 x 2,45 

VESTIÁRIOS FUNC. 
2,0x 1,85 x 2,45 

(MASC. E FEMIN.) 

TOTAL BLOCO C 

Áreas Úteis (m 2) 

27,54 

79,63 

3,73 

10,94 

4,0 

12,06 

30,10 

3,69 (x2) 

187,29 

BLOCO D - Higiene 

Quantidade Ambientes 
Dimensões internas 

(CxLxH) 
Areas Úteis (m 2) 

01 DEPÓSITO 3,80 x 2,50 x 2,90 9,51 

01 

02 

02 

DEPÓSITO MATERIAL 1,80 x 2,50 x 2,90 4,50 
ESPORTIVO 

VESTIÁRIO FEMININO E 
MASCULINO 

(3,85x3,18) + 
(1,20x1,15) + 

(1,80x1,15) x 2,90 
16,92 (x2) 

VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS 2,50 x 1,80 x (2,80 / 
4,50 (x2) 

(FEM. E MASC) 2,90) 

01 DEPÓSITO 1,90 x 2,50 x 2,90 4,64 

(12,17 x 2,00) + (3,50 x 
01 C►RCULAçãO 26,45 

0,60) x 2,90 

TOTAL BLOCO B 87,94 
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BLOCO E - Biblioteca 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m 2) 

01 BIBLIOTECA 11,80 x 7,80 x 2,90 91,72 

TOTAL BLOCO E 91,72 

BLOCO F - Multiuso 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m 2) 

03 SALAS MULTIUSO 7,80 x 7,86 x 2,90 61,24 (x3) 

01 
SALA DE RECURSOS 

7,80 x 3,80 x 2,90 29,60 
MULTIFUNCIONAIS 

TOTAL BLOCO F 213,32 

BLOCO G — Pedagógico 1 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m 2) 

01 CIRCULAÇÃO 1,98 x 16,0 x 2,90 31,78 

01 

01 

01 

HALL SALAS 

SALA DE AULA 01 

SALA DE AULA 02 

2,0 x 7,40 x 2,90 

(2,0 x 3,80) + (4,15 x 
7,53) + (3,65 x 8,08) x 

2,90 

(2,0 x 3,80) + (3,65 x 
8,08) + (4,15 x 7,52) x 

2,90 

15,52 

68,13 

183,63 TOTAL BLOCO G 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

121 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

F11DE
Fundo Nacional 
de DesenwoMmento 
da Educação 

BLOCO H — Pedagógico 2 

Quantidade Ambientes 
Dimensões internas 

(CxLxH) 
Areas Úteis (m 2) 

01 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

CIRCULAÇÃO 2,0 x 24 x 2,90 47,64 

HALL SALA 2,0 x 3,80 x 2,90 7,60 

HALL SALAS 2,0 x 7,40 x 2,90 15,52 

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

(MASC. E FEMINI.) 
1,80 x 1,95 x 2,50 3,50 (x2) 

SANITÁRIO MASCULINO 3,82 x 4,22 x 2,90 15,39 

SANITÁRIO FEMININO 
(3,82 x 1,07)+(4,37 x 

3,8) x 2.90 
20,56 

(2,0 x 3,80) + (3,65 x 
SALA DE AULA 03 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20 

2,90 

SALA DE AULA 04 
(2,0 x 3,80) + (4,15 x 

7,52) + (3,65 x 8,07) + 
2,90 

68,22 

(2,0 x 3,80) + (3,65 x 
SALA DE AULA 05 8,07)+(4,15x7,52) + 68,11 

2,90 

TOTAL BLOCO H 318, 24 
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Quantidade 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

ão e Projetos Educacionais - DIGAP 
fundo Nsclonal 

Diretoria de Gestão, Articulação j deDesenvolNmanto 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

01 

02 

02 

02 

FADE 

BLOCO I — Pedagógico 3 

Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m 2) 

CIRCULAÇÃO 1,98 x 32,0 x 2,90 63,55 

HALL SALAS 2,0 x 7,40 x 2,90 15,52 (x2) 

SALAS DE AULA 06 E 08 
(2,0 x 3,80) + (4,15 x 
7,53) + (3,65 x 8,08) x 

2,90 
68,13 (x2) 

SALAS DE AULA 07 E 09 
(2,0 x 3,80) + (3,65 x 
8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20 (x2) 

2,90 

TOTAL BLOCO I 

Quantidade 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

02 

367,25 

BLOCO J — Pedagógico 4 

Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas Úteis (m 2) 

CIRCULAÇÃO 1,98 x 32,0 x 2,90 63,55 

HALL SALAS 2,0 x 7,40 x 2,90 15,52 (x2) 

DEPÓSITO 1,82 x 2,25 x 2,90 4,04 

DEPÓSITO 1,83 x 2,30 x 2,90 4,18 

SANITÁRIO MASCULINO 3,82 x 4,53 x 2,90 16,53 

SANITÁRIO FEMININO 3,82 x 4,57 x 2,90 17,33 

SALAS DE AULA 10 E 12 
(2,0 x 3,80) + (4,15 x 
7,53) + (3,65 x 8,08) x 

2,90 
68,13 (x2) 

SALAS DE AULA 11 E13 
(2,0 x 3,80) + (3,65 x 
8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20 (x2) 

2,90 

TOTAL BLOCO I 409,33 
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Quantidade 

Ministério da Educação FI Vr E 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Fundo Nacional 
_ 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP deDeseovlmento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

DEMAIS ESPAÇOS 

Ambientes 
Dimensões Internas 

- (LxPXH) 
Áreas Úteis (m 2) 

(12,20 x 5,80) + (14,40 
x 12,17) + (2,35 x 5,80) 
+ (4,30 x 7,77) + (3,0 x 

01 PÁTIO COBERTO 5,80) + (10,35 x 12,17) 
+ (2,65 x 5,80) + (4,30 
x 7,78) + (2,70 x 5,80) 

x 2,90 

499,24 

01 REFEITÓRIO 211,19 

03 CIRCULAÇÕES 264,18 

01 GÁS E LIXO 9,09 

01 PARQUINHO - PLAYGROUND 9,70 x 13,69 130,80 

CASTELO D'ÁGUA - ÁREA 
01 4,75 x 7,45 

TÉCNICA 
35,39 

TOTAL DEMAIS ESPAÇOS 1148,89 

QUADRO RESUMO DE ÁREAS - ESCOLA 13 SALAS - TÉRREO 

ÁREA DO TERRENO (80 x 85 m) 6.800M2

ÁREA OCUPADA 4.112,50 M2

TAXA DE OCUPAÇÃO 60,47 % 

ÁREA CONSTRUÍDA 1.887,26 Mz 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,27 

ÁREA EXTERNA 2.687,50 MZ 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

8.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

BLOCO B - Administrativo 

Sanitários Adultos Acessíveis Feminino e Masculino 

04 

04 

Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios. 

Papeleira de sobrepor interfolhado. 

04 Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente. 

04 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

04 Lavatório de sobrepor, DECA ou equivalente. 

02 

02 

04 

04 

04 

04 

02 

04 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento 
por alavanca, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Dispenser para sabonete liquido, Melhoramentos ou equivalente. 

Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

02 Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Sala dos professores 

01 

01 

Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 

BLOCO C - Serviço 

Lavanderia 

02 Tanque de louça 40L com coluna, cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

02 Torneira de parede de uso geral para tanque, DECA ou equivalente. 

Vestiários Feminino e Masculino 

02 

02 

02 

Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

Papeleira metálica, DECA ou equivalente. 

Válvula de descarga com duplo acionamento. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

02 Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
eouivalente. 

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x80cm. 

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Copa dos funcionários 

01 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

01 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 

Varanda de Serviço 

01 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm.. 

01 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim, DECA ou equivalente 

Refeitório 

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

03 

02 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Cozinha 

02 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm. 

01 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x14cm. 

02 Cuba dupla de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 83x34x14cm. 

05 Torneira para cozinha de mesa bica alta móvel, DECA ou equivalente. 

02 Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente. 

01 Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

01 Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
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FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Bloco D - Higiene 

Vestiários Acessíveis - Feminino e Masculino 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

04 

02 

02 

02 

02 

04 

02 

Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios. 

Papeleira de sobrepor interfoihado. 

Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente. 

Válvula de descarga com duplo acionamento. 

Lavatório suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento 
por alavanca, DECA ou equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Dispenser para sabonete líquido, Melhoramentos ou equivalente. 

Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio lateral para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio horizontal para chuveiro (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio vertical para chuveiro (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Cadeira articulada para banho. 

Vestiários Coletivos - Feminino e Masculino 

08 

08 

10 

02 

02 

02 

02 

02 

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x100cm. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FASE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Lava-mãos 

02 

02 

01 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Bloco G — Pedagógico 1 

Salas de aula - 01 e 02 

02 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

02 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 

Bloco H — Pedagógico 2 

Salas de aula — 03, 04 e 05 

03 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

03 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 

Sanitários Acessíveis - Feminino e Masculino 

02 Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios. 

02 Papeleira de sobrepor interfolhado. 

02 Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente. 

02 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

02 

02 

02 

Lavatório suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento 
por alavanca, DECA ou equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Dispenser para sabonete líquido, Melhoramentos ou equivalente. 

04 Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

02 Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 

04 Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
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FISDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Sanitário Feminino 

04 

04 

04 

03 

03 

03 

02 

Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

Papeleira de sobrepor (rolo até 500m). 

Válvula de descarga com duplo acionamento. 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Sanitário Masculino 

02 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

02 

02 

Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

Papeleira de sobrepor (rolo até 500m). 

Válvula de descarga com duplo acionamento. 

Mictório cor brando gelo, DECA ou equivalente. 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Lava-mãos 

03 

03 

02 

02 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Bloco I — Pedagógico 3 

Salas de aula — 06, 07, 08 e 09 

04 

04 

Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FI%DE 
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Bloco J — Pedagógico 4 

Salas de aula —10, 11,12 e 13 

04 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

04 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente. 

Sanitário Feminino 

04 Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

04 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m). 

04 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

03 Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
eouivalente. 

03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Sanitário Masculino 

02 Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

02 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m). 

02 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

03 Mictório cor brando gelo, DECA ou equivalente. 

03 

03 

03 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm. 

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Lava-mãos 

03 

03 

02 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou 
equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

DEMAIS ÁREAS 

Áreas externas I Jardim I Circulação 

05 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

8.3. TABELA DE ESQUADRIAS 

PO1 01 

PO2 01 

PO3 01 

PO4 01 

PORTÕES METÁLICOS 

3,50 x 2,20 02 folhas de abrir Acesso principal pedestres 

3,40 x 2,38 02 folhas de abrir Pátio de serviço 

1,80x 1,80 01 folha de abrir Refeitório 

0,90 X 2,03 01 folha de abrir Área técnica — castelo d'água 

PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA 

Código Quantidade 
Dimensões 

Internas 
(LxH) 

Tipo Ambiente 

PM 1 18 0,90 x 2,10 

PM 2 06 0,90 x 2,10 

PM 3 13 0,90 x 2,10 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com chapa 

metálica 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com chapa 

e barra metálicas 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com chapa 
e barra metálicas e visor 

Vestiários funcionários, Secretaria, 
Direção, Coordenação, Orientação I 

atendimento, Almoxarifado, Sala 
reunião/ prof., Sanitários alunos e 

Depósito 

Sanitários acessíveis e Vestiários 
acessíveis 

Salas de aula 

PORTAS DE ALUMINIO NATURAL 

Código Quantidade 
Dimensões 

Internas 
(LxH) 

Tipo Ambiente 

PA 1 
01 folha, de abrir, em 
alumínio, com vidro e 

veneziana. 
Cozinha 
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PA2 02 0,90 x 2,10 

PA3 05 0,90 x 2,10 

PA4 12 0,80x 1,65 

0,70x 1,65 PA5 08 

PA6 17 
1,70 x 2,15 

+ 0,70 

PA7 04 
4,20 x 2,15 

+ 0,70 

PA8 01 
2,10 x 2,15 

+ 0,70 

PA9 01 
1,20 x 2,10 

+ 0,65 

2,40 x 2,30 PA10 01 

PA11 02 1,20 x 1,70 

01 folha, de abrir, em 
alumínio, com 

veneziana. 

01 folhas, de abrir, 
com veneziana. 

01 folhas, de abrir, 
com veneziana. 

01 folhas, de abrir, 
com veneziana. 

02 folhas de abrir com 
bandeira superior em 

vidro + lambril 

04 folhas de correr 
com bandeira superior 

em vidro + lambril 

02 folhas de correr 
com bandeira superior 

em vidro + lambril 

02 folhas de abrir com 
bandeira superior em 

veneziana 

03 folhas de correr em 
veneziana 

02 folhas de abrir em 
veneziana 

F1DE 
Fundo Naclona 
de Desenvolvlmentc 
da Educação 

Copa dos funcionários 

D.M.L., Lavanderia, Vestiários alunos 
e Depósitos 

Sanitários alunos 

Vestiários alunos 

Salas de aula, Salas multiuso e Sala 
de recursos multifuncionais 

Salas multiuso e Biblioteca 

Sala de recursos multifuncionais 

Quadro elétrico 

Quadro elétrico 

Depósito de gás 
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Ministério da Educação FftI!'E Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação --- 
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 

Fundo N9cronal 
Ç J dee t?esenvolvtn,enio 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

JANELAS DE ALUMÍNIO 

Código 

JA-1 

JA-2 

JA-3 

JA-4 

JA-5 

Quantidade 

02 

03 

04 

Dimensões 
Internas 

LxH}_ 

2,10 X 1,30 

1,50x 1,40 

2,80 x 2,05 

2,80 x 1,85 

03 3,50 x 1,85 

Tipo 

correr + bandeira 

correr + bandeira 

correr + bandeira 

correr + bandeira 

Ambiente 

Cozinha 

Copa dos funcionários, Lavanderia 

Secretaria 

Secretaria, Coordenação e Direção 

Cozinha 

JA-6 01 3,5 x 1,20 fixa Secretaria 

JA-7 03 2,80 x 2,30 fixa + bandeira Biblioteca 

JA-8 01 7,0 x 2,90 fixa + bandeira Biblioteca 

JA-9 66 0,85 x 2,10 maxim-ar 
Salas de aula, Salas multiuso e Sala de 

recursos multifuncionais 

Despensa, Vest. func., Sanit. acess. 
JA-10 18 1,50 x 0,60 maxim-ar alunos, Vest. acess. alunos, Vest. 

alunos, Dep., Dep. Mat. Esp. 

JA-11 05 1,50 x 0,80 maxim-ar 
Sanitários acessíveis adultos e 

Sanitários alunos 

JA-12 20 2,80 x 0,80 maxim-ar 
Almox., Sala reunião/prof., Salas de 
aula, Sanitários. alunos, Secretaria 

JA-13 02 2,80 x 0,60 maxim-ar Vestiários alunos 

JA-14 03 2,80x 1,85 maxim-ar 
Orientação / atendimento e Sala 

professores / reunião. 

JA-15 13 3,50 x 0,80 maxim-ar Salas de aula 

8.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

8.4.1. DOCUMENTOS 

Nome do arquivo Título 

13T-ARQ-MED-GERO R00 Memorial Descritivo 

13T-PLN-AT1-127V_R00 Planilha Orçamentária 220-127V 

13T-PLN-AT1-220V R00 Planilha Orçamentária 380-220V 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

8.4.2. PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA —52 pranchas 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ARQ-IMP-GER0-01 R00 Implantação 1:100 1100x900 

13T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 Planta Baixa 1:100 1250x900 

13T-ARQ-LAY-GER0-03_R00 Planta de Layout - Mobiliário 1:100 1250x900 

13T-ARQ-LAY-GER0-04_R0D Planta de Layout - Equipamento 1:100 1250x900 

13T-ARQ-PG P-G E RO-05_R00 Paginação de Piso 1:100 1100x900 

13T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 Planta de Forro indicada 1250x900 

13T-ARQ-COB-GER0-07_R0D Planta de Cobertura 1:100 1100x900 

13T-ARQ-CRT-GER0-08_R00 Cortes Gerais e Detalhes indicada 1100x750 

13T-ARQ-CRT-GER0-09_R00 Cortes Gerais e Detalhes indicada 1100x750 

13T-ARQ-FCH-GER0-10_R00 Fachadas Gerais 1:100 1100x750 

1 3T-ARQ-ESQ-GER0-11_R00 Mapa de Esquadrais 1:150 Al 

13T-ARQ-ESQ-G ER0-12_R00 Detalhamento de Esquadrais - Portas 1:25 Al 

13T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00 Detalhamento de Esquadrais - Janelas 1:25 Al 

13T-ARQ-ESQ-GER0-14_R00 Detalhamento de Esquadrais - Janelas 1:25 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco 
13T-ARQ-PLC-Q D GA-15_R00 indicada 1100x750 

A (Quadra) 

13T-ARQ-FC H-Q DGA-16_R00 Fachadas - Bloco A (Quadra) 1:75 1100x594 

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B 
13T-ARQ-PLC-ADMB-17 R00 indicada Al 

(Administrativo) 

13T-ARQ-FCH-ADM B-18_R00 Fachadas - Bloco B (Administrativo) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C 
13T-ARQ-PLC-SERC-19 R00 indicada Al 

(Serviço) 

13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 Fachadas - Bloco C (Serviço) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes, Detalhe e 
13T-ARQ-P LA-H I G D-21 indicada 1100x594 _R00 

Fachadas - Bloco D (Higiene) 

Planta baixa, Cortes, Detalhe e 
13T-ARQ-PLA-BLTE-22 R00 indicada Al 

Fachadas - Bloco E (Biblioteca) 

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F 
13T-ARQ-PLC-MLTF-23 R00 indicada Al 

(Multiuso) 

13T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 Fachadas - Bloco F (Multiuso) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco 
13T-ARQ-PLC-PDGG-25 R00 indicada Al 

G (Pedagógico 1) 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FI%DE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmento 
da Educação 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ARQ-FCH-PDGG-26 R00 Fachadas - Bloco G (Pedagógico 1) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H 
13T-ARQ-PLC-PDGH-27 R00 indicada Al 

(Pedagógico 2) 

1 3T-ARQ-FCH-PDGH-28R00 Fachadas - Bloco H (Pedagógico 2) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco I 
13T-ARQ-PLC-PDGI-29 R00 indicada Al 

(Pedagógico 3) 

1 3T-ARQ-FCH-PDGI-30R00 Fachadas - Bloco I (Pedagógico 3) 1:75 Al 

Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco 
13T-ARQ-FCH-PDGJ-31 R00 indicada 1100x594 

J (Pedagógico 4) 

13T-ARQ-FCH-PDGJ-32 R00 Fachadas - Bloco J (Pedagógico 4) 1:75 Al 

Detalhamento Mastros para Bandeiras e 
13T-ARQ-PCD-GERO-33 R00 1:25 Al 

Bancos 

13T-ARQ-PCD-G E RO-34_R00 Detalhamento Gradil para Vegetação 1:50 Al 

13T-ARQ-PCD-GERO-35_R00 Detalhamento Chapa Perfurada 1:50 1100x800 

13T-ARQ-PCD-GERO-36_R00 Detalhamento Chapa Perfurada 1:50 1100x800 

Detalhamento Portões e Muros - Planta 
13T-ARQ-PLE-PRTO-37_R00 indicada 1250x900 

Baixa e Elevações 

Ampliação Bloco A - Equipamentos 
1 3T-ARQ-AMP-QDGA-38R00 indicada Al 

esportivos 

Ampliação Bloco B - Sanitários, Sala de 
13T-ARQ-AMP-AD M B-39_R00 

reuniões/ Professores 
1:25 1100x750 

Ampliação Bloco C - Lavanderia, 
13T-ARQ-AMP-SERC-40 R00 1:25 Al 

Vestiários funcionários 

1 3T-ARQ-AMP-SERC-41 
Ampliação Bloco C - Varanda serviço, 

1:25 1100x594 _R00 
Copa 

Ampliação Bloco C - Despensa, DML, 
13T-ARQ-AMP-SERC-42 R00 1:25 Al 

Utensílios, Refeitório 

13T-A RQ-AM P-S E RC-43_RO 0 Ampliação Bloco C - Cozinha 1:25 1100x750 

Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, 
13T-ARQ-AM P-H I G D-44_R00 1:25 1100x594 

Vestiário masculino 

13T-ARQ-AM P-B LTE-45_R00 Ampliação Bloco E - Biblioteca 1:25 1100x750 

1 3T-ARQ-AMP-MLTF-46_R00 Ampliação Bloco F - Multiuso 1:25 1100x750 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ARQ-AMP-PDGG-47 R00 
Ampliação Bloco Pedagógico - Sala de 

aula 
1:25 1100x750 

1 3T-ARQ-AMP-PDGH-48R00 Ampliação Bloco H - Sanitário acessível 1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

Al 

13T-ARQ-AMP-PDGH-49 R00 Ampliação Bloco H - Sanitário feminino Al 

13T-ARQ-AMP-PDGH-50 R00 Ampliação Bloco H - Sanitário masculino Al 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-51 R00 Ampliação Bloco J - Sanitário feminino Al 

13T-ARQ-AMP-PDGJ-52 R00 Ampliação Bloco J - Sanitário masculino Al 

8.4.3. PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURAL - 161 PRANCHAS 

Estrutura de Concreto — 147 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-SCO-PLD-QDGA-01 R00 

13T-SCO-PLD-QDGA-02 R00 

13T-SCF-PLD-QDGA-03 R00 

13T-SCO-CRT-QDGA-04_R00 

13T-SCA-DET-QDGA-05 R00 

13T-SCA-DET-QDGA-06_R00 

13T-SCO-PLD-ADM B-07_R00 

13T-SCO-PLD-ADMB-08 R00 

13T-S C F-P LD-ADM B-09_R00 

13T-SCF-PLD-ADMB-10_R00 

Título 

Planta de locação; Legenda dos blocos; 

Planta de cargas — Bloco A - Quadra 

Detalhe das estacas escavadas 40cm; 

Forma de fundação — Bloco A - Quadra 

Forma do térreo e forma da cobertura — 

Bloco A - Quadra 

Corte A-A; Corte B-B e Corte C-C — Bloco 

A - Quadra 

Planta de armações fundações e térreo —

Bloco A - Quadra 

Planta de armações cobertura— Bloco A -

Quadra 

Planta de locação. Legenda dos blocos —

Bloco B - Administração 

Planta de cargas; Detalhe estacas 

escavadas 40 cm — Bloco B -

Administração 

Forma de fundação — Bloco B -

Administração 

Forma do térreo — Bloco B - 

Administração 

Escala 

indicada 

1:50 AO 

1:50 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 841x700 

indicada 

Prancha 

AO 

700x500 

AO 

700x500 

1189x725 

841x700 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Nome do arquivo Titulo 

13T-SCF-PLD-ADMB-11 R00 
Forma de cobertura — Bloco B - 

Administração 

13T-SCO-CRT-ADMB-12 R00 
Cortes A-A, B-B, C-C e D-D — Bloco B -

Administração 

1 3T-SFN-DET-ADMB-1 3R00 

13T-SFN-DET-ADMB-14 R00 

13T-SCA-DET-ADMB-15 R00 

13T-SCA-DET-ADMB-16 R00 

13T-SCA-DET-ADMB-17_R00 

13T-SCA-DET-ADMB-18 R00 

13T-SCA-DET-ADMB-19_R00 

13T-SCO-PLD-SERC-20_R00 

13T-SCO-PLD-SERC-21 _R00 

13T-SCF-PLD-SERC-22_R00 

13T-SCF-PLD-SERC-23_R00 

13T-SCF-PLD-SERC-24 R00 

13T-SFN-DET-SERC-25_R00 

13T-S F N-D ET-S E RC-26_R00 

13T-S CA-D ET-S E RC-27_R00 

Armações de Fundações — Bloco B -

Administração 

Armações de Fundações — Bloco B -

Administração 

Armações do térreo — Bloco B -

Administração 

Armações do térreo — Bloco B -

Administração 

Armações do térreo — Bloco B -

Administração 

Armações da cobertura — Bloco B -

Administração 

Armações da cobertura — Bloco B 

Administração , 

Planta de locação; Legenda de blocos —

Bloco C - Serviço 

Planta de locação; Legenda de blocos —

Bloco C - Serviço 

Forma fundação e térreo geral - Bloco C -

serviço 

Forma térreo cozinha e cobertura geral—

Bloco C - Serviço 

Forma cobertura cozinha; Corte A-A e 

Corte B-B — Bloco C - Serviço 

Armações fundações - Bloco C - Serviço 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

indicada 

1:50 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Armações do térreo - Bloco C - Serviço indicada 

Armações do térreo geral - Bloco C -

Serviço 
indicada 

Prancha 

841x700 

841X700 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

Al 

1050x594 

1050x594 

1050x594 
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

ão e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional Diretoria de Gestão, Articulação J de Desenvolvimento 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Ed u c a ç o 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

Armações do térreo geral - Bloco C -
13T-SCA-DET-SERC-28 R00 indicada 1050x594 

Serviço 

13T-SCA-DET-SERC-29 R00 
Armações térreo cozinha - Bloco C -

Serviço 
indicada 1050x594 

Armações térreo cozinha - Bloco C -
13T-SCA-DET-SERC-30 R00 indicada 1050x594 

Serviço 

13T-SCA-DET-SERC-31 R00 
Armações térreo cozinha - Bloco C -

Serviço 
indicada 1050x594 

Armações cobertura geral - Bloco C -
13T-SCA-DET-SERC-32 R00 indicada 1050x594 

Serviço 

13T-S CA-D ET-S E RC-33_R00 
Armações cobertura geral; Armações 

cobertura cozinha - Bloco C - Serviço 
indicada 1050x594 

Planta de locação e cargas; Legenda dos 
13T-SCO-PLD-HIGD-34 R00 indicada 1050x594 

blocos — Bloco D - Higiene 

13T-SCO-PLD-HIGD-35_R00 

Planta de forma fundação e térreo; 

Detalhe das estacas escavadas 40 cm —

Cortes A-A, B-B — Bloco D - higiene 

indicada 1050x954 

13T-SCO-PLD-HIGD-36_R00 Armações fundação — Bloco D - higiene indicada 

indicada 

indicada 

1050x594 

13T-SCA-PLD-H I G D-37_R00 Armações do térreo — Bloco D - higiene 1050x594 

Planta de locação e cargas; Legenda dos 
13T-SCO-PLD-BLTE-38 R00 

— blocos — Bloco E - Biblioteca 
1050x594 

13T-SCO-P LD-B LTE-39_R00 
Forma de fundação, Térreo e Cobertura; 

Cortes A-A, B-B - Bloco E - Biblioteca 
indicada 1050x594 

13T-SCA-PLD-BLTE-40 R00 

13T-SCA-PLD-BLTE-41 _R00 

1 3T-SCA-PLD-BLTE-42R00 

Armações de fundações — Bloco E -

Biblioteca 
indicada 

indicada 

indicada 

1050x594 

Armações do térreo — Bloco E - Biblioteca 1050x594 

Armações do térreo; Detalhe das estacas 

escavadas 40cm — Bloco E - Biblioteca 
1050x594 

131- SCO-PLD-MLTF-43_R00 
Planta de locação; Legenda dos blocos —

Bloco F - Multiuso 
indicada 1050x594 

Planta de cargas; Detalhe estacas 
13T- SCO-PLD-MLTF-44 R00 indicada 1050x594 

escavadas 40 cm - Bloco F - Multiuso 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Nome do arquivo 

13T- SCF-PLD-MLTF-45 R00 

13T- SCO-PLD-MLTF-46 R00 

13T-SFN-PLD-MLTF-47 R00 

13T-S F N-P L D-M LTF-48_R00 

13T-SFN-PLD-MLTF-49 R00 

13T-SCA-PLD-MLTF-50_R00 

13T-SCA-PLD-MLTF-51_R00 

13T-SCA-PLD-MLTF-52 R00 

13T-SCA-PLD-MLTF-53_R00 

13T-SCO-PLD-PDGG-54_R00 

13T-SCC-PLD-PDGG-55 R00 

13T-SCF-PLD-PDGG-56 R00 

13T-SCO-PLD-PDGG-57 R00 

13T-SFN-DET-PDGG-58_R00 

13T-S F N-D ET-P DG G-59_R00 

13T-SFN-DET-PDGG-60_R00 

13T-SCA-DET-PDGG-61 _R00 

Titulo 

Planta de forma fundação e térreo —

Bloco F - Multiuso 

FASE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

indicada 

Planta de forma cobertura; Corte A-A, B-B 
indicada 

— Bloco F - Multiuso 

Armações da fundação - Bloco F -

Multiuso 

Armações da fundação — Bloco F -

Multiuso 

Armações da fundação - Bloco F -

Multiuso 

Armações de fundações — Bloco F -

Multiuso 

Armações do térreo — Bloco F - Multiuso 

Armações da cobertura - Bloco F -

Multiuso 

Armações do térreo — Bloco F - Multiuso 

Planta de locação; Legenda dos blocos —

Bloco G - Pedagógico 1 

Planta de cargas — Bloco G - Pedagógico 

1 

Forma do térreo e fundação - Bloco G -

Pedagógico 1 

Forma da cobertura; Corte A-A, B-B -

Bloco G - Pedagógico 1 

Armações de fundações - Bloco G -

Pedagógico 1 

Armações de fundações - Bloco G -

Pedagógico 1 

Armações de fundações - Bloco G -

Pedagógico 1 

Armações do térreo - Bloco G -

Pedagógico 1 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Prancha 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

Al 

1050x594 

1050x594 

Al 

Al 

1050x594 

Al 

Al 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

SBS O.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

139 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Nome do arquivo 

13T-SCA-DET-PDGG-62 R00 

13T-SCA-DET-PDGG-63_R00 

1 3T-SCO-PLD-PDGH-64_R00 

131- SCO-PLD-PDGH-65_R00 

13T-S C F-P LD-P DG H-66_R00 

13T-SCO-PLD-PDGH-67_R00 

13T-SFN-DET-PDGH-68 R00 

13T-S F N-D ET-P D G H-69_R00 

13T-SFN-DET-PDGH-70 R00 

13T-S F N-D ET-P DG H-71 _R00 

13T-S F N-D ET-P DG H-72_R00 

13T-SCA-DET-PDGH-73_R00 

13T-SCA-DET-PDGH-74 R00 

13T-SCA-DET-PDGH-75 R00 

13T-SCA-DET-PDGH-76_R00 

13T-SCA-DET-PDGH-77 R00 

13T-SCA-DET-PDGH-78 R00 

Titulo 

Armações do térreo - Bloco G -

Pedagógico 1 

Armações da cobertura - Bloco G -

Pedagógico 1 

Planta de locação; Legenda dos blocos -

Bloco H - Pedagógico 2 

Planta de cargas; Detalhe estaca 

escavada 40 cm - Bloco H - Pedagógico 2 

Planta de forma de fundação e térreo -

Bloco H - Pedagógico 2 

Planta de forma de fundação e térreo -

Bloco H - Pedagógico 2 

Armações fundações - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações fundações - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações fundações - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações fundações - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações fundações - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações térreo - Bloco H - Pedagógico 

2 

Armações térreo - Bloco H - Pedagógico 

2 

Armações térreo - Bloco H - Pedagógico 

2 

Armações térreo - Bloco H - Pedagógico 

2 

Armações da fundação - Bloco H -

Pedagógico 2 

Armações de cobertura - Bloco H -

Pedagógico 2 

FISDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Prancha 

Al 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1189x726 

1050x594 

Al 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

Al 
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Ministério da Educação
~ ~ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação --.-- ..-...._ 

Diretoria de Gestão, Articula ão e Pro etos Educacionais - DIGAP Fendo Nacional 
ç J desenvolvimento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educa ç ão 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

1 3T-SCO-PLD-PDGI-79R00 
Planta de locação; Legenda dos blocos -

indicada 1050x594 
Bloco I - Pedagógico 3 

Planta de cargas; Detalhe estaca 
13T-SCO-PLD-PDGI-80 R00 indicada 1050x594 

escavada 40cm - Bloco I - Pedagógico 3 

13T-SCF-PLD-PDGI-81 R00 
Armações de forma de fundação e térreo 

indicada 1189x726 
- Bloco I - Pedagógico 3 

Armações de forma de cobertura - Corte 
13T-SCO-PLD-PDGI-82 R00 indicada 1050x594 

A-A, B-B Bloco I - Pedagógico 3 

13T-SFN-DET-PDGI-83 R00 
Armações de fundações - Bloco I -

indicada Al 
Pedagógico 3 

Armações de fundações - Bloco I -
13T-SFN-DET-PDGI-84 R00 indicada 1050x594 

Pedagógico 3 

13T-SFN-DET-PDGI-85 R00 
Armações de fundações - Bloco I -

indicada 1050x594 
Pedagógico 3 

Armações de fundações — Bloco I -
13T-S FN-DET-PDG I-86_R00 indicada 1050x594 

Pedagógico 3 

13T-SFN-DET-PDGI-87_R00 
Armações de fundações — Bloco I -

indicada 1050x594 
Pedagógico 3 

Armações do térreo - Bloco I -
13T-SCA-DET-PDGI-88 R00 indicada 1050x594 

— Pedagógico 3 

Armações de fundações — Bloco I - 
13T-SCA-DET-PDGI-89 R00 indicada 1050x594 

Pedagógico 3 

Armações do Térreo - Bloco I -
13T-SCA-DET-PDGI-90 R00 indicada 1050x594 

— Pedagógico 3 

Armações do térreo — Bloco I - 
13T-SCA-DET-PDGI-91 R00 indicada 1050X594 

Pedagógico 3 

Armações da Cobertura - Bloco I -
13T-SCA-DET-PDGI-92 R00 indicada 1189X726 

Pedagógico 3 

13T-SCO-PLD-PDGJ-93_R00 
Planta de locação; Legenda dos blocos -

indicada 1189X796 
Bloco J - Pedagógico 4 

Planta de locação; Legenda dos blocos -
13T-SCO-PLD-PDGJ-94 R00 indicada 1189X796 

Bloco J - Pedagógico 4 

13T-SCF-PLD-PDGJ-95_R00 
Planta de forma de fundação e térreo -

indicada 11189X796 
Bloco J - Pedagógico 4 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Nome do arquivo 

13T-SCO-PLD-PDGJ-96 R00 

13T-SFN-DET-PDGJ-97 R00 

13T-SFN-DET-PDGJ-98 R00 

13T-SFN-DET-PDGJ-99 R00 

131-SFN-DET-PDGJ-100 R00 

13T-SFN-DET-PDGJ-101 R00 

13T-SFN-DET-PDGJ-102_R00 

131-SCA-DET-PDGJ-103_R00 

3T-SCA-DET-PDGJ-104_R00 

13T-SCA-DET-PDGJ-105_R00 

Título 

Planta de forma da cobertura; Corte A-A, 

B-B, C-C - Bloco J - Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações fundação - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações do térreo - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações do térreo - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações do térreo - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações do térreo - Bloco J -
131-SCA-DET-PDGJ-106 R00 

Pedagógico 4 

3T-SCA-DET-PDGJ-107_R00 
Armações do térreo - Bloco J -

Pedagógico 4 

Armações de cobertura - Bloco J -
13T-SCA-DET-PDGJ-108 R00 

Pedagógico 4 

131-SCO-PLD-GER0-109 R00 
Planta de locação parte A; Legenda dos 

blocos — Muro 

Planta de locação parte B; Legenda dos 
13T-SCO-PLD-GER0-110 R00 

blocos — Muro 

13T-SCO-PLD-GER0-111 R00 
Planta de locação parte C; Legenda dos 

blocos — Muro 

Planta de locação parte D; Legenda dos 
13T-SCO-PLD-GER0-112 R00 

blocos —Muro 

FI\DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Prancha 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1050x594 

1189x726 

AO 

AO 

AO 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articula ão e Pro etos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional 
ç 1 de Desenvolvimento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

Nome do arquivo 

13T-SCO-PLD-GER0-113 R00 

13T-SCO-PLD-GER0-114 R00 

13T-SCO-PLD-GER0-115 R00 

13T-SCC-PLD-GER0-116 R00 

13T-SCC-PLD-GER0-117 R00 

13T-SCC-PLD-GER0-118 R00 

13T-SCC-PLD-GER0-119 R00 

1 3T-SCC-PLD-GER0-1 20 R00 

13T-SCC-PLD-GER0-121_R00 

13T-SCO-PLD-GER0-122 R00 

13T-SFN-PLD-GER0-123 R00 

13T-SFN-PLD-GER0-124 R00 

1 3T-SFN-PLD-GER0-1 25 R00 

13T-SFN-PLD-GER0-126 R00 

13T-SFN-PLD-GER0-127 R00 

13T-SFN-PLD-GER0-128 R00 

1 3T-SCF-PLD-GER0-1 29 R00 

13T-SCF-PLD-GER0-130 R00 

13T-SCF-PLD-GER0-131 R00 

Título 

Planta de locação parte E; Legenda dos 

blocos — Muro 

Planta de locação parte F; Legenda dos 

blocos — Muro 

Planta de locação - Tabelas; Legenda dos 

blocos — Muro 

Planta de Cargas - parte A — Muro 

Planta de Cargas - parte B — Muro 

Planta de Cargas - parte C — Muro 

Planta de Cargas - parte D — Muro 

Planta de Cargas - parte E — Muro 

Planta de Cargas - parte F — Muro 

Planta de cargas — Tabelas; Detalhe 

Estaca 40 cm - Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte A -

Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte B -

Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte C -

Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte D -

Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte E -

Muro 

Planta de Forma da Fundação - Parte F -

Muro 

Planta de Forma do Térreo - Parte A - 

Muro 

Planta de Forma do Térreo - Parte B - 

Muro 

Planta de Forma do Térreo - Parte C - 

Muro 

FIVE

Escala 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Prancha 

Al 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

Al 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FP'DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-SCF-PLD-GER0-132 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte D - 

Muro 
indicada AO 

131-SCF-PLD-GER0-133 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte E - 

Muro 
indicada AO 

13T-SCF-PLD-GER0-134 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte F - 

Muro 
indicada AO 

13T-SCO-CRT-GER0-135 R00 Cortes A-A, B-B, C-C, D-D, E-E - Muro indicada AO 

13T-SCO-CRT-GER0-136 R00 Cortes F-F, B-B, G-G, H-H - Muro indicada 

indicada 

indicada 

AO 

13T-S F N-DET-GERO-137_R00 Armações de Fundações - Muro Al 

13T-S F N-DET-GERO-138_R00 Armações de Fundações - Muro 1050x594 

13T-SFN-DET-GER0-139_R00 Armações de Fundações - Muro indicada 

indicada 

1189x726 

131-SCA-DET-GER0-140_R00 Armações do Térreo - Muro 1050x594 

131-SCA-DET-GER0-141_R00 Armações do Térreo - Muro indicada 

indicada 

indicada 

1050x594 

13T-SCA-DET-GER0-142_R00 Armações do Térreo - Muro 1050x594 

131-S CA-D ET-G E RO-143_R00 Armações do Térreo - Muro Al 

13T-SCO-PLD-GER0-144_R00 

Planta de locação e cargas; Legenda dos 

blocos; Forma fundação e térreo; Corte A-

A, B-B; Detalhe estaca 40 cm - Pátio do 

Refeitório 

indicada 1050x594 

13T-SCA-PLD-GER0-145 R00 
Armações de fundação e térreo — Pátio 

do Refeitório 

Planta de locação e forma; Planta de 

armações dos blocos, lajes e pilares -

Reservatório 

indicada Al 

13T-SCO-PLD-GER0-146_R00 indicada AO 

13T-SCO-PLD-GER0-147_R00 
Detalhe padrão de estaca; Planta de 

armações vigas - Reservatório 
indicada 1050x594 

Estrutura Metálica — 14 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

131-S MT-P LC-Q DGA-01 _R00 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco A 
(Quadra) 

indicada 1050x640 

13T-SMT-CRD-QDGA-02_R00 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco A 
(Quadra) 

indicada 1050x640 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

FI\DE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

1:125 

indicada 

13T-SMT-PCD-ADMB-03 ROO Planta Baixa e Detalhes — Bloco B 
(administração) 1050x640 

13T-SMT-PCD-SERC-04 R00 

13T-SMT-PCD-BLTE-05 R00 

13T-SMT-PCD-MLTF-06 R00 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco C 
(serviço) 1050x640 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco E 
(biblioteca) 841x640 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco F 
(multiuso) 841x640 

13T-SMT-PCD-PDGG-07 R00 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco G 
(pedagógico 1) 1050x640 

13T-SMT-PCD-PDG H-08_R00 

13T-SMT-PCD-PDGI-09_R00 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco H 
(pedagógico 2) 1050x640 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco I 
(pedagógico 3) 

1050x640 

13T-SMT-PCD-PDGJ-10_R00 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco J 
(pedagóqico 4) 

1050x640 

Planta Baixa, Cortes e Detalhes —
13T-SMT-PCD-GERO-11 R00 Refeitório e Pátio 

AO 

13T-SMT-CRD-GER0-12 R00 Cortes e Detalhes —Refeitório e Pátio AO 

13T-SMT-IMP-GERO-13_R00 Planta de locação / implantação AO 

13T-SMT-DET-GERO-14 R00 
Detalhe da estaca; detalhamento dos 
blocos: detalhe viga V108 

AO ~ 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

8.4.4. PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA —21 pranchas 

Instalação de água fria — 08 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-HAG-PLB-GERO-01 _R00 

13T-HAG-PLB-GERO-02_R00 

13T-HAG-DET-GERO-03_R00 

13T-HAG-DET-GERO-04_R00 

13T-HAG-DET-GERO-05 R00 

13T-HAG-C RD-GERO-06_R00 

13T-HAG-CRT-GERO-07 R00 

13T-HAG-CRT-GERO-08 R00 

Lançamento Hidráulico — Térreo 

Lançamento Hidráulico — Barrilete 

Detalhes H 1 ao H 12 

Detalhes H13 ao H38 

Detalhes H39 ao H44, Cortes Cl ao C6 

Cortes C7 ao C40 

Cortes C41 ao C64, Det. Grupo de 

pressão 

Detalhe Reservatório 

Instalação Sanitária — 07 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-HEG-PLB-GERO-01 _R00 

13T-HEG-PLB-GERO-02 R00 

13T-HEG-DET-GERO-03_R00 

13T-HEG-DET-GERO-04 R00 

13T-HEG-DET-GERO-05_R00 

13T-HEG-PLB-GERO-06_R00 

13T-HEG-PLB-GERO-07 R00 

Título 

Lançamento Pluvial e dreno - Térreo 

Lançamento Pluvial, Esgoto e Dreno -

Térreo 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

1:100 

1:100 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

indicada 

Escala 

1:100 

1:100 

Detalhes Si ao S10 1:25 

Detalhes S 11 ao S19, Corte 1 

Detalhes Construtivos 

Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete 

Lançamento Pluvial e Esgoto -

Cobertura 

Sistema De Proteção Contra Incêndio —05 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-H I N-PLD-GERO-01 _R00 

13T-H I N-PLD-GERO-02_R00 

13T-HIN-PLD-GERO-03_R00 

13T-HIN-PLD-GERO-04 ROO 

13T-HIN-CRD-GERO-05 R00 

Título 

Sinalização de Emergência 

Iluminação de Emergência; extintor 

Alarme Manual 

Hidrantes 

Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório 

Instalação de Gás Combustível — 01 prancha 

Nome do arquivo 

13T-HGC-PDL-GERO-01 R00 

Título 

Central de Gás, detalhamento 

1:25 

indicada 

1:100 

1:100 

Prancha 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

A1 

Prancha 

AO 

AO 

AO 

AO 

1050x594 

AO 

AO 

Escala Prancha 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

Escala 

indicada 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

Prancha 

Al 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

8.4.5. PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA — 21 pranchas 

Instalações Elétricas — 220-127V — 10 pranchas 

13T-ELE-DIG-GERO-01 220-127V R00 

Título 

Diagrama funcional — 220-127V 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
13T-ELE-IMP-GERO-02_220-127V_R00 Ramais de alimentação dos quadros 

Planta Baixa Geral 

13T-ELE-I MP-GERO-03_220-127V_R00 Iluminação externa — 220-127V 

13T-ELE-IMP-GERO-04_220-127V_R00 Iluminação externa 2 — 220-127V 

13T-ELE-PLD-GERO-05_220-127V_R00 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco B (Administração) e Bloco C 
(Serviço) 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
13T-ELE-PLD-GERO-06_220-127V_R00 Iluminação e Tomadas 

Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

13T-ELE-PLD-GERO-07_220-127V_R00 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
(Pedagógico 2) 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
13T-ELE-PLD-PDGI-08_220-127V_R00 Iluminação e Tomadas 

Bloco I (Pedagógico 3) 

13T-ELE-PLD-PDGJ-09_220-127V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco J (Pedagógico 4) 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
13T-ELE-PLB-GERO-10_220-127V_R00 Iluminação e Tomadas 

Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene) 

Instalações Elétricas — 380-220V — 08 pranchas 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala Prancha 

indicada 1050x594 

1:100 

1:75 

1:50 

1374x841 

1374x841 

1374x841 

1374x841 

1:50 AO 

1:50 

1:50 AO 

1374x841 

1374x841 

Título Escala Prancha 

13T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00 Diagrama funcional — 380-220V indicada 

1:100 

1:75 

1:75 

1050x594 

1374x841 

1374x841 

1374x841 

13T-ELE-IMP-GERO-02_380-220V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 380-220V 

Ramais de alimentação dos quadros 
Planta Baixa Geral 

13T-ELE-IMP-GERO-03_380-220V_R00 Iluminação externa — 380-220V 

13T-ELE-IMP-GER0-04_380-220V_R00 Iluminação externa 2 — 380-220V 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Nome do arquivo 

1 3T-ELE-PLD-GERO-05380-220V R00 

1 3T-ELE-PLD-GERO-06380-220V R00 

13T-ELE-PLD-GERO-07 380-220V R00 

13T-ELE-PLD-PDGI-08_380-220V_R00 

13T-ELE-PLD-PDGJ-09 380-220V R00 

1 3T-ELE-PLB-GERO-1 0_380-220V_R00 

Título 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 

Bloco B (Administração) e Bloco C 
(Serviço) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 

Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 

Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
(Pedagógico 2) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco I (Pedagógico 3) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco J (Pedagógico 4) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Iluminação e Tomadas 

Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene) 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas — 01 prancha 

Nome do arquivo 

13T-EDA-PLD-GERO-01_R00 

Título 

Malha captora e Malha de aterramento 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

1:50 

1:50 

1:50 

Prancha 

1374x841 

1374x841 

1:50 AO 

1:50 

1:50 

Escala 

1:200 

AO 

1374x841 

Prancha 

1189x630 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

Instalação de Cabeamento Estruturado — 05 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-ECE-IMP-GER0-01 R00 

13T-ECE-PLD-GER0-02 R00 

13T-ECE-PLD-GER0-03 R00 

13T-ECE-PLD-GER0-04_R00 

13T-ECE-PLD-GER0-05_R00 

Título 

Ramais cabeamento estruturado — Planta 
Baixa Geral 

Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco B (Administração) e Bloco C 
(Serviço) 

Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
(Pedagógico 2) 

Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco I (Pedagógico 3) e Bloco J 
(Pedagógico 4) 

8.4.6. PRODUTOS GRÁFICOS - MECÂNICA -05 pranchas 

Instalações de Sistema de Exaustão — 02 pranchas 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Escala 

1:100 

1:50 Al 

1:50 

1:50 

Prancha 

AO 

1374x841 

1374x841 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-EEX-PLD-SERC-01 R00 
Planta Baixa e Detalhe — Bloco C 
(Serviço) 

indicada Al 

Cortes, Fachada e Detalhe — Bloco C 
13T-ECL-CRD-SERC-02_R00 indicada 1100x800 

(Serviço) 

Instalações de Sistema de Climatização — 03 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ECL-PLD-GER0-01 R00 Planta Baixa Térreo indicada 

indicada 

AO 

13T-ECL-PLD-GER0-02 R00 

13T-ECL-DET-MLTF-03 R00 

Planta Baixa Cobertura AO 

Detalhe Plataforma Técnica — Bloco F 
(Multiuso) 

indicada Al 
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
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8.5. ESCALA DE VARIAÇÃO DE CORES 

8.5.1. TELHA ONDULADA PERFURADA 

RAL 2000 
Yellow Grange 

L 2004 
Pure Orange 

Figura 22 — imagem da série RAL 2000 - laranja 

8.5.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRÍLICA 

PANTONE Cool Gray 1 C 

PANTONE Cool Gray 2 C 

PANTONE Cool Gray 3 C 

PANTONE Cool Gray 4 C 

PANTONE Cool Gray 5 C 

FIDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

PÁPtO?1 o! i6ry; i!5 PANTONE 14C C 

PANTONE 149 C 

PANTONE 1 0 C 

Figura 23 — imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo Nacional 
ç ~ de DesenvolvJn~ento 

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

FIDE 

Nome do arquivo Titulo Escala Prancha 

13T-SCF-PLD-GER0-132 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte D - 

Muro 
indicada AO 

13T-SCF-PLD-GER0-133 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte E - 

Muro 
indicada AO 

13T-SCF-PLD-GER0-134 R00 
Planta de Forma do Térreo - Parte F - 

Muro 
indicada 

indicada 

AO 

131-SCO-CRT-GER0-135_R00 Cortes A-A, B-B C-C, D-D, E-E - Muro AO 

1 3T-SCO-CRT-GER0-136 R00 Cortes F-F, B-B, G-G, H-H - Muro indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

AO 

13T-SFN-DET-GER0-137_R00 Armações de Fundações - Muro Al 

1 31-SFN-DET-GER0-138_R00 Armações de Fundações - Muro 1050x594 

13T-SFN-DET-GER0-139_R00 Armações de Fundações - Muro 1189x726 

1050x594 13T-SCA-DET-GER0-140_R00 Armações do Térreo - Muro 

13T-S CA-D ET-G E RO-141 _R00 Armações do Térreo - Muro 1050x594 

13T-SCA-DET-GER0-142_R00 Armações do Térreo - Muro 1050x594 

13T-SCA-DET-GER0-143_R00 Armações do Térreo - Muro 

Planta de locação e cargas; Legenda dos 

blocos; Forma fundação e térreo; Corte A-

A, B-B; Detalhe estaca 40 cm - Pátio do 

Refeitório 

Al 

13T-SCO-PLD-GER0-144_R00 indicada 1050x594 

13T-SCA-PLD-GER0-145 R00 
Armações de fundação e térreo — Pátio 

do Refeitório 

Planta de locação e forma; Planta de 

armações dos blocos, lajes e pilares -

Reservatório 

indicada Al 

13T-S CO-PLD-GERO-146_R00 indicada AO 

13T-SCO-PLD-GER0-147_R00 
Detalhe padrão de estaca; Planta de 

armações vigas - Reservatório 
indicada 1050x594 

Estrutura Metálica — 14 pranchas 

Titulo Escala Prancha 

13T-S MT-PLC-Q DGA-01 _R00 Planta Baixa e Detalhes — Bloco A 
(Quadra) indicada 1050x640 

13T-SMT-CRD-QDGA-02_R00 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco A 
(Quadra) 

indicada 1050x640 
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ão e Projetos Educacionais - DIGAP Fundo NacionalDiretoria de Gestão, Articulação 1 de Desenvolvimento

Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educação 

13T-SMT-PCD-ADMB-03_R00 

13T-SMT-PCD-SERC-04 R00 

13T-SMT-PCD-BLTE-05_R00 

13T-SMT-PCD-MLTF-06_R00 

13T-SMT-PCD-PDGG-07_R00 

13T-SMT-PCD-PDG H-08_R00 

13T-SMT-PCD-PDGI-09 R00 

13T-SMT-PCD-PDGJ-10 R00 

13T-SMT-PCD-GERO-11 R00 

13T-SMT-CRD-GERO-12 R00 

13T-SMT-IMP-GERO-13_R00 

13T-SMT-DET-GERO-14 R00 

Planta Baixa e Detalhes — Bloco B 
(administração) 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco C 
(serviço) 
Planta Baixa e Detalhes — Bloco E 
(biblioteca) 
Planta Baixa e Detalhes 
(multiuso) 
Planta Baixa e Detalhes 
(pedagógico 1) 
Planta Baixa e Detalhes 
(pedagógico 2) 
Planta Baixa e Detalhes 
(pedagógico 3) 
Planta Baixa e Detalhes 
(pedagógico 4) 
Planta Baixa, Cortes e Detalhes - 
Refeitório e Pátio :

— Bloco F 

— Bloco G 

— Bloco H 

— Bloco 

— Bloco J 

Cortes e Detalhes —Refeitório e Pátio 

Planta de locação I implantação 

Detalhe da estaca; detalhamento dos 
blocos; detalhe viga V108 

FATE

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

1:125 

indicada 

1050x640 

1050x640 

841x640 

841x640 

1050x640 

1050x640 

AO 

AO 

AO 
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Ministério da Educação FIJEFundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
ão e Projetos Educacionais - DIGAP Funda Nacional Diretoria de Gestão, Articulação J de Desenvotvlmento 

Coordenação Geral de I nfraestrutura Educacional - CGEST da F a u o a ç a o 

8.4.4. PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA -21 pranchas 

Instalação de água fria — 08 pranchas 

.Nome.do arquivo 

1 3T-HAG-PLB-GERO-01R00 

1 3T-HAG-PLB-GERO-02R00 

13T-HAG-DET-GERO-03 R00 

13T-HAG-DET-GERO-04 R00 

13T-HAG-DET-GERO-05 R00 

13T-HAG-CRD-GERO-06 R00 

13T-HAG-CRT-GERO-07 R00 

13T-HAG-CRT-GERO-08 R00 

Título 

Lançamento Hidráulico — Térreo 

Lançamento Hidráulico — Barrilete 

Escala 

1:100 

1:100 

Detalhes H 1 ao H 12 1:25 

Detalhes H13 ao H38 

Detalhes H39 ao H44, Cortes C1 ao C6 

Cortes C7 ao C40 

Cortes C41 ao C64, Det. Grupo de 

pressão 

Detalhe Reservatório 

Instalação Sanitária — 07 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-HEG-PLB-GERO-01 R00 

13T-HEG-PLB-GERO-02 R00 

1 3T-HEG-DET-GER0-03R00 

13T-HEG-DET-GERO-04 R00 

13T-HEG-DET-GERO-05 ROO 

13T-HEG-PLB-GERO-06 R00 

13T-HEG-PLB-GERO-07 R00 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

indicada 

Título 

Lançamento Pluvial e dreno - Térreo 

Escala 

1:100 

Lançamento Pluvial, Esgoto e Dreno -

Térreo 

Detalhes Si ao S10 

Detalhes S11 ao S19, Cortei 

Detalhes Construtivos 

Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete 

Lançamento Pluvial e Esgoto -

Cobertura 

Sistema De Proteção Contra Incêndio — 05 pranchas 

Nome do arquivo 

13T-HIN-PLD-GERO-01 R00 

13T-HIN-PLD-GERO-02_R00 

13T-HIN-PLD-GERO-03 R00 

13T-HIN-PLD-GERO-04 R00 

13T-HIN-CRD-GERO-05 R00 

1:100 

1:25 

1:25 

indicada 

1:100 

1:100 

Titulo Escala 

Sinalização de Emergência indicada 

Iluminação de Emergência; extintor indicada 

Alarme Manual indicada 

Hidrantes 

Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório 

Instalação de Gás Combustível — 01 prancha 

Nome do arquivo 

13T- H G C- P D L-G E RO-01 _R00 

Título 

Central de Gás, detalhamento 

indicada 

indicada 

Escala 

indicada 

Prancha 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

AO 

A1 

Prancha 

AO 

AO 

AO 

AO 

1050x594 

AO 

Prancha 

AO 

AO 

AO 

AO 

Prancha 

A1 
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8.4.5. PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA — 21 pranchas 

FIVE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação 

Instalações Elétricas — 220-127V — 10 pranchas 

Título Escala Prancha 

13T-ELE-DIG-GERO-01 220-127V R00 Diagrama funcional — 220-127V indicada 1050x594 

13T-ELE-IMP-GERO-02 220-127V R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Ramais de alimentação dos quadros 
Planta Baixa Geral 

1:100 1374x841 

13T-ELE-IMP-GERO-03 220-127V R00 Iluminação externa — 220-127V 1:75 1374x841 

1:75 1374x841 13T-ELE-IMP-GERO-04 220-127V R00 Iluminação externa 2 — 220-127V 

1 3T-ELE-PLD-GER0-05220-127V R00 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco B (Administração) e Bloco C 
(Serviço) 

1:50 1374x841 

13T-ELE-PLD-GERO-06_220-127V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

1:50 AO 

1 3T-ELE-PLD-GERO-07_220-1 27V_R00 

Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
(Pedagógico 2) 

1:50 1374x841 

13T-ELE-PLD-PDG I-08_220-127V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco I (Pedagógico 3) 

1:50 AO 

13T-ELE-PLD-PDGJ-09_220-127V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco J (Pedagógico 4) 

1:50 AO 

13T-ELE-PLB-GERO-10_220-127V_R00 
Distribuição da rede elétrica — 220-127V 
Iluminação e Tomadas 
Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene) 

1:50 1374x841 

Instalações Elétricas — 380-220V - 08 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ELE-DIG-GERO-01_380-220V_R00 

13T-ELE-I MP-GERO-02_380-220V_R00 

Diagrama funcional — 380-220V indicada 1050x594 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
Ramais de alimentação dos quadros 

Planta Baixa Geral 
1:100 1374x841 

13T-ELE-I MP-GERO-03_380-220V_R00 Iluminação externa — 380-220V 1:75 1374x841 

1:75 1374x841 13T-ELE-IMP-GERO-04_380-220V_R00 Iluminação externa 2 — 380-220V 
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Nome do arquivo Título Escala Prancha 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 

13T- E L E-P LD-G E RO-05_380-220V_R00 
Iluminação e Tomadas 

Bloco B (Administração) e Bloco C 
1:50 1374x841 

(Serviço) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
13T-ELE-PLD-GERO-06_380-220V_R00 Iluminação e Tomadas 1:50 AO 

Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 

13T-ELE-PLD-GERO-07_380-220V_R00 
Iluminação e Tomadas 

Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
1:50 1374x841 

(Pedagógico 2) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
13T-ELE-PLD-PDG I-08_380-220V_R00 Iluminação e Tomadas 1:50 AO 

Bloco I (Pedagógico 3) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
13T-ELE-PLD-PDGJ-09_380-220V_R00 Iluminação e Tomadas 1:50 AO 

Bloco J (Pedagógico 4) 

Distribuição da rede elétrica — 380-220V 
13T-ELE-PLB-GERO-10_380-220V_R00 Iluminação e Tomadas 1:50 1374x841 

Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene) 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas — 01 prancha 

Nome do arquivo Título Escala Prancha ,T 

13T-EDA-PLD-GERO-01_R00 Malha captora e Malha de aterramento 1:200 1189x630 
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Instalação de Cabeamento Estruturado — 05 pranchas 

FtDE
Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educarão 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ECE-IMP-GERO-01 R00 
Ramais cabeamento estruturado — Planta 
Baixa Geral 

1:100 AO 

13T-ECE-PLD-GERO-02 R00 
Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco B (Administração) e Bloco C 
(Serviço) 

1:50 AO 

13T-ECE-PLD-GER0-03 R00 
Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso) 

1:50 Al 

13T-ECE-PLD-GERO-04_R00 
Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H 
(Pedagógico 2) 

1:50 1374x841 

13T-ECE-PLD-GERO-05_R00 
Distribuição cabeamento estruturado —
Bloco I (Pedagógico 3) e Bloco J 
(Pedagógico 4) 

1:50 1374x841 

8.4.6. PRODUTOS GRÁFICOS - MECÂNICA -05 pranchas 

Instalações de Sistema de Exaustão — 02 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-EEX-PLD-SERC-01 R00 
Planta Baixa e Detalhe — Bloco C 
(Serviço) 

indicada Al 

13T-ECL-CRD-SERC-02_R00 
Cortes, Fachada e Detalhe — Bloco C 
(Serviço) 

indicada 1100x800 

Instalações de Sistema de Climatização — 03 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

13T-ECL-PLD-GERO-01 R00 Planta Baixa Térreo indicada 

indicada 

AO 

1 3T-ECL-PLD-GERO-02R00 Planta Baixa Cobertura AO 

13T-ECL-DET-MLTF-03 R00 
Detalhe Plataforma Técnica — Bloco F 
(Multiuso) 

indicada Al 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

8.5. ESCALA DE VARIAÇÃO DE CORES 

8.5.1. TELHA ONDULADA PERFURADA 

RAL 2000 
Yellow Orange 

RAL 2004 
Qt`an i  e : 

Figura 22 — imagem da série RAL 2000 - laranja 

8.5.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRÍLICA 

FIDE
Fundo Nacional 
de DesenvoMmento 
da Educação 

PANTONE Coot Gray 'I C 

PANTONE Ccrcl Gray 2 C 

PANTONE Cccl Gray 3 C 

PANTONE Coot Gray d C 

PANTONE Cool Gray 5 C 

ray 

PANTONE Coot Gray IC 

PANTONE Cool Gray E C 

PANTONE Cool Gray9C 

PANTONE 148C 

PANTONE 149C 

PANTONE 1~0C 

PANTONE 151 C 

P AtTONf t52 C 

PrANT .QNE 1 ~3 .0 . 

Figura 23 — imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja 
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Ministério da EducaçioFundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçioCoordenaçio Geral de Infra-Estrutura - CGESTPIanilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 1 

e~ f~ /~ /~ Fen1n Ndt ipnd! 
arL ,' 1+w/ ~ if̀__

rd EHnrdS~e MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Obra: 13 salas - opção 220V 

Data de preço: JANEIRO/2021 com desoneração 

Unidade federativa: DISTRITO FEDERAL 

Planilha Orçamentária 
BDI : 

Edificação principal do 13 salas 

ITEM CÓDIGO FONTE DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (RS) PREÇO (RI) VALOR (RS) 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. CPU Placa de obra em chapa de aço galvanizado. Padrão Governo Federal m' 10,00 

1.2. 98459 SINAPI Tapume com telha metálica h=2,20m m' 726,00 

1.3. C2850 SEINFRA Ugação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto inclusive cabeamento, caixa de 
protecãopara medidor e aterramento un 1,00 

1.4. CI622 SEINFRA Instalação provisória de égua e sanitário un 1,00 

1.5 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos m' 2.52 

1.6 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m' m' 20,00 

1.7 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito m' 20,00 

1.8 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) m' 6.800,00 

1.9 98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m' 6.800,00 

1.10 CPU Administração local un 1,00 

Subtotal 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.1 EDIFICAÇÃO 

2.1.1 96521 SINAPI Escavação mecanizada para bloco de coroamento m' 328,06 

2.1.2 94318 SINAPI Aterro mecanizado em camadas de 0.20 m com material argro - arenoso (entre baldrames) m' 298,71 

2.1.3 96525 SINAPI Escavação mecanizada para viga baldrame m' 433,13 

2.1.4 101617 SINAPI Preparo de fundo de vala m' 432,57 

2.1.5 93381 SINAPI Reaterro mecanizada de valas com retroescavadeira m' 710,25 

2.2 RESERVATÓRIO 

2.2.1 96521 SINAPI Escavação mecanizada para bloco de coroamento m' 8,71 

2.2.2 96525 SINAPI Escavação mecanizada para viga baldrame m' 11,47 

2.2.2 101617 SINAPI Preparo de fundo de vala m' 20,38 

2.2.3 93381 SINAPI Reateno mecanizado de valas com retroescavadeira m' 10,71 

2.3 ESTRUTURA METÁLICA 

2.3.1 96521 SINAPI Escavação mecanizada para bloco de coroamento m' 79,62 

2.3.2 101617 SINAPI Preparo de fundo de vala m' 56,03 

2.3.3 93381 SINAPI Reateno mecanizado de valas com retroescavadeira m' 39,80 

2.4 MURO 

2.4.1 96521 SINAPI Escavação mecanizada para bloco de coroamento m' 60,77 

2.4.2 94318 SINAPI Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argils - arenoso (entre baldrames) m' 1,63 

2.4.3 96525 SINAPI Escavação mecanizada para viga baldrame m' 51,41 

2.4.4 101617 SINAPI Preparo de fundo de vala m' 98,06 

2.4.5 93381 SINAPI Reateno mecanizado de valas com retroescavadeira m' 55,25 

Subtotal 

7 FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES. ESTACAS 

3.1.1 100897 SINAPI Estaca 0 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação. EDIFICAÇÃO m 1.116,50 

3.1.2 100897 SINAPI Estaca 0 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação - MURO m 252,00 

3.1.3 100897 SINAPI Estaca 0 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação -RESERVATÓRIO m 42,00 

3.1.4 100897 SINAPI Estaca 0 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação .METÁLICA m 269,50 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -BLOCOS 

3.2.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura Scm 'fundo de vala m' 185,52 

3.2.2 96534 SINAPI Forma de madeira em madeira serrada para fundações, com reaproveltamento m' 805,90 

3.2.3 96544 SINAPI Armação de aço CA-50 06,3 mm incluso fomeámento, corte, dobra e colocação kg 453.51 

3.2.4 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm incluso fomecmento, corte, dobra e colocação kg 2.263,14 

3.2.5 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fomecmento, corte, dobra e colocação kg 1.175,29 

3.2.6 96547 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5 mm incluso fomecmento, corte, dobra e colocação kg 1.212.13 

3.2.7 96548 SINAPI Armação de aço CA-50 0 16 mm incluso fomeclmento, corte, dobra e colocação kg 780,07 

3.2.8 96549 SINAPI Armação de aço CA-50 0 20 mm incluso fomecmento, corte, dobra e colocação kg 355,05 

3.2.9 92915 SINAPI Armação de aço CA-6O 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobras colocação kg 557,98 

3.2.10 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamentos adensamento m' 146,35 

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO 

3.3.1 96619 SINAPI Lastro de concreta não-estruturai, espessura Scm - fundo de vala m' 31,22 

3.3.2 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveltamento m' 117,86 

3.3.3 96544 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobras colocação kg 287,14 

3.3.4 96545 SINAPI Armação ricaço CA-50 0 8 mm incluso fornecimento, corte, dobras colocação kg 8,52 

3.3.5 96546 SINAPI Armação ricaço CA-50 0 10 mm incluso fomeclmento, corte, dobra e colocação kg 351,64 

3.3.6 96543 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5.0 mm incluso fornecimento, corte, dobre e colocação kg 625,33 

3.3.7 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPe incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 20,94 

3.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES. BLOCOS -RESERVATÓRIO 

3.4.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 4,32 

3.4.2 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuaa para fundações, com reaproveltamento m' 17,28 

3.4.3 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 45,12 

3.4.4 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm Incluso fomecmento, corte, dobra e colocação kg 95,51 

3.4.5 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 2,59 

3.6 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METAUCA 
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3.5.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 52,67 

3.5.2 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m' 126,91 

3.5.3 96544 SINAPI Armação de aço CA-50 06,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 349,32 

3.5.4 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 08 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçao kg 247,84 

3.5.5 96546 SINAPI Armação de eco CA-50 0 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 888,92 

3.5.6 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck• 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 39,38 

3.6 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIOAS BALDRAMES 

3.6.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura Scm - fundo de vala m' 328,05 

3.6.2 94968 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames m' 104,55 

3.6.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m' 1.327,17 

3.6.4 96544 SINAPI Armação de aço CA-50 06,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 33,84 

3.6.5 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.124,14 

3.6.6 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.024,46 

3.6.7 96547 SINAPI Armação desço CA-50 0 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 123,69 

3.6.8 96543 SINAPI Armação de aço CA-SO 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.072,42 

3.6.9 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 101,34 

3.7 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -MURO 

3.7.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 51,41 

3.7.2 94968 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames m' 0,57 

3.7.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento ma 205,65 

3.7.4 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 549,73 

3.7.5 96543 SINAPI Armação de aço CA-6O 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 266,85 

3.7.6 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 15,42 

3.8 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO 

3.8.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura Scm m' 7,65 

3.8.2 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m' 45,89 

3.8.3 96544 SINAPI Armação de aço CA-50 06,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.92 

3.8.4 96545 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 5,49 

3.8.5 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 132,28 

3.8.6 96547 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 22,53 

3.8.7 96543 SINAPI Armação de aço CASO 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 40,34 

3.8.8 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck• 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 4,59 

3.9 CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO 

3.9.1 97086 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem deforma para radies, em chapa de madeira serrada com reaproveitamento m' 25,01 

3.9.2 96545 SINAPI Armação de aço CASO 08,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 266,49 

3.9.3 97095 SINAPI Concretagem de radier, fck • 30Mpa, para espessura de 15 cm, lançamento, adensamento e acabamento m' 2,87 

3.10 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METAUCA 

3.10.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m' 1,60 

3.10.2 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m' 9,60 

3.10.3 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 22,46 

3.10.4 96543 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 10,58 

3.10.5 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck• 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 0,96 

Subtotal 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 

4.1.1 92443 SINAPI 
Montagem e desmontagem deforma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m' 1.321,98 

4.3.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 06.3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 22,25 

4.1.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.449,13 

4.1.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.168,93 

4.1.4 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 0 16 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.722.99 

4.1.5 92781 SINAPI Armação de aço CA-50 020 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 548,78 

4.1.6 92775 SINAPI Armação de aço CA-SO 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.144,18 

4.1.7 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 92,45 

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES -MURO 

4.2 .1 92443 SINAPI 
Montagem e desmontagem deforma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m' 115,71 

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 624,40 

4.2.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm incluso fornecimento. corte, dobra e colocação kg 156,75 

4.2.4 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 5,65 

4.3 CONCRETO ARMADO -PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO 

4.3.1 92443 SINAPI 
Montagem e desmontagem deforma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveítamento 

m' 16,00 

4.3.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,44 

4.3.6 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 27,61 

4.3.7 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 1,10 

4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.4.1 92479 SINAPI Montagem e desmontagem deforma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento ma 1.863,50 

4.4.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 06,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 268,88 
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4.4.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 1.788,29 

4.4.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 2.816,88 

4.4.5 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 2.418,01 

4.4.6 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 0 16 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 1.188,36 

4.4.7 92781 SINAPI Armação de aço CA-50 020 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 493,86 

4.4.8 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm Incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 2.455,68 

4.4.9 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 136,94 

4.5 CONCRETO ARMADO -VIGAS -MURO 

4.5.1 92479 SINAPI Montagem e desmontagem deforma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reeproveitamento m' 1.095,93 

4.5.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 525,94 

4.5.3 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 41,74 

4.5.4 92779 SINAPI Armação de aço CASO 0 12,5 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 3,47 

4.5.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 259,57 

4.5.6 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 77,74 

4.6 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 

4.6.1 93184 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm m 393,60 

4.7 CONCRETO ARMADO -PISO PARA QUADRA 

4.7.1 92526 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento m' 5,04 

4.7.2 C2862 SEINFRA Lastro de brita compaclada, espessura 5 cm m' 20,80 

4.7.3 C1631 SEINFRA Lona plastics em laje de piso da quadra, espessura 150 mitras m' 416,00 

4.7.4 97088 SINAPI Armação em tela de aço Q-92.15 cm, incluso fomecimento e colocação kg 615,68 

4.7.6 101747 SINAPI Piso em concreto 25MPa usinado, espessura 7 cm, incluso setenta a base de poliuretano (dimensoes 1 ai m, jutas de 
dilatação) 

m' 416,00

4.8 CONCRETO ARMADO - LAJE 

4.8.1 92538 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento m' 243,65 

4.8.2 92785 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobras colocação kg 243,33 

4.6.3 92784 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 191,68 

4.8.4 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30MPa incluindo preparo, lançamentos adensamento m' 19,27 

4.9 CONCRETO ARMADO -LAJE - MURO 

4.9.1 92538 SINAPI a Fbricação, montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m' 10,46

4.9.2 92784 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0 mm incluso fomecimento, corte, dobras colocação kg 18,75 

4.9.3 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 0,82 

4.10 CONCRETO ARMADO - LAJE -RESERVATÓRIO 

4.10.1 97086 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radies, em chapa de madeira serrada com reaproveitamento m' 4,51 

4.10.2 92786 SINAPI Armação de aço CA-6O 0 8,0 mm incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 62,21 

4.10.3 97095 SINAPI Concretagem de radier, fck 30Mpa, para espessura de 15 cm, lançamento, adensamento e acabamento m' 0,43 

4.11 ESTRUTURA METÁLICA 

4.11.1 100775 SINAPI Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metálicas e pintura kg 78.851,30 

Subtotal 

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

5.1.1 101161 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6040x40 cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) m' 128,36 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

5.2 .1 87491 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 14019x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento - paredes 
externas 

m' 2.336,19 

5.2.2 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 9019x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento - paredes 
intemas 

ma 375,19 

5.2.3 87481 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 19019x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento - paredes 
intemas 

ma 936 

5.2.4 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 9019x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento - sóculos m' 6,85 

5.2.5 93201 SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com agamassa aplicada com colher m 1.015,15 

5.3 DMSÓRIAS 

5.3.1 C4070 SEINFRA Divisória de banheiros e sanitários em granito polido, espessura 2 cm m' 42,50 

5.1.2 CPU Dtvtsória articulada de 70mm de espessura em mdf revestido de laminado metaminico m' 19,87 

5.3.3 96370 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m' 101,79 

5.3.4 102181 SINAPI Box em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, h~1,80m m' 7,20 

5.3.5 CPU Revestimento com placa cimenticia, espessura 10 mm ma 318,23 

5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO 

5.4.1 87491 SINAPI Avenaria de vedação de blocos cerãmicos 14u19039cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento - paredes 
externas 

ma 11,60 

5.4.2 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento - paredes 
internas 

ma 646,55 

5.4.3 93203 SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva m 296,41 

5.4.4 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento - sóculos - gás m' 2,26 

Subtotal 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA 

6.1.1 90844 SINAPI 
Porta de madeira - PMI -900210  cm, incluso dobradiças, montagem, Instalação do batente e fechadura, conforme 
projeto de esquadrias 

on 18,00 
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6 1.2 90844 SINAPI 
porte de madeira - PM2 - 90 z 210 cm, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, conforme 
projeto de esquadrias un 6,00 

6 CPU Porta de madeira - PM3 - 90 x 210 cm com visor, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

un 13,00 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.2.1 100705 SINAPI Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 20,00 

6.2.2 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço moo polido, Doca ou equivalente- PM2 un 6,00 

6.2.3 CPU Chapa metatca (aluminio) 0,9m x 0,4m, esppessura 1 mm para as portas m' 37,00 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 

6.3.1 CPU Portada abrir- PA1 - 100 x 210 cm em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal espessura 6 mm-
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragem e vidro 

um 2,00 

6.3.2 CPU 
Portado abrir- PA2 - 90 x 210 cm em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal espessura 6 mm - conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragem e vidro 

un 200 , 

6.3.3 91341 SINAPI Porta de abrir . PA3 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 9,45 

6.3.4 91336 SINAPI Porta de abrir - PA4 •80 x 165 cm em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 15.84 

6.3.5 91338 SINAPI 
Porta de abrir- PAS - 70 x 165 cm em chapado aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 8,24 

6.3.6 100702 SINAPI 
porta de abrir - PA6 - 170 x 215 * 70 cm em chapa de aluminio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro monolítico 

m' 82,37 

6.3.7 100702 SINAPI 
Porte decorrer - PA7 -4200215  + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens e vidro 

m , 47.88 

6.3.8 100702 SINAPI Porta decorrer - PA8 -2100215  + 70 cm em chape de aluminio com bandeira e vidro - conforme projeto de 
esquadras, inclusive ferragens e vidro 

m' 5,99 

6.3.9 91341 SINAPI 
Porta de abrir - PA9 - 1200210 + 65 cm em chapa de aluminio com bandeira e veneziana - conforme projeto de 
esquadras, inclusive ferragens 

m' 3,30 

63 10 91341 SINAPI Porta de correr - PA10 - 230 x 240 cm em chapa de aluminio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 5,52 

6.3 .11 91341 SINAPI 
porta de abrir- PA11- 120o 170 cm em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m' 4,08 

6.6 JANELAS DE ALUMÍNIO 

6.5.1 94569 SINAPI Janela de Aluminio - JA-1 -2100  130 cm completa, conforme projeto de esquadrias - guilhotina - incluso vidro m' 5,46 

6.5.2 94570 SINAPI Janela de Aluminio - JA-2 - 150 x 140 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr - incluso vidro m' 6,30 

6.5 .3 94570 SINAPI Janela de Alumínio - JA-3 - 280 x 205 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso 
vidro 

m 5,74 

6.5.4 94570 SINAPI Janela de Alumínio - JA-4 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira- incluso 
vidro monilltico 

m' 20,72 

6.5 .5 94570 SINAPI 
Janela de Aluminio - JA-5 - 3500 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso m' 19,43 

6.5.6 100674 SINAPI Janela de Aluminio - JA-6, 350 x 120 cm completa, conforme projeto de esquadrias - foca - incluso vidro m' 4,20 

6.5.7 100674 SINAPI Janela de Aluminio - JA-7 - 280: 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias - foca com bandeira - incluso vidro m' 19.32 

6.5.8 100674 SINAPI Janela de Aluminio - JA-8, 700 a 290 cm completa, conforme projeto de esquadrias - foa com bandeira - incluso vidro m' 20,30 

6.5.9 100674 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-9 - 85 x 210 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fxe com bandeira - incluso vidro
monolítico 

m' 117,81 

6.5.10 94569 SINAPI Janela de Aluminio . JA-1 0 . 150 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro m' 16,20 

6.5.11 94569 SINAPI Janela de Aluminio - JA-1 t . 150 z 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro m' 6,00 

6.5.12 94569 SINAPI Janela de Aluminio - JA-12 - 280 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar • incluso vidro m' 44,80 

6.5.13 94569 SINAPI Janela de Aluminio - JA-13 . 280 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro m' 3,36 

65 14 94569 SINAPI ne Ja la de Aluminio - JA-14 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar -incluso 
vidro

monolítico 
m' 15,54 

6.5.15 94569 SINAPI Janela de Atuminio - JA-15 - 350 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro m' 36,40 

6.5.17 CPU Tela de nylon de proteção- soada na esquadria m' 2,73 

6.6 VIDROS 

6.6.1 C4835 SEINFRA Espelho cristal 50095 cm, espessura 4 mm sem moldura m' 22,00 

6.7 ESQUADRIA - GERAL 

6.7.1 CPU Portando abrir em chapa de aço carbono perfurada, galvanizada, inclusive pintura )POI e PO3) m' 10,94 

6.7.2 C4728 SEINFRA Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura )PO2 e PO4) m' 9,92 

6.7.3 C4730 SEINFRA Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1 e GR2) m' 34,68 

6.7.4 CPU Chapa de aço carbono perfurada, galvanizada, inclusive pintura m' 246,23 

6.7.5 C4730 SEINFRA Gradil metalico para vegetação - Conforme detalhes Prancha 34 m' 155,43 

Subtotal 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 EDIFICAÇÃO 

7.1.1 CPU Telhe metalico termoac iatica trapezoidal com preenchimento em PIR 30 mm, 0,500,43 mm m' 2.471,29 

7.1.2 C0769 SEINFRA Cobertura em policarbonato m' 10,42 

7.1.3 94227 SINAPI Celha em chapa de aço galvanizado 130015cm) m 158,28 

7.1.4 94227 SINAPI Celha em chapa de aço galvanizado (35x15cm) m' 64,60 

7.1.5 94227 SINAPI Calha em chapa ricaço galvanizado (35x20cm) m 78,80 

7.1.6 94227 SINAPI Calha em chapado aço galvanizado (42,5x15cm) m 20,60 

7.1.7 94227 SINAPI Celha em chape desço galvanizado (45x15cm) m 320,83 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PREÇO (R$) VALOR (R$) 

7.1.8 94227 SINAPI Celha em chapa de aço galvanizado (40c20cm) m 113,12 

7.1.9 C0993 SEINFRA Cumeeira em perfil trapezoidal m 242,00 

7.1.10 94231 SINAPI Pingadeira em chapa de aço galvanizado m 361,06 

7.1.11 94231 SINAPI Rufo-pingadeira em chapa de aço galvanizado m 606,92 

7.1.12 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado m 238,76 

7.1.13 94231 SINAPI Contra-rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm m 287,26 

7.2 QUADRA 

7.2.1 94213 SINAPI Telha metálica trapezoidal espessura 0,5 mm m' 724,81 

7.2.2 C0993 SEINFRA Cumeeira em perfil trapezoidal m 32,30 

7,2.3 94213 SINAPI Telha metálica perfurada para fechamento m' 632,70 

Subtotal 

$ IMPERMEABIUZAÇÃO 

8.1 98557 SINAPI Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfaltica, 2 demãos m' 1.613,32 

8.2 98557 SINAPI Impermeabilização da laje com emulsão asfattica, 2 demãos m' 192,74 

8.3 98557 SINAPI Impermeabilização de piso com emulsão asfaltica, 2 demãos m' 280,02 

8.4 98557 SINAPI Impermeabilzação da parede com emulsão asfaltica, 2 demãos m' 42,55 

Subtotal 

0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

9.1 EDIFICAÇÃO 

9.1.1 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, argamassa Paço 1:3- EXTERNO m' 3.748,63 

9.1 .1 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, argamassa Paço 1:3 -INTERNO m' 2.778,01 

9.1.2 87792 SINAPI Argamassa parede intema/ectemA Paço 1:2:8 para massa única, para recebimento de pintura, espessura 2,5 cm m' 2.512,64 

9.1.3 87792 SINAPI Argamassa parede interna/EXTERNA Paço 1:2:8 para maasa única, para recebimento de ceramica, espessura 2,5 cm m' 729,51 

9.1.4 87273 SINAPI Revestimento cerâmico de paredea PEI IV- cerâmica 32045 cm - incluso rejunte - branco gelo m' 523,92 

9.1.5 87265 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- pastilha cerâmica 10 x 10 cm - incluso rejunte - cinza claro m' 141,12 

9.1.6 87243 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - pastilhas cerãmica 5 x 5 cm - incluso rejunte - conforme projeto - laranja m' 64,48 

9.1.7 101738 SINAPI Roda meio em madeira, largura 15 cm m 279,08 

9.1.8 C4294 SEINFRA Forro de gesso acartonado estruturado m' 514,05 

9.1.9 C4479 SEINFRA Forro em fibra mineral removivel (1250a625x16mm) apoiado sobre perfil metálico m' 1.282.51 

9.1.10 CPU Forro de tela ondulado em arame galvanizado - cor natural m' 254,88 

9.2 MURETA 

9.2.1 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, argamassa traço 1:3 m' 1.576.07 

9.2.2 87792 SINAPI Argamassa parede interna Paço 1:2:8 para massa única, para recebimento de pintura e ceramica, espessura 2,5 cm m' 1.576,07 

Subtotal 

10 SISTEMAS DE PISOS 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estnrtural, espessura 3 cm e preparo mecânico m' 2.740,76 

10.1.2 87620 SINAPI Camada regularizadora Paço 1:4 (cimento e areia) espessura 2 cm m' 345,56 

10.1.3 101752 SINAPI Piso de granitina com junta plástica a cada 1,Om m' 2.740,76 

10.1.4 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - mci. rejunte - cor branco gelo, antiderrapante m' 345,56 

10.1.7 88649 SINAPI Rodapé cerâmico h• 10 cm m 53,28 

10.1.8 101741 SINAPI Rodapé em granisna h=10 cm m 705,52 

10.1.9 98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 10,87 

10.1.10 98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, largura 20 cm, espessura 2 cm m 81,64 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

10.2.1 94991 SINAPI Piso concreto desempenado com juntaa plástica a cada 1 m, h• 10 cm m' 72,00 

10.2.2 87700 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 7 cm e preparo mecânico m' 280.02 

10.2.3 87620 SINAPI Camada regularizadora Paço 1:4 (cimento e areie) espessura 2 cm m' 280,02 

10.2.4 98680 SINAPI Passeio em concreto desempenado com acabamento listo e junta plasáca a cada 1 m, h•3 cm m' 157,84 

10.2.5 72815 SINAPI Pintura de base epob sobre piso m' 416,00 

10.2.6 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia m' 109,25 

10.2.7 92391 SINAPI Piso grama de concreto m' 150,79 

10.2.8 101094 SINAPI Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25025 cm -vermelha m 531,00 

10.2.9 101094 SINAPI Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25 cm - vermelha m 137,00 

10.2.10 101094 SINAPI Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25c25 cm- amarelo m 444,00 

10.2.11 C3141 SEINFRA Colchão de areia h=10 cm m' 13,08 

10.2.12 98504 SINAPI Grama batatais em placas m' 1.717,06 

10.2.13 94263 SINAPI Meio fio 10 cm base, h • variada m 170,48 

Subtotal 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 

11.1 EDIFICAÇÃO 

11.1.1 88494 SINAPI Emassamento de forro com massa corrida PVA, 1 demão m' 514,05 

11.1.2 88497 SINAPI Emassamento de parede com PVA, 2 demãos m' 1.427,77 

11.1.3 96132 SINAPI Emassamento de paredes com massa acr0ica, 2 demãos - áreas molhadas m' 103,22 

11.1.4 88487 SINAPI Pintura acrllica em látex PVA, 2 demãos - cor branco gelo m' 1.679,29 
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11.1.5 88487 SINAPI Pintura acrllica em látex PVA, 2 demãos -cor branco neve - Placa Cimenticia /Platibanda m' 318,23 

11.1.6 88486 SINAPI Pintura acr0ica em látex PVA, 2 demãos .cor neve tosco - teto m' 514,05 

11.1.7 86489 SINAPI Pintura acrlica sobre reboco liso, 2 demãos -cor cinza claro m' 281,45 

11.1.8 88489 SINAPI Pintura acrlfica sobre reboco liso, 2 demãos- cor laranja m' 24,37 

11.1.9 88489 SINAPI Pintura acrllica sobre massa acntica, 2 demãos- cor branco gelo - areas molhadas m' 138,78 

11.1.10 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos m' 209,79 

11.1.11 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos m' 41,86 

11.1.12 88489 SINAPI Pintura em látex acrtico sobre paredes externas, 2 demãos - laranja m' 388,75 

11.1.13 95305 SINAPI Textura projetada nobre parede externa, 1 demão- branca m' 645,14 

11.1.14 95305 SINAPI Textura projetada sobre parede externa, 1 demão -cinza claro m' 2.030,96 

11.1.15 95305 SINAPI Textura projetada sobre parede externa, 1 demão - cinza escuro m' 608,38 

11.2 MURETA 

11.2.1 95305 SINAPI Textura projetada sobre parede externa, 1 demão - cinza claro m' 1.478,80 

11.2.2 95305 SINAPI Textura projetada sobre parede externa, 1 demão - cinza escuro m' 97,27 

Subtotal 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO 

12.1.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável -25 mm m 222,10 

12.1.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável -32 mm m 265,50 

12.1.3 89449 SINAPI Tubo PVC soldável .50mm m 165,10 

12.1.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável -60 mm m 140,80 

12.1.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldável -75mm m 64,90 

12.1.6 89538 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro -25 mm- 3/4" un 58,00 

12.1 .7 89553 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro -32 mm - 1" un 20,00 

12.1.8 89596 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro -50mm  - 1 1/2" un 48,00 

12.1.9 89595 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro -50 mm- 1 1/4" un 22,00 

12.1.10 69610 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro -60 mm -2" un 18,00 

12.1.11 89613 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro .75 mm -2 1/2" un 2,00 

12.1.12 89546 SINAPI Bucha de redução soldável curta 32 mm -25mm un 2,00 

12.1.13 89546 SINAPI Bucha de redução soldável curta 60mm -50mm un 13,00 

12.1.14 89546 SINAPI Bucha de redução soldável curta 75mm -60mm un 6,00 

12.1.15 89546 SINAPI Bucha de redução soldável longa 50mm- 25mm un 14,00 

12.1.16 89546 SINAPI Bucha de redução soldável longa 50mm - 32 mm un 1,00 

12.1.17 89546 SINAPI Bucha de redução soldável longa 60mm -25mm an 12,00 

12.1.18 89546 SINAPI Bucha de redução soldável longa 60mm - 32 mm an 5,00 

12.1.19 89380 SINAPI Luva de redução soldável 32 mm -25mm on 12,00 

12.1 .20 89541 SINAPI Luva aoldável 32 mm on 6,00 

12.1 .21 89597 SINAPI Luva soldável 60 mm un 5.00 

12.1.22 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm un 134,00 

12.1.23 89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm un 129,00 

12.1.24 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm un 80,00 

12.1.25 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm un 29,00 

12.1.26 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm un 9,00 

12.1.27 89366 SINAPI Joelho 90 soldável com bucha de latão 25mm - 3/4" un 25,00 

12.1.28 90373 SINAPI Joelho de redução 90 soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" un 63,00 

12.1.29 89440 SINAPI Té 90 soldável -25mm un 37,00 

12.1.30 89443 SINAPI TO 90 soldável - 32 mm un 8.00 

12.1 .31 89625 SINAPI TO 90 soldável -50mm un 27,00 

12.1.32 89628 SINAPI TO 90 soldável -60 mm an 28,00 

12.1.33 89629 SINAPI TO 90 soldável -75mm un 3,00 

12.1.34 89622 SINAPI TO de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm un 5,00 

12.1.35 89627 SINAPI TO de redução 90 soldavel -50mm - 25mm un 5,00 

12.1.36 89626 SINAPI TO de redução 90 soldavel - 50mm - 32 mm is, 1,00 

12.1.37 89630 SINAPI TO de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm un 2,00 

12.1.38 89441 SINAPI TO redução 90 soldável com bucha latão na bolsa central 25mm -112" un 13,00 

12.1 39 90374 SINAPI TO sold Cl bucha latão bolsa central 25 mm - 3/4" un 3,00 

12.1.46 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 

12.1.47 94495 SINAPI Registro bruto de gaveta 1" un 10,00 

12.1.48 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 1,00 

12.1.49 94498 SINAPI Registro bruto de gaveta 2" un 9,00 

12.1.50 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 21,00 

12.1.51 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 28,00 

12.1.52 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 12,00 

12.1.53 99631 SINAPI Válvula de retenção vertical 1 1/2" un 2,00 

12.1.54 99622 SINAPI Válvula de retenção horizontal cum portinhola 1 112" un 1,00 

12.3 DIVERSOS 

12.3.1 CPU Pressunzador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico un 1,00 

12.3.2 102116 SINAPI Bomba recalque Schneider - Recalque - BCR-2000. 1/4 CV un 2.00 

12.3.3 CPU Tanque polietileno - 2000L an 1,00 

12.4 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 
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12.4.1 CPU Ciatemas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L un 6,00 

12.4.2 CPU Smart filtro Tecnotri ou equivalente tecnico un 2,00 

12.4.3 92692 SINAPI Niple 12" un 10,00 

12.4.4 86884 SINAPI Engate flexível plástico 112" un 5,00 

12.5 CAIXA DAOUA - 40.000L 

12.5.1 CPU Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, 
conforme projeto 

un 1,00 

Subtotal 

13 DRENAGEM DE AQUAS PLUVIAIS 

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

13.1.1 89578 SINAPI Tubo PVC rlgido- 100 mm m 604,40 

13.1.2 89580 SINAPI Tubo PVC rlgido - 150 mm m 235.90 

13.1.3 89580 SINAPI Tubo PVC rígido .200 mm m 83,50 

13.1.4 90702 SINAPI Tubo PVC rlgido - 250 mm m 79,60 

13.1.5 90704 SINAPI Tubo PVC rlgido - 300 mm m 51,50 

13.1.6 90706 SINAPI Tubo PVC rlgido - 400 mm m 20,50 

13.1.7 89585 SINAPI Joelho 45 série R - 100 mm un 26,00 

13.1.8 89591 SINAPI Joelho 45 série R- 150 mm un 8,00 

13.1.9 89584 SINAPI Joelho 90 série R - 100 mm un 179,00 

13.1.10 89590 SINAPI Joelho 90 série R. 150 mm un 48,00 

13.1.11 89567 SINAPI Junção simples série R - 100 mm - 100 mm un 57,00 

13.1.12 89699 SINAPI Junção simples série R - 150 mm - 100 mm uri 2,00 

13.1.13 89698 SINAPI Junção simples série R - 150 mm - 150 mm uri 1,00 

13.1.14 89669 SINAPI Luva série R - 100 mm uri 3,00 

13.1.15 89693 SINAPI Tê série R - 100 x 100 mm un 2,00 

13.1.16 89681 SINAPI Redução excêntrica série R - 150 mm - 100 mm un 19,00 

13.1.17 CPU Adaptador pare bocal de calha retangular. 100 mm Un 76,00 

13.1.18 CPU Adaptador para bocal de calha retangular. 150 mm un 6,00 

13.2 ACESSÓRIOS 

13.2.1 CPU Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 19,00 

13.2.2 99268 SINAPI Poço de visita para drenagem pluvial 110 x 110 cm un 10,00 

13.2.3 C1436 SEINFRA Grelha de ferro 35 cm m= 12,55 

Subtotal 

14 IN8TALAÇAO SANRARIA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

14.1.1 89711 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa- 40 mm m 142,60 

14.1.2 89712 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa- 50 mm m 171,20 

14.1.3 89511 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa - 75 mm m 45,50 

14.1.4 89714 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa- 100 mm m 349.10 

14.1.5 89849 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa - 150 mm m 24,60 

14.1.6 89726 SINAPI Joelho PVC 45 -40 mm un 60,00 

14.1.7 89732 SINAPI Joelho PVC 45 - 50 mm un 48,00 

14.1.8 89739 SINAPI Joelho PVC 45-75 mm un 8,00 

14.1.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45- 100 mm un 16,00 

14.1.10 89724 SINAPI Joelho PVC 90 - 40 mm uri 6,00 

14.1.11 89731 SINAPI Joelho PVC 90 - 50 mm un 28,00 

14.1.12 89744 SINAPI Joelho PVC 90 - 100 mm uri 42,00 

14.1.13 89834 SINAPI Junção PVC simples 100 mm - 50 mm un 17,00 

14.1.14 89834 SINAPI Junção PVC simples 100 mm - 100 mm uri 10,00 

14.1.15 89785 SINAPI Junção PVC simples 50 mm -50 mm on 7,00 

14.1.16 89795 SINAPI Junção PVC simples 75 mm - 50 mm un 12,00 

14.1 17 89546 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm uri 6,00 

14.1.18 89728 SINAPI Curva PVC 90 curta 40 mm uri 67,00 

14.1.19 89724 SINAPI Joelho 90 com anel para esgoto secundário 40 mm - 1 112 un 59,00 

14.1.20 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100 mm - 75 mm uri 2,00 

14.1.21 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75 mm-50 mm un 7,00 

14.1.22 89707 SINAPI Caixa sifonada com tampa 150o 150 x 50 mm un 9,00 

14.1.23 89482 SINAPI Caixa sifonada montada com grelha aporta grelha 100 x 100 x 50 mm un 10,00 

14.1.24 89491 SINAPI Caixa sifonada montada com grelha e porte grelha 150 x 150 x 50 mm un 29,00 

14.1.25 89482 SINAPI Corpo caixa seca 1000 100 x 40 cm on 2,00 

14.1.26 C0609 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 cm, inclusive tampa de concreto un 9,00 

14.1.27 97974 SINAPI Poço de visita para esgoto 100 x 100 cm uri 7,00 

14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO 

14.2.1 98087 SINAPI Tanque séptico 4.7 x 5 x 1,2 m, conforme projeto un 1,00 

14.2.2 98065 SINAPI Sumidouro 0 3,80m profudidade 6,15 m, conforme projeto un 2.00 

14.2.3 98090 SINAPI Filho anaeróbico -3.1 01,701,2  m, conforme projeto un 1,00 

14.3 VENTILAÇÃO 

14.3.1 89712 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa - 50 mm m 245,80 

14.3.2 89511 SINAPI Tubo rlgido com ponta lisa - 75 mm m 83,80 

14.3.3 89732 SINAPI Joelho PVC 45 - 50 mm uri 22,00 

14.3.4 89739 SINAPI Joelho PVC 45 - 75 mm uri 6.00
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FADE ,ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Obra: 13 saias - opção 220V 

Data de preço: JANEIRO/2021 com desoneração 

Unidade federativa: DISTRITO FEDERAL 

Planilha Orçamentária 

BDI : 

Edificação principal do 13 salas 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (RS) PREÇO (R$) VALOR (R$) 

14.3.5 89731 SINAPI Joelho PVC 90 - 50 mm un 132,00 

14.3.6 89737 SINAPI Joelho PVC 90 - 75 mm un 20,00 

14.3.7 89685 SINAPI Junção simples PVC 50 mm - 50 mm un 3,00 

14.3.8 89685 SINAPI Junção simples PVC 75 mm - 50 mm un 2,00 

14.3.9 89685 SINAPI Junção simples PVC 75 mm - 75 mm un 1,00 

14.3.10 89774 SINAPI Luva simples PVC 75 mm un 3,00 

14.3.11 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75 mm - 50 mm un 14,00 

14.3.12 C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50 mm un 4,00 

14.3.13 C4823 SEINFRA Terminal de Ventilação 75 mm un 8,00 

14.3.14 89696 SINAPI Te PVC sanitário 100 mm - 50 mm un 13,00 

14.3.15 89696 SINAPI Tê PVC sanitano 100 mm -75 mm un 86,00 

14.3.16 89784 SINAPI Te PVC sanilario 50 mm - 50 mm un 18,00 

14.3.17 89687 SINAPI Tê PVC san4ario 75 mm - 75 mm un 5,00 

Subtotal 

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E META 

15.1 95470 SINAPI Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 22,00 

15.2 99635 SINAPI Válvula de descarga com duplo acionamento un 22,00 

15.3 100858 SINAPI Mictório sifonado louça branca padrão médio fomecimento e instalação un 6,00 

15.4 86937 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, incluso válvula e sifão flexível pvc un 27,00 

15.5 86900 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 40x34x14cm un 3,00 

15.6 86900 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 50x40x20cm un 16,00 

15.7 100852 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável, dimensões 60x50x40cm un 3,00 

15.8 86904 SINAPI Lavatório decanto suspenso, Deca ou equivalente un 4,00 

15.9 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa. Deca ou equivalente un 1,00 

15.10 CPU Lavatório de sobrepor, Deca ou equivalente un 4,00 

15.11 86872 SINAPI Tanque de louça 40L, completo. Deca ou equivalente un 2,00 

15.12 86883 SINAPI Sifão 8exlvel em PVC 1" - 1 1/2 un 60,00 

15.13 100860 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas. Lorenzetó ou equivalente un 12.00 

15.14 95544 SINAPI Porte papel higiênico, DECA ou equivalente un 2,00 

15.15 95547 SINAPI Papeleira de sobrepor interfolhado un 8,00 

15.16 C7151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 8,00 

15.17 C2507 SEINFRA Tomeira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 

15.18 86915 SINAPI Tomeira de mesa bica móvel, Deca ou equivalente no 21,00 

15.19 86910 SINAPI Torneira deparada, Deca ou equivalente un 3,00 

15.20 CPU Tomeire de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 28,00 

15.21 CPU Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 6,00 

15.22 95547 SINAPI Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 26,00 

15.23 95547 SINAPI Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente un 12,00 

15.24 CPU Cabide metálico, Deca ou equivalente un 14,00 

15.25 100868 SINAPI Bana de apoio 80 cm, aço in to polido, Deca ou equivalente un 12,00 

15.26 100867 SINAPI Bana de apoio 70 cm, aço in to polido, Deca ou equivalente un 12,00 

15.27 100866 SINAPI Bana de apoio 40 cm, aço in to polido, Deca ou equivalente un 12,00 

15.28 100863 SINAPI Barra de apoio em U" 70 cm, aço in to polido, Deca ou equivalente un 2,00 

15.29 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho, aço nox, Deca ou equivalente un 2,00 

15.30 CPU VêNula pare mictório antivandafsmo, sistema hidromecãnico, DN= 3/4 ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou 
equivalente 

un 6,00 

15.31 CPU Acabamento de registro depressão cromado 1" larga Deca ou Similar un 12,00 

15.32 CPU Acabamento para registro, linha Lkik - ref. 4900.C.PO.LNK, Deca ou similar un 49,00 

15.33 86877 SINAPI Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.112 para tanque ou lavatório un 38,00 

15.34 86878 SINAPI Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia un 22,00 

15.35 CPU Sifão para mictório. DECA 1681, 1 x 2, acabamento cromado ou similar un 6,00 

15.36 86887 SINAPI Engate flexível em 'moo, 1/2 x 40cm - fomecimento e instalação. af 01/2020 un 57,00 

Subtotal 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 

16.1 91341 SINAPI Requadro para ventilação em chapa de aluminio com veneziana m' 0,48 

16.2 92688 SINAPI Tubo de aço carbono 314' m 35,20 

16.3 97549 SINAPI Cotovelo 90° aço carbono 3/4' un 6,00 

16.4 97553 SINAPI Tê aço carbono 3/4' un 4,00 

16.5 93074 SINAPI Cotovelo cobre bolse x bolsa com rosca interna 15 mm x 1/2" un 2,00 

16.6 CPU Regulador de alta pressão GLP - Regulagem extema 3/4' NPT f x 3/4' NPT f un 1,00 

16.7 CPU Regulador de baioe pressão GLP un 2,00 

16.8 95249 SINAPI Válvula de esfera 3/4' un 

+ 

4,00 

Subtotal 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 

17.1 EXTINTOR 

17.1.1 101909 SINAPI Extintor ABC- 6KG un 27,00 

17.1.2 101907 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 2,00 
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Obra: 13 salas - opção 220V 
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Edificação principal do 13 salas 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PREÇO (R$) VALOR (R$) 

17.2 FERRO MALEAVEL CLASSE 10 

17.2.1 CPU Adaptador para caixa d"agua 150 mm - 2.1/2" un 1,00 

17.2.2 94473 SINAPI Cotovelo 90 ferro galvanizado 2 1/2" un 55.00 

17.2.3 97488 SINAPI Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 

17.2.4 92377 SINAPI Niple duplo em ferro galvanizado 2 1/2" un 11,00 

17.2.5 92367 SINAPI Tubo de aço galvanizado 65 mm - 2 1/2" m 361,70 

17.2.6 92642 SINAPI Te em ferro galvanizado 2 1/2" un 17,00 

17.2.7 92896 SINAPI Unias assento de feno cõnico macho-fêmea 2 1/2" un 6,00 

17.3 METAIS 

17.3.1 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta industrial 2 12" un 5,00 

17.3.2 99624 SINAPI Valvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 

17.3.3 99624 SINAPI Válvula de retenção horizontal com portinhola 2 1/2" un 1,00 

17.4 HIDRANTES 

17.4 .1 96765 SINAPI 
Abrigo para hidrante - 90060x30 cm, com registro globo angular, adaptador storz, 2 mangueiras de incédio 15 me 
esguicho em latão 

uri 13,00 

17.4.2 101798 SINAPI Tampão feno fundido para passeio com inscrição ?ridranté com talar 70X60 cm un 1,00 

17.4.3 CPU Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" un 1,00 

17.4.4 CPU Tampão cego com corrente tipo storz 1 112" un 13,00 

17.4.5 CPU Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2112" un 1,00 

17.4.6 CPU Adaptador storz - roscas interna un 14,00 

17.6 ALARME MANUAL 

17.5.1 91943 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4''n 4" inclusive suporte e placa un 13,00 

17.5.2 91940 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4o 2" inclusive suporte e placa un 12.00 

17.5.3 95745 SINAPI Eletroduto metálico rlgido 3/4" com conduletes de interligação m 620,00 

17.5.4 CPU Central de alarme endereçável com no minimo 30 laços para sistema classe B un 1,00 

17.5.5 CPU Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/mcendio un 12.00 

17.5.6 CPU Avisador sonoro tipo sirene endereçável un 13,00 

17.5.7 CPU Cabo blindado de alarme de incêndio PP 201.5 mm'shield capa vermelha m 310,00 

17.5.8 CPU Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm', 450/750V m 310,00 

17.5.9 CPU Botoeira anti panics un 6,00 

17.6 OUTROS 

17.6.1 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucõnomos de LED, com autonomia de 2h un 91,00 

17.6.2 72947 SINAPI Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100 cm m' 36,00 

17.6.3 102118 SINAPI Bomba Thebes THSI-18 6CV ou equivalente un 2,00 

17.6.4 CPU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm' un 136.00 

Subtotal 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 220V 

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

18 .1.1 101883 SINAPI 
Quadro de distribuição de embutir metálico, completo, capacidade 18 disjuntores monopolarea, com barramento para as 
fases, neutro apara proteção, hager ou equivalente 

uri 2,00 

18.1.2 101879 SINAPI Quadro de distribuição de embutir metálco, completo, capacidade 24 disjuntores monopolarea, com barramento para as 
fases, neutro apara proteção, hager ou equivalente 

1,00 

18.1.3 101881 SINAPI 
Quadro de distribuição de embutir metálico, completo, capacidade 46 disjuntores monopolarea, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, hager ou equivalente 

uri 4,00 

18.1.4 101878 SINAPI 
Quadro de distribuição de sobrepor metálico, completo, capacidade 24 disjuntores monopolarea, com barramento para 
as fases, neutro apara proteção, hager ou equivalente 

uri 1,00 

18.1.4 101881 SINAPI 
Quadro de distribuição de sobrepor metálico, completo, capacidade 50 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, hager ou equivalente 

uri 6.00

18.1.5 101946 SINAPI Quadro de medição un 3,00 

18.2 DISJUNTORES 

18.2.1 93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10 A- 3kA un 94,00 

18.2.2 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 16 A - 311A un 39,00 

18.2.3 93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20 A - 3kA un 4,00 

18.2.4 93656 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 25 A-3  kA un 14,00 

18.2.5 93658 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 40 A- 3 kA un 1,00 

18.2.6 93667 SINAPI Disjuntor s/polar termomagnético 10 A - 3kA un 15,00 

18.2.7 93669 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 16 A- 3kA uri 3,00 

18.2.8 93672 SINAPI Disjuntor ti/polar termomagnético 40 A - 3kA uri 2,00 

18.2.9 93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 63 A- 3kA un 6,00 

18.2.10 93673 SINAPI Disjuntor ti/polar termomagnético 80 A- 5kA un 2,00 

18.2.11 101897 SINAPI Disjuntor ti/polar termomagnético 160 A-40  kA un 2,00 

18.2.12 93673 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 315 A-60  kA un 2,00 

18.2.13 101895 SINAPI Disjuntor Ir/polar termomagnético 50 A - 5 kA un 3,00 

18.2.14 C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25 A uri 3,00 

18.2.15 C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 40 A un 1,00 

18.2.16 C4530 SEINFRA Interruptor tetrapolar DR -25 A on 32.00 

18.2.17 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto -275 V-40  kA uri 52,00 

18.2.18 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto -275 V-80  kA on 8,00 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

18.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC 8exlvel, 025 mm (DN 3/4), inclusive conexões m 1.803,50 

18.3.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC 8exlvel, 032 mm (ON 1"), inclusive conexões m 164,50 
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Educação principal do 13 salas 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PREÇO (R$) VALOR (RS) 

18.3.3 91860 SINAPI Eletroduto PVC flexível, 040 mm (DN 1 1/4 ), inclusive conexões m 1,10 

18.3.4 91866 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, 020mm (ON 1/2l, inclusive conexões m 3,00 

18.3.5 95746 SINAPI Eletroduto galvanizado, 025 mm (ON 1'), inclusive conexões m 59,70 

18.3.6 95748 SINAPI Eletroduto galvanizado, 040 mm (DN 1 1/2), inclusive conexões m 52,40 

18.3.7 95747 SINAPI Eletroduto galvanizado, 032 mm (ON 1 1/4), inclusive conexões m 147,10 

18.3.8 CPU Eletroduto galvanizado, 050 mm (ON f, inclusive conexões m 55,00 

18.3.9 95745 SINAPI Eletroduto galvanizado, 020 mm ION 3/4"), inclusive conexões m 962,00 

18.3.10 CPU Eletroduto galvanizado, 0100 mm (ON 4"), inclusive conexões m 122,70 

18.3.11 CPU Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa un 6,00 

18.3.12 CPU Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenana com tampa uri 14,00 

18.3.13 100556 SINAPI Caixa de passagem embutir aço pintada 20 x 20 x /0 cm uri 1,00 

18.3.14 CPU Caixa de passagem para ramais subterrâneos CB2 uo 1,00 

18.3.15 91940 SINAPI Caixa de passagem sobrepor aço pintada 100 10 x 8 cm un 14,00 

18.3.16 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC octogonal 3" uri 82,00 

18.3.17 95758 SINAPI Luva aço galvanizado leve 1' us 156,00 

18.3.18 95758 SINAPI Luva aço galvanizado pesado 1" us 9,00 

18.3.19 95760 SINAPI Luva aço galvanizado pesado 1 1/2" uri 16,00 

18.3.20 95759 SINAPI Luva aço galvanizado pesado 1 1/4" us 36,00 

18.3.21 CPU Luva aço galvanizado pesado 1/2' us 2,00 

18.3.22 CPU Luva aço galvanizado pesado 2" us 14,00 

18.3.23 CPU Luva aço galvanizado pesado 4" un 25,00 

18.3.24 95795 SINAPI Condulete aço galvanizado encaixe tipo L 3/4" us 28,00 

18.3.25 95795 SINAPI Condulete aço galvanizado encaixe tipo 13/4" us 16,00 

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

18.4.1 91926 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado PVC, 2,5 mm', anti-chamas, 450/750 V m 13.741,10 

18.4.2 91928 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado PVC, 4 mm', anti-chamas, 450/750 V m 3.479,50 

18.4.3 91930 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado PVC, 6 mm', anti-chamas, 450/750 V m 2.893,90 

18.4.4 91932 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado PVC, 10 mm', anti-chamas, 450/750 V m 573,60 

18.4.5 91929 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 4 mm', anti-chamas, 450/750 V m 623,80 

18.4.6 91931 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 6 mm', anti-chamas, 450/750 V m 604,00 

18.4.7 92980 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 10 mm', anti-chamas, 450/750 V m 434,00 

18.4.8 92982 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 16 mm', anti-chamas, 450/750V m 375,00 

18.4.9 92985 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 35 mm', anti-chamas, 450/750V m 52,80 

18.4.10 92988 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 70 mm', antichamas, 450/750V m 211,20 

18.4.11 92994 SINAPI Condutor de cobre flexível Isolado XLPE 0,6/1 kV, 95 mm', anti-chamas, 450/750V m 68,40 

18.4.12 92996 SINAPI Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1 kV, 150 mm', anti-chamas, 450/750V m 273,60 

18.6 ELETROCALHAS 

18.5.1 C1160 SEINFRA Eletrocalha furada tipo U 100050 mm com tampa, inclusive conexões m 3,00 

18.5.2 C1160 SEINFRA Eletrocalha furada tipo U 150x100 mm com tampa, inclusive conexões m 45,70 

18.5.3 C1158 SEINFRA Eletrocalha furada tipo U 50x50 mm com tampa, inclusive conexões m 211,60 

18.5.4 Cl 160 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 0,40 

18.5.5 Cl 160 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 15ox50mm com tampa, inclusive conexões m 2,90 

18.5.6 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 19,80 

18.5.7 C1165 SEINFRA Perfilado galvanizado 38 x 38 mm m 160.10 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, lOA, cor branca, completa us 238,00 

18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 44,00 

18.6.3 92029 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela on 1,00 

18.6.4 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada us 8,00 

18.6.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples on 32,00 

18.6.6 91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples uri 21,00 

18.6.6 91960 SINAPI Interruptor 2 teclas paralelas un 4,00 

18.6.7 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 2,00 

18.6.8 91968 SINAPI Interruptor 3 telas paralelas un 2,00 

18.6.9 91996 SINAPI Módulo de saldada fio (para chuveiro) uri 18,00 

18.6.10 97592 SINAPI Luminárias LEO embutir 17W completa (220x625mm) uri 37,00 

18.6.11 97587 SINAPI Luminárias LEO embutir 31W completa (220x1250mm) us 27,00 

18.6.12 97587 SINAPI Luminárias LED embutir 39W completa (212x1250mm) uri 177,00 

18.6.13 100903 SINAPI Lâmpada tubular LEO T8 18W, com calha (40x1200mm) us 109,00 

18.6.14 CPU Refletor LEO slim 200W us 25,00 

18.6.15 97607 SINAPI Arandela LEO sobrepor 24W on 76,00 

18.6.16 CPU Spot balizador LED 12W un 25,00 

Subtotal 

18 INSTALAÇÕES DE CUMATIZAÇÃO 

19.1 97328 SINAPI Tubo flexivel de cobre seção 3/8", com isolamento térmico elastomérica flexível m 282,00 

19.2 97327 SINAPI Tubo flexível de cobre seção 1/4", com isolamento térmico elastomérica flexível m 43,00 

19.3 97328 SINAPI Tubo flexivel de cobre seçao 3/4", com isolamento térmico elastomérica flexível m 271,00 

19.4 97330 SINAPI Tubo flexível de cobre seção 5/8', com isolamento térmico elastomérica flexlvel m 11,00 

19.5 97329 SINAPI Tubo flexivel de cobre seção 1/2", com isolamento térmico elastomérica flexivel m 43,00 

19.6 100763 SINAPI Perfil U 3 1.1/2" em aço estrutural, com conexões soldadas kg 569,80 
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Ministério da EducaçâoFundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãoCoordenaçâo Geral de Infra-Estrutura - CGESTPIanilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 1 

FADE J• Erlvs...!5,l,0. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Obra: 13 salas - opção 220V 

Data de preço: JANEIRO/2021 com desoneração 

Unidade federativa: DISTRITO FEDERAL 

Planilha Orçamentária 

BOI : 

Edificação principal do 13 salas 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (RS) PREÇO (RS) VALOR (R$) 

19.7 89865 SINAPI Tubo PVC soldável - 25 mm m 150,70 

19.8 89866 SINAPI Joelho 90 soldável - 25 mm on 270,00 

19.9 90375 SINAPI Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm on 77,00 

19.10 89448 SINAPI Tubo PVC soldável - 40 mm m 276,30 

19.11 89498 SINAPI Joelho 45 soldável - 40 mm on 5,00 

19.12 89497 SINAPI Joelho 90 soldável - 40 mm un e7,00 

19.13 89623 SINAPI Tã 90 soldável - 40mm un 21,00 

Subtotal 

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 

20.1.1 98302 SINAPI Patch Panel 19" -24 portas on 15,00 

20.1.2 CPU Switch (10/100Base TX - 1 0/1 0011 0 00Base FX) Mbps 24 portas RJ45 on 2,00 

20.1.3 CPU Rack padrao 19" - 44U, com acenemos on 2,00 

20.1.4 CPU Switch (10/I00)BaseTX 24 portas on 6,00 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -Se (24AWG) m 6.825,30 

20.3 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 

20.3.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 1 módulo on 27,00 

20.3.2 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 2 módulos on 76,00 

20.3.4 95795 SINAPI Condulete aço galvanizado encaixe tipo L 3/4" com tampa on 30,00 

20.3.5 95795 SINAPI Condulete aço galvanizado encaixe tipo T 314" com tampa on 4.00 

20.3.6 95736 SINAPI Luva PVC encaixe 3/4" un 54,00 

20.3.7 95758 SINAPI Luva aço galvanizado Pesado 1" on 6,00 

20.3.8 95760 SINAPI Luva aço galvanizado Pesado 1112" on 39,00 

20.3.9 95759 SINAPI Luva aço galvanizado Pesado 1114" on 8,00 

20.3.10 CPU Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" on 3.00 

20.3.11 95754 SINAPI Luva aço galvanizado Leve I" on 14,00 

20.3.12 91940 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4"x 2" inclusive suporte aplaca on 104,00 

20.3.12 91943 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4"x 4" inclusive suporte e placa on 1,00 

20.4 ACESSÓRIOS PARA TELEFONIA 

20.4.1 CPU Bloco terminal BLI-10 on 2,00 

20.4.2 CPU Canalete de montagem - 1 modulo BLI-10 on 2,00 

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS 

20.5.1 CPU Caixa de passagem em alvenaria embutir 30x30030 cm com tampa on 3,00 

20.5.2 CPU Caixa de passagem em alvenaria embutir 40x40040 cm com tampa un 5,00 

20.5.3 100556 SINAPI Caixa de passagem em aço pintado embutir 20x20010 cm on 4,00 

20.5.4 100556 SINAPI Caixa de passagem em aço pintado embutir 30030x12 cm on 2,00 

20.5.5 CPU Caixa distribuição geral para telefonia N° 3, 40x40012 cm un 1,00 

20.5.6 CPU Caixa subterr8nea para telefonia RI, 60035x50 cm on 1,00 

20.8 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

20.6.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC ffexivel 314", inclusive conexões m 218,00 

20.6.2 91834 SINAPI Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões m 286,40 

20.6.3 91836 SINAPI Eletroduto PVC I", inclusive conexões m 9,90 

20.6.5 95746 SINAPI Eletroduto galvanizado 1", inclusive conexões m 23,60 

20.6.6 95748 SINAPI Eletroduto gavanizadol 1/2-, inclusive conexões m 141,80 

20.6.7 95747 SINAPI Eletroduto galvanizado 11/4", inclusive conexões m 34,00 

20.6.8 CPU Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões m 36,30 

20.6.9 C1158 SEINFRA Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 50050 mm, inclusive conexões m 29,80 

20.6.10 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U com tampa 100050 mm, inclusive conexões m 223,30 

Subtotal 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA 

21.1 CPU Coifa de centro em aço moo de 1800x1300 mm on 1.00 

21.2 CPU Doto 200x300 mm - Chapa de aço preto 118 m 6,00 

21.3 CPU Exaustor Centrifugo - EC11-N SIROCO trifasico ou similar m 1,00 

Subtotal 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

22.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latao cromado on 1,00 

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhao CA -25 # 10mm m 26,00 

22.3 98463 SINAPI Conector minl-gar em bronze estanhado on 37,00 

22.4 101663 SINAPI Abraçadeira-guia reforçada 2" un 6,00 

22.5 CPU Conjunto de eslaiamento rígido 1,5m 02" un 1,00 

22.6 98463 SINAPI Clips galvanizado on 180,00 

22.7 CPU Caixa metãkca de equaãzaçax 20 e 20 x 14 cm, de barramento, contendo placa on 2,00 

22.8 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m' 1,25 

22.9 93382 SINAPI Reateno manual de valas com compactaç90 mecanizada m' 0,10 

22.10 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2.40m on 26.00 

22.11 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35mm' m 70,00 

22.12 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50mma m 616,00 
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Ministério da EducaçãoFundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãoCoordenação Geral de Infra-Estrutura - CGESTPIanilha Orçamentaria - Projeto Padrão Tipo 1 

FP DE :... MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Obra: 13 salas -opção 220V 

Data de preço: JANEIRO/2021 com desoneração 

Unidade federativa: DISTRITO FEDERAL 

Planilha Orçamentária 

BDI : 31,26% 

Edificação principal do 13 salas 

ITEM cóO1Oo FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (RS) PREÇO (R$) VALOR (RS) 

22.13 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa de ferro fundida articulada un 1,00 

22.14 C2457 SEINFRA Terminal de compressão un 37,00 

22.15 C3909 SEINFRA Solda exotermica on 26,00 

Subtotal 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

23.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado un 1,00 

23.2 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha, inclusive peitoris dos passa-pratos - espessura 2 cm, conforme projeto m' 89,08 

23.3 C4068 SEINFRA Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha- espessura 2 cm, conforme projeto m' 29,16 

23.4 C4068 SEINFRA Porta objetos em granito conza andorinha - espessura 2 cm, conforme projeto m' 1,80 

23.5 CPU Escaninhos em MDF revestido laminado melaminico, espessura 1,8 cm m' 341,25 

23.6 CPU Bancos de alvenaria / assento concreto pré-moldado m 63,50 

23.7 CPU Banco em alvenaria revestido com pastilha ceramics m 7,70 

23.8 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura 24 cm m 237,12 

23.9 100861 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 118,00 

23.10 CPU Bicicletário 1,5 m m 22,50 

Subtotal 

24 SERVIÇOS FINAIS 

24.1 99803 SINAPI Limpeza de obra m' 4.112,50 

24.2 CPU Placa de inauguraçao metálica 0,47x0,57m urn 1,00 

Subtotal 

1 -Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do PAR. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado 
pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o 
projeto será edificado, bem como outros aiustes que se fizerem necessários. 

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA n° 361 de 10 de dezembro de 1991, atines f. 

3 - Apôs a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida. 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022 - CPL 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
PARA REPRESENTANTE 

Barão de Grajaú, _ de  de 2022. 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NESTA

REF.: CONCORRÊNCIA N° / 2022 — CPL 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa 

vem, pela presente, informar a V. S.a., que o Sr. 

  Carteira de Identidade n°   é pessoa 

designada pela Empresa para representá-la perante essa Comissão, inclusive com poderes para renunciar ao 

direito de interposição de recursos em qualquer fase da Licitação em epígrafe. 

Atenciosamente 

(nome e assinatura do representante legal pela proponente, devidamente identificado) 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAGAO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022 - CPL 

ANEXO III 

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: CONCORRENCIA N° XXX/2022 - CPL 

Prezados Senhores, 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos Serviços de Engenharia objeto do 
Edital de Concorrência n° XXX/2022- CPL, no valor de  ( ), com prazo de vigência de 
06 (seis) meses a partir da data de assinatura do Contrato Administrativo. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
  Carteira de Identidade n°.   expedida em  / /  , 
Órgão Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de  ( ) dias, a 
contar da data de abertura da licitação. 

Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados. 
Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N°  , 

Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se houver, Banco , Agência n°   e Conta Corrente 
no 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital da licitação em epigrafe e seus anexos. 

Cidade/Estado,  de de 2022. 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação). 

26 



DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022 - CPL 

ANEXO IV 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA N° / 2022 — CPL 

O signatário da presente, para fins de participação na Concorrência em referência, em nome 

da Empresa DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do Art. 

32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar desta 

licitação. 

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

Local e data 

(nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 
(em papel timbrado da Empresa, devidamente qualificado). 

RG CIC 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022 - CPL 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

End.: Rua Seroa da Mota, 314, Centro, cep. 65.660-000 - Barão de Grajaú/MA. 

Prezado Presidente, 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

A (nome da empresa)  , CNPJ n°  
sediada  (endereço completo), declara, que não contratará durante a vigência da avença 
decorrente da Concorrência n° XXX/2022 - CPL/PMBG empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afim, até o 3° grau, de cargo em comissão ou 
função de confiança. 

Local, data e assinatura 
Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇAO PARA TODOS 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022-CPL 

ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.° / 2022 — CPL 

  inscrito no CNPJ n.° , por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr(a) , portador (a) da Carteira de Identidade n.°  e do 

CPF n.°  , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

data 

(representante legal) 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇAO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022-CPL 

ANEXO VII 

TERMO DE VISITA E VISTORIA DO LOCAL DA OBRA 

Declaro que o engenheiro , CREA , representante da empresa 
  visitou, no dia   de   de 2022, em companhia de 

os locais onde serão desenvolvidos os serviços objeto do Edital de 
Concorrência n.° /2022,constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e 
ao ambiente onde os mesmos serão executados. 

Local, data. 

Identificação e assinatura do responsável pela fiscalização de serviço do MUNICÍPIO 

Identificação e assinatura do representante legal da Empresa 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇÃO PANA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 05/2022-CPL 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ E, DE 
OUTRO LADO, 
NA FORMA ABAIXO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, ente de Direito 
Público, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.°  , doravante designada 
CONTRATANTE, neste ato, representada por seu titular  , CI N.° . CPF 
n.° , residente e domiciliado nesta Cidade, e de outro lado 

doravante denominada CONTRATADA, 
sediada ,CNPJ  , neste ato representado (a) pelo Sr 
(a)  CPF n.° ,residente e 
domiciliado à Rua, têm entre si, ajustado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Secretário desta Pasta, conforme consta no 
Processo Administrativo n.° 96/2022, do Edital da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N.° 
05/2022 — CPL, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.° 8.666/93, suas alterações, e 
às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Escolas de 13 salas no Município de Barão de 
Grajaú-MA, conforme escopo dos serviços e valores constantes do ANEXO I. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo n° 96/2022 e que são partes 
integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Projeto Básico e respectivos anexos; 

b) Edital da Concorrência n° XXX/2022-CPL; 

c) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da 
licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituição Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de 
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAGÁO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

d) Decreto Municipal n 207, de 16 de outubro de 2006; 

e) Edital da Concorrência n° XXX/2022 — CPL/PMBG; 

f) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria. 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e 
as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em 
especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, 
atendidas as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE nas respectivas Ordens de Serviço. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$   ( ), conforme 
Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 

5.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. A Administração não esta obrigada a utilizar toda a estimativa da Planilha, sendo assim, as Ordens de 
Serviços serão emitidas de acordo com a necessidade do Órgão. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 
exercício vigente: 

TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 201901470-1 FNDE 
N° PROCESSO 23400.001527/2019-62 
02 PODER EXECUTIVO 
0204 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 0204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
01 12 Educação 
12 361 Ensino Fundamental 
12 0013 Ed. Basica Publica 
361 12 361 0013 1012 0000 Construção e Reforma de Unidade Escolares 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 

6.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, 
§ 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

7.1.1. Os acréscimos dos serviços deverão observar o percentual de até 25 % (vinte e cinco por cento) do 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Fls. N° 

Proc. N° 96/2022 

Rubrica 

valor inicial atualizado do Contrato. 

7.1.2. As supressões deverão observar o percentual de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, podendo exceder este limite desde que celebrado acordo com a CONTRATADA, 
conforme o caso, nos termos art. 65, § 2°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
[7.2. Os Termos Aditivos decorrentes de eventuais acréscimos e supressões deverão ser celebrados com a 
CONTRATADA, considerando que a CONTRATADA permanecerá diretamente responsável pela entrega 
do objeto deste Contrato, nos limites estabelecidos no ordenamento jurídico nacional, assegurando-se o 
respectivo direito de regresso.] 

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

8.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 28 (vinte e oito) meses, contado da data de assinatura, com 
eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 

8.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que preenchidos os requisitos 
abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) a CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes, a 
cada período de vigência deste Contrato; 

c) o Município tenha interesse na continuidade dos serviços; 

d) o valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
e) a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

8.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

CLÁUSULA NONA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
9.1. A CONTRATADA deverá observar o prazo de execução estabelecido em cada Cronograma Físico-
Financeiro apresentado na licitação, devendo iniciar os serviços no prazo de até 2(dois) dias úteis, contado 
após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço; 

9.1.1. O prazo de execução poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, 
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, § 1°, da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 

9.1.2. Caso ocorra uma das hipóteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a 
CONTRATADA deverá formalizar o pedido de prorrogação por meio de Relatório Técnico circunstanciado, 
acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro adaptado às novas condições propostas. 

9.1.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Admministração até 5 
(cinco) dias consecutivos antes da data do término do prazo de execução. 
9.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. Os serviços de engenharia serão prestados no Município de Barão de Grajaú. 
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CLAÚSULA ONZE — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, após a assinatura 
deste Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no art. 56 da Lei 
Federal n° 8.666/1993: 

a) caução em dinheiro; 

b) títulos da dívida pública; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

11.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do 
CONTRATANTE. 

11.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa 
moratória prevista na Cláusula Trinta deste Contrato. 

11.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão deste Contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 
78 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de 06 
(seis) meses. 

11.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com correção 
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE. 

11.4. A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

11.5. A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de Barão de Grajaú, cobrindo o 
risco de quebra deste Contrato. 

11.5.1. O seguro-garantia somente será aceito se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do item 
11.8, observada a legislação que rege a matéria. 

11.6. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, com 
cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

11.7. O número deste Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a 
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

11.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) 

prejuízos advindos do não cumprimento deste Contrato e do não adimplemento das Ldemais 
obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução deste Contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA, quando couber. 

11.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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11.10. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da 
Concorrência n° XXX/2022-CPL e das cláusulas contratuais. 

11.11. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da respectiva Notificação. 

11.13. No caso de alteração do valor deste Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta Cláusula, 
observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo Termo Aditivo. 

11.14. A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais 
devidamente atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos serviços. 

11.15. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste Contrato; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência deste Contrato, caso a Comissão de 
Fiscalização não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da 
comunicação. 

11.16. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Administração; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

11.16.1. Caberá ao CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas "c" e "d" do 
item 13.16, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administração. 

11.16.2. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas no 
item 11.16. 

CLÁUSULA DOZE - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

12.1. Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional  
(identificar o nome, profissão e n° da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitação da 
CONTRATADA, que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica — ART registrada no 
 (CREA ou CAU), referente aos serviços de engenharia contratados. 

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a 
coordenação e acompanhamento dos serviços objeto deste Contrato. 

12.3. A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida: 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da 
empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela Administração; 
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b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou 
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escrito com 
as necessárias justificativas. 

12.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações equivalentes ou 
superiores. 

12.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer 
substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe. 

CLÁUSULA TREZE - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
13.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de engenharia através de mão-de-obra qualificada, com 
fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e 
com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais 
indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de Preços, no Cronograma Físico-
Financeiro Detalhado e neste Contrato. 

13.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Comissão de Fiscalização qualquer alteração 
nas Relações dos Empregados, decorrentes de eventuais substituições ou mesmo de admissão de novos 
empregados, considerando a análise dos dados pertinentes ao pagamento de salários e recolhimentos dos 
encargos sociais e previdenciários. 

13.3. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução 
dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento da Notificação. 
13.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança no local de prestação 
dos serviços, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

13.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA deverá 
alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que os custos decorrentes serão de sua 
exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou reivindicação para aditivo de valor deste 
Contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS 
14.1. A CONTRATADA assumirá a reponsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 

14.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos utilizados na 
execução dos serviços deverá ser verificada pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o estabelecido no 
Projeto Básico e neste Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como 
marca, qualidade e forma de uso 

14.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser empregados 
materiais novos e originais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as especificações do fabricante 
no ato de instalação/montagem ou operação/teste. 

14.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos materiais necessários para 
a execução dos serviços, até a entrega e recebimento definitivo por parte da Comissão de Fiscalização. 

14.5. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar amostra para análise de material específico, quando julgar 
conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto no Projeto Básico. 
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14.6. A Comissão de Fiscalização não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no 
canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com o procedimento ora estabelecido. 

14.6.1. A CONTRATADA deverá proceder à remoção destes materiais não aprovados, observado o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da Notificação emitida pela Secrtaria de Infraestrutura 
devendo arcar com todos os custos decorrentes da remoção. 

14.7. A CONTRATADA deverá realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais empregados na 
execução dos serviços, observados os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT, quando 
houver necessidade e for solicitado pela Secretaria de Administração, sem ônus para o CONTRATANTE. 

14.8. A CONTRATADA deverá realizar controle tecnológico de materiais empregados na execução dos 
serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, quando houver necessidade e for 
solicitado Comissão de Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

14.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão ser 
removidos para os locais indicados pela Comissão de Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a 
CONTRATADA será responsável pela limpeza da área. 

CLÁUSULA QUINZE - DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS 

15.1. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em 
parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

15.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pela Comissão de 
Fiscalização no Diário de Obras. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS 

16.1. A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos 
considerados impróprios pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, 
conforme conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

16.2. A indicação de rejeição total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos deverá ser 
expressamente indicada pela Comissão de Fiscalização no Diário de Obras. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. A CONTRATADA, dentre outras obrigações definidas no Projeto Básico e neste Contrato, conforme o 
caso e no que couber, obriga[-se a: 

a) prestar os serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a disponibilização de mão de 
obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade 
técnica, prazos e custos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de Preços e neste 
Contrato Administrativo; 

b) iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação obrigatória, 
observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura deste Contrato, 
conforme Cláusula Onze deste Contrato: 

b. l) Comprovante de prestação da Garantia de execução, conforme Cláusula Onze deste Contrato; 

b.2) Anotação de Responsabilidade Técnica — ART registrada no   (CREA ou CAU), 
referente aos serviços de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o 
profissional indicado na Proposta de Preços; 
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b.3) CEI — Matrícula da obra no INSS; 

b.4) Livro Diário de Obras; 

b.5) licenças ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em cumprimento 
à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes; 

c) observar o prazo de execução dos serviços estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro,devendo 
iniciar a execução dos serviços no prazo de 2(dois) dias úteis, contado do recebimento da respectiva 
Ordem de Serviço; 

d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao 
quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993; 

e) facilitar a ação da fiscalização na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

O apresentar, na primeira medição dos serviços, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Cláusula Doze: 

f.1) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e 
CPF; 

f.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS dos empregados admitidos para a execução dos 
serviços, devidamente assinadas; 

f.3) ASOS — Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços; 

f.4) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto 
no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal n° 8.212/1991 e n° 
8.213/1991. 

f.5) PPRA — Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-9 do MTE; 

f.6) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quando couber, conforme 
disposições constantes na NR-7 do MTE; 

f.7) PCMAT — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 
quando couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na 
NR-18 do MTE. 

fornecer e manter 1 (um) livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências diárias 
decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem como especificados detalhadamente os 
serviços em execução e registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao perfeito 
acompanhamento da execução dos serviços; 

h) reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Comissão de 
Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e 
condições fixados na respectiva Notificação; 

i) reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios pela 
Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e condições 
fixados na respectiva Notificação; 

comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

k) comunicar a Comissão de Fiscalização, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 
venha a interferir na execução dos serviços; 

1) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

g) 

j) 
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m) nomear preposto para representá-lo na execução deste Contrato, durante o período de vigência; 

n) selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura da CTPS, 
com as funções profissionais legalmente registradas; 

o) identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente; 

p) fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e 
coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis com o número de 
pessoas empregadas; 

manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e outros 
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

r) substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Notificação; 

s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos 
serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

t) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 
serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale 
refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 
pelo Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE; 

u) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto deste 
Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE por eventuais autuações 
administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência as 
suas obrigações, não se transfere à Administração; 

v) disponibilizar,a qualquer tempo,toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros,encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados como objeto deste Contrato; 

w) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho; 

x) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e de 
segurança determinadas pelo CONTRATANTE; 

y) instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a execução dos 
serviços; 

z) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito; 

aa) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste Contrato; 

bb) responsabilizar-se por todos os custas, emolumentos, despesas e honorários de possíveis Ações 
trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

cc) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
Administração por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a Administração no processo até o final do julgamento, arcando com todas as 
despesas decorrentes de eventual condenação; 

q) 
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dd) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou 
prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Comissão de Fiscalização; 

ee) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para 
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros,observando o disposto na legislação 
federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal n° 9.605, de 13/02/1998; 

ff) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais 
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregado s, prepostos ou 
contratados; 

gg) acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

hh) manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

ii)disponibilizar o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, conforme o 
inciso XX do art. 43 da Portaria Interministerial n°507 de 24 de novembro de 2011. 

CLÁUSULA DEZOITO - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

18.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigações previstas no Projeto Básico e neste Contrato, obriga-se 
a: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato por intermédio da Comissão de Fiscalização; 

b) emitir Ordens de Serviço; 

c) analisar os materiais que serão utilizados nos serviços de engenharia, podendo solicitar amostras 
quando se fizerem necessárias; 

d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que 
exijam medidas corretivas; 

e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos 
ou incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, 
conforme respectiva Notificação; 

O notificar a CONTRATADA conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais, ferramentas, 
equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e risco, no todo ou em parte, 
conforme respectiva Notificação; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo 
interromper imediatamente sua prestação, se for o caso; 

i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste 
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

j) solicitar aplicação de sanções e demais cominações legais ou rescisão deste Contrato, conforme o caso, 
na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DEZENOVE— DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
19.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será fiscalizada e acompanhada pela Comissão 
de Fiscalização, formada por no mínimo 3 (três)) servidores do quadro técnico da Secretaria de In 
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fraestrutura, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA sendo de sua responsabilidade, 
dentre outras atribuições: 

a) exigir fiel cumprimento deste Contrato e seus eventuais aditivos; 

b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 

c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Secretaria de Infraestrutura, por 
meio do Gestor do Contrato; 

d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas; 
e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando 

aqueles julgados não satisfatórios; 

O assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; 

g) exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução 
do objeto licitado; 

h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria dos 
serviços dentro dos prazos previstos; 

j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas; 

k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução deste Contrato; 

1) determinar a paralisação da execução deste Contrato quando, objetivamente, constatada uma 
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que 
for produzido pela CONTRATADA; 

n) conhecer detalhadamente este Contrato e as cláusulas nele estabelecidas; 

o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção; 

p) indicar à Secretaria de Infrestrutura que efetue glosas de medição por serviço/obras mal executados ou 
não executados e sugerir a aplicação de penalidades à CONTRATADA em face do inadimplemento 
das obrigações; 

q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro 
pertinente à execução do objeto contratado. 

29.2. A Comissão de Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67, §§ 
1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

19.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente registrados no 
livro Diário de Obras, nas Atas das Reuniões e/ou em outros documentos produzidos durante a execução 
deste Contrato. 

19.3. A Comissão de Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os 
empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços. 

19.4. As medições serão formalizadas por meio de `Boletins de Medição' contendo, no mínimo, planilha 
com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços unitários, valor total da 
medição, e registros fotográficos. 

19.5. As instruções e demais comunicações da Comissão de Fiscalização, serão expedidas por escrito e 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
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19.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o 
art. 7° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA VINTE- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
20.1. O CONTRATANTE, por intermédio da Comissão de Fiscalização designada pela autoridade 
competente, efetuará o recebimento dos serviços objeto deste Contrato, observando os seguintes 
procedimentos: 

I. Recebimento Provisório: os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante verificação 
concomitante quanto à conformidade e qualidade, de acordo com as especificações constantes neste 
Projeto Básico e na Proposta de Preços da empresa, bem como atendimento das obrigações estipuladas 
no Contrato; 

II. Recebimento Definitivo: Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação pela 
Comissão de Fiscalização e consequente aceitação, mediante "ateste" dos serviços. 

20.2. O Recebimento Definitivo será realizado pela Comissão de Fiscalização em até 02 (dois) dias úteis 
após o recebimento provisório dos serviços. 
20.3. Qualquer erro ou omissão na execução dos serviços obrigará a CONTRATADA a refazer, às suas 
expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os serviços impugnados, observado o prazo a ser 
estabelecido na respectiva Notificação. 
20.4. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento dos serviços pertinentes à última 
medição. 

20.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o prazo de garantia previsto na 
Cláusula Vinte e Quatro. 

CLÁUSULA VINTE E UM — DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRA 
21.1. A garantia dos serviços/obra será de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme 
previsto no art. 73, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993 c/c art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
21.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança dos 
serviços/obra, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO PAGAMENTO 
22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura 
do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes 
documentos: 

I. Ordens de Serviço emitidas no mês anterior; 
II. Relatório de serviços executados, contendo Planilha com a indicação das quantidades e preços, 

respectivos períodos de execução e valor total mensal; 
III. Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente às 
contribuições previdenciárias e as de terceiros; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda Estadual; 

d) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda 
Municipal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

O Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato, de acordo com o disposto no art. 71 da Lei 
Federal n° 8.666/1993; 

g) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado 
pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao 
mês anterior ao do pagamento; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado 
pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao 
mês anterior ao do pagamento; 

i) comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) 
dias consecutivos após o recolhimento destes encargos. 

22.2. A solicitação de primeira medição dos serviços, deverá também ser instruída com os seguintes 
documentos pertinentes às obrigações trabalhistas: 

a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e CPF; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS dos empregados admitidos para a execução dos 
serviços, devidamente assinadas; 

c) ASOS — Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços; 

d) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto no 
art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal n° 8.212/1991 e n°8.213/1991. 

e) PPRA — Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-9 do MTE; 

O PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-7 do MTE; 

g) PCMAT — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, quando 
couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na NR-18 do 
MTE. 

22.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado pela Comissão de Fiscalização. 
22.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização, que também deverá 
conferir toda a documentação constante no item 22.1 e 22.2. 
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22.5. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra irregularidade 
identificada nos documentos indicados nos itens 22.1 e 22.2, a Comissão de Fiscalização irá notificar a 
CONTRATADA para apresentação de novo documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a reapresentação do documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

22.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, diretamente na Conta Corrente indicada pela 
CONTRATADA. 

22.7. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
não tiverem sido prestados de acordo com as especificações estabelecidas e aceitas. 

22.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA. 

22.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido 
ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA, e esta tenha cumprido integralmente as obrigações 
contratuais, o CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua 
liquidação, observada a correção monetária 

CLAUSULA VINTE E TRÊS - DAS ALTERAÇÕES 
23.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO REAJUSTE 

24.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo DNIT, para o 
setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 0 1(um) ano do mês 
base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 3° § 
1 ° da Lei n° 10.192, de 14/02/01. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

R=V [1—lo] 

Io 

Onde: 

R = Valor do reajuste procurado. 

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados. 

Io = Índice inicial — correspondente ao mês da entrega da proposta. 

I = Índice final — correspondente ao mês de aniversário anual da proposta. 

24.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data-limite da apresentação da proposta de 
preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 
12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses. 

24.3. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta de Preços, e os 
possíveis reajustes, calculados a partir desta. 

24.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

24.5. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleiteá-
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lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

24.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem 
esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. 
Aplica-se a Instrução de Serviço DGIDNIT N o 02/2002 de 09/09/2002. 
24.7. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
24.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
24.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
24.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 
24.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

24.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 
CONTRATADA, nos termos desta Cláusula. 

24.13. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento ao presente Contrato vigente. 

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
25.1. Os preços unitários e o saldo deste Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos impostos 
pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a teor do disposto no art. 37, XXI, 
da Constituição Federal. 

25.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência deste 
Contrato. 

25.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, nas seguintes hipóteses 
previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado; 

b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extracontratual. 

25.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a Comissão de Fiscalização o pedido de Revisão com as 
devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses 
indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços ensejadora do 
desequilíbrio deste Contrato. 
25.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de Preços, 
e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar documentos adicionais. 
25.5. O CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) ausência de elevação dos encargos; 

b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta; 
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CLAUSULA VINTE E SEIS - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERENCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

26.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA VINTE E SETE - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, 
PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

27.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto deste 
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação 
trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 

27.1.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, social, 
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e 
a execução dos serviços de engenharia. 

CLÁUSULA VINTE E OITO - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
28.1. No caso de inexecução, total ou parcial, dos serviços contratados, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 
8.666/1993. 

28.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposição da garantia utilizada total ou parcialmente ou 
na apresentação da garantia ajustada às alterações de valor ou de prazo, obrigações estabelecidas na Cláusula 
Treze deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis 
centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 
28.3. O atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Cláusula Onze deste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente 
sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 
28.4. O atraso injustificado no início da execução dos serviços de engenharia, considerando o prazo de até 2 
(dois) dias úteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do 
Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 
28.5. O atraso injustificado na conclusão dos serviços de engenharia, considerando o prazo previsto no 
Cronograma de Execução vinculado à respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a CONTRATADA à aplicação 
de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até 
o limite de 2% (dois por cento). 
28.6 Além das multas aludidas nos itens anteriores, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções 
à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste 
Contrato, com descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas, sobretudo quanto às 
obrigações e encargos previdenciários, sociais e trabalhistas, podendo culminar em rescisão contratual: 

a) advertência; 
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b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

28.7. As sanções previstas nas alíneas `a', `c' e `d' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na 
alínea `b'. 

28.8. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o 
não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas graves, 
compreendida como falha na execução deste Contrato, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

28.8.1. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

28.9. Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

28.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

28.11. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, 
amigável ou judicialmente. 

28.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação 
irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA VINTE E NOVE- DA RESCISÃO 

29.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei Federal n° 
8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na Cláusula anterior. 

29.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

29.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

29.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 
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CLÁUSULA TRINTA - DAS COMUNICAÇÕES 

25.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato, só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não 
sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA TRINTA E UM - DA PUBLICAÇÃO 

31.1. O resumo deste Contrato, assim como os respectivos aditamentos, serão publicados pelo 
CONTRATANTE na imprensa oficial, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

CLÁUSULA TRINTA E DOIS — DO FORO 

35.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, para 
dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo 
declinadas, em 03 (três) vias Bde igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de 
direito, o que dão por bom, firme e valioso. 

Barão de Grajaú - MA, 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

CI n.° 
CPF n.° 

CI n.° 
CPF n.° 
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CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, 
IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS -
Sistema Unico de Saúde, no Município de Balsas/MA. VIGÉNCIA: O presente contrato 
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. PREÇO: O valor 
do presente Termo de Contrato é de R$ 212.758,23 (duzentos e doze mil, setecentos e 
cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00.10.301.1013.2-
056.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-04 3.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-
043.4.4.90.52.00.00.10.301.1009.2-054.3.3.90.30.00.00.10.301.1009, 2-
054.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-040.3.3.90.30.00.00.10.301,0072.2-
040.4.4.90.5 2.00.00.10.305.1010.2-05 7.3.3.90.30.00.00.10.305.1010.2-
057.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-047.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-
047.4.4.90. S 2.00.00.10.301.0072.2-047.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-
047. 
053.4.4.90.52.00.00.10.305.1010.2-057.3.3.90.30.00.00.10.305.1010.2.057.4.4.90.52.00.00 
DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. 
ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Benedito Martins Rocha 
(Contratada). 

4.4.90.52 .00.00. 10.301.02 09.2.053.3.3.90.30.00.00.10.301.0209.2-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 5/2022-CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Escolas de 13 salas no Município de Barão de Grajaú-MA. ABERTURA: 16 de janeiro 2022, 
às 08:00h. ENDEREÇO: Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú-MA, cep. 65.660-
000, no Prédio da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL, de 2t a 6; feira, no horário das 8:00 às 
12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência 
(https://www.baraodegrajau.ma.gov.br), ou adquirido me mediante a entrega de 02 
resmas de papel, no endereço supracitado, os esclarecimentos poderão ser realizados 
através do email: cpl.baraodegrajau@gmail.com 

Barão de Grajaú -MA, 12 de dezembro de 2022. 
EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 537/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.736/2022 - Barra do Corda/MA.OBJETO: Aquisição de 
imóvel para a secretaria municipal de educação - SEMED, com fim exclusivo para construção 
de instalação e funcionamento de uma escola de seis salas, atendendo a secretaria 
municipal de Educação de Barra do Corda - MA. Dispensa de Licitação Nº. 51/2022/MA. 
Contratado: EVALDO COSTA, inscrito no CPF nº 156.216.182-20. Contratante: Secretaria 
Municipal de Educação de Barra do Corda/MA. CNPJ: 18.172.388/0001-73. 0 valor global de 
R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). A dotação orçamentária será: 
12.361.1022.1052.0000 - Elemento de Despesa: 4.5.90.61 Projeto Atividade: 1052 - Fonte 
de recursos: Recursos Ordinários; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 14 de dezembro de 2022. ASS: Abdiel Ramos Do 
Nascimento Junior CARGO: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2843/2022 - Barra do Corda/MA. 
Na publicação do Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro de 2022, seção 

03, página 236, onde se ler: Início da disputa ocorrerá dia 29 de dezembro de 2022 às 
09h:000min. Leia-se: início da disputa ocorrerá dia 29 de dezembro de 2022 ás 
11h:000min. 

Barra do Corda - MA, 16 de dezembro de 2022. 
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022. PROL. ADM. 049/2022. CONTRATO Nº 
1.2022.049.2022. 'PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, Inscrita 
no CNPJ/MF sob nx 01.612.668/0001-52 com sede na Rua João Fabricante, n 64, 1K, Bom 
Jesus das Selvas - MA 65.395-000 ,por intermédio da(o) Fundo Municipal de Educação, 
inscrita no CNPJ/MF sob nx 30.181.063/0001-52, situado na Rua Caxias, n° 222, Centro -
Bom Jesus das Selvas/MA 65.395-000 neste ato representada por, ELIANE LOPES COELHO 
CAVALCANTE RG N' 10817893.5 SSP/MA, CPF N• 714.883.743-34, doravante 
denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa P FERNANDES SILVA, Inscrita no 
CNPJ sob o número 00.768.346/0001.34, localizado à RUA DA LIBERDADE, N' 11, CENTRO, 
BURITICUPU/MA - 65393-000, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
instrumento contratual. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 0 presente 
contrato tem por objeto aquisição de pneus e câmaras de ar para utilização nos veículos 
e equipamentos integrantes da frota do municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, O valor 
global do presente instrumento é de R$ 144.763,35 (cento e quarenta e quatro mil e 
setecentos e sessenta e trés reais e trinta e cinto centavos). Poder :02 PODER EXECUTIVO 
órgão .05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade :03 FUNDES Dotação: 
12.361.0121.2028,0000 3.3.90.30.00 Manutenção do FUNDEB-30%- FUNDAMENTAL Poder 
:02 PODER EXECUTIVO Órgão :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade :03 FUNDEB 
Dotação: 12.365.0121.2030.0000 3.3.90.30.00 Manutenção do FUNDES-30%º - INFANTIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 040/2022 
Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, RATIFICO e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico SRP 
009/2022 reconhecida pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia -
MA, para contratar com a empresa CONSTRUTORA BELICHE LTDA, CNPJ 43.355.186/0001-04, 
objetivando a prestação de serviços de remanescente de obra de conclusão de creche tipo C 
no Povoado Palestina em Brejo de Areia MA. O valor global do contrato é de R$ 900.995,98 
(novecentos mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) que será 
pago com recursos do Programa de Trabalho Órgão: Fonte de Recurso: Órgão: 02.05 - sec de 
educação; 02.05.05 sec de educação; 12 educação; 12 365 educação infantil; 12 365 0131 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 12 365 0131 1030 0000 Manutenção do Ensino 
Infantil; 4.4.90.51.00 Obras e Instalações; 02 07 Fundo de Manutenção da Educação Básica; 
- FUNDEB; 02 07 07 Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB; 12 Educação; 12 
271 0123 Escola de Qualidade; 12 271 0123 1031 0000 Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares; 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Pertencente a Prefeitura Municipal de Brejo de 
Areia - MA. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo 
EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

Brejo de Areia-MA, 28 de novembro de 2022 
MARIA ELZA DA COSTA MATIAS 

Secretária Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e 
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico 039/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município, por meio de registro de preços, no dia 03/01/2023 às 
08:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
https://iicitacoes.coeihoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos no Portal de Compras ou através 
do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e 
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico 040/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para aquisição de recarga de gás GLP para atender as necessidades das 
secretarias municipais do municipio, por meio de registro de preços, no dia 04/01/2023 às 
08:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspubiicas.com.br , sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Edital: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no https://Iicitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ 

Esclarecimentos no Portal de Compras ou através do e-mail: 
cpi.coelhoneto.ma@gmail.com. 

Coelho Neto - MA, 15 de Dezembro de 2022. 
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS 

SecretárioMunicipal de Planejamento e Gestão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022-SRP 

0 Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n,a 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e 
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 14h30 (catorze horas 
e trinta minutos) do dia 29 de dezembro de 2022, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresas 
para o fornecimento parcelado de peças de maquinas, veículos leves, pesados e pneus para 
suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA 
e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.. 0 presente Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal 
www.comprasfeiranovama.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: 
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: 
cpl.feiranovama@gmail.com. 

Feira Nova do Maranhão - MA, 15 de dezembro de 2022. 
LUIZA COUTINHO MACEDO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012.001/2022. 
TOMADA DE PREÇO: Nº 012/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, 
CNPJ:06.140.404/0001-67, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
Representante: ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES. OBJETO: Contratação de Empresa 
para a prestação de serviços de Elaboração de Projeto Executivo (META 1) para os serviços 
pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Fortuna - MA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/12/2022. CONTRATADO: A B CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA CNPJ: 
45.791.801/0001.50 R FREI SERAFIM Nº 1305 BAIRRO - NOVA CAXIAS, CAXIAS - MA, CEP: 
65.604-340 , neste ato representa pelo Sr. Arnaldo Bruno Coelho Gomes, portador do CPF 
n.º 937.543.453-20. VALOR DO CONTRATO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) meses. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Roberta 
Regina Rodrigues Soares. Secretária Municipal de Administração e Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1516/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022. 
CONTRATO Nº 001.2022.1516.2022. PARTES; Secretaria Municipal de Educação, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortês Maciel, S/N, Icatu, 
neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, brasileira, casada, inscrito no 
CPF sob o nº 810.503.643-68 e, RG nº 073588297-5 SSP/MA, residente e domiciliado, na 
Avenida Bandeira, s/n, Cacaueiro, nesta cidade, doravante denominada LOCATÁRIA e, do 
outro lado, LURDENÉ DE ASSIS CAMPOS doravante denominado(a) LOCADOR(A) inscrito(a) 
no CPF sob n.º 124.793.303-20, residente e domiciliada na R. 3, 52, UN 103, Cidade 
Operaria, CEP 65058-001, São Luís - MA. BASE LEGAL: lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: Locação de imóvel para 
fins não residenciais, localizado: Rua Principal, Povoado Jussatuba, CEP nº 65170-000, Icatu 
- MA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: LOCADO: Abrigar o Jardim Sitio do Pica - Pau Amarelo. 
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais) mensal, por 12 (doze) meses perfazendo o valor global de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais). PRAZOS: 12(doze)meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade: Secretaria Municipal de Educação Atividade: 12.361.0120.2023.0000 -
Manutenção da Secretaria de Educação Natureza: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física SubElemento: 15 - Locação de Imóvel Fonte de Recurso: 1.500.01 ICATU/MA, 
12 de dezembro de 2022. Secretaria Municipal de Educação, neste ato, representada por. 
Heloide Barbosa Coelho Azevedo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Espécie: Ratificação através do Prefeito Municipal de Igarapé do Meio MA 
inexigibilidade de licitação com fundamento no inciso I do art. 25 da Lei 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores; Inexigibilidade: 006/2022; Processo n°519/2022. Ato: Ratificando nos termos do art. 26, 
da Lei nº. 8.666/93 o ato da Secretaria Municipal de Educação (Fundo Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB), por meio do seu Secretário, Sr, Elder lima Alves, 
junto ao Sr. Luiz Oclécio Silva dos Santos - Secretário Municipal de Finanças - Ordenados de 
Despesas, que inexigiu a licitação. Objeto: contratação para aquisição de livros de iniciação ao 
desenvolvimento do pensamento computacional com programação visual, editados e publicados 
exclusivamente pela DOGO MAKER - ESCOLA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA, exclusivamente 
autorizada a distribuir e comercializar as obras no Estado do Maranhão. Empresa: DOGO MAKER -
ESCOLA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - CNPJ 5e 39.817.372/0001-40; Valor de: R$ 956.700,00 
(novecentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais); Autorização/Ratificação: 14/12/2022. 

JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA 
Prefeito 

f.s5,, dowmento pode ser versado no endereço eletrómca 
hnp://www.in.gov.br/,etenticldade.html, pelo código 05302027121900213 

nncumento asslnado digltalmentº conforme MP nº 7.700-) de calos/moi, CP 
une Institul a Infraestrutura de chaves Públicas Brasllelra - IcP.gras~~. 


